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1. INTRODUCCIÓN  
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1.1 OBJETO 
 

El objeto del presente documento es definir el alcance de desarrollo de 
las distintas fases de ingeniería de un Proyecto normalizando los 
documentos constitutivos a fin de facilitar su empleo. 
Este documento constituye una guía para establecer los entregables de 
ingeniería y el alcance de los mismos necesarios para proveer la 
información mínima requerida en cada fase del proyecto, que irá desde 
la toma de decisiones relativas a su factibilidad, su estimado de costos, 
hasta su diseño constructivo en el caso de llevarse a cabo. 
 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente publicación es de aplicación a proyectos de Centrales de 
Generación Térmica (Ciclo abierto, Ciclo combinado o Cogeneración), 
limitándose al predio donde se implanta la misma quedando excluidas 
las siguientes instalaciones: 

 Subestación transformadora y línea de alta tensión. 
 Estación de regulación y medición de gas y gasoducto asociado. 
 Obra de toma y disposición de agua y acueducto asociado (si 

aplica, depende de la definición del sistema de refrigeración del 
Condensador, abierto o cerrado). 

 Obras de infraestructura requeridas para acceder al predio. 
 Muelle para descarga de combustible líquido y sus instalaciones 

auxiliares asociadas (si aplica) 
 

Si bien no son parte de este documento, es de vital importancia 
considerar en las primeras fases del proyecto, el análisis técnico-
económico de las anteriores instalaciones, a fin de confirmar que los 
servicios mencionados viabilizan el emprendimiento.  
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Por lo general se acude a expertos en estas tecnologías para que lleven a 
cabo el mencionado análisis. 
 

1.3 ANTECEDENTES 
 

En la medida que existen en el mercado de ingeniería y ejecución de 
proyectos diversas definiciones sobre los contenidos de las distintas 
fases de ejecución de ingeniería, resulta relevante para el sector poder 
acordar una terminología común entre todos los usuarios, ya sea las 
empresas ejecutoras de ingeniería como los usuarios finales, de tal 
forma de especificar de manera no limitativa las bases para pliegos de 
licitaciones y contratos de ejecución.  
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 AACE International Recommended Practice No. 18R-97, Cost 
Estimate Classification System– As Applied in Engineering, 
Procurement, and Construction for the Process Industries. 

 SC02-01-0 Recomendación del Centro Argentino de Ingenieros 
CAI-CEPSI – Seniority de Ingeniería 

 SC03-01-0 Recomendación del Centro Argentino de Ingenieros 
CAI-CEPSI – Ética y responsabilidad Profesional. 

 SC06-01-0 Recomendación del Centro Argentino de Ingenieros 
CAI-CEPSI – Gestión de Proyectos de Ingeniería 

 SC07-01-0 Recomendación del Centro Argentino de Ingenieros 
CAI-CEPSI – Acuerdos Marco. 

 SC08-01-0 - Recomendación del Centro Argentino de Ingenieros 
CAI-CEPSI – Procura. 
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3. CONSIDERACIONES 
GENERALES  
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3.1 CONCEPTOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PRIMERAS 
FASES DE LA INGENIERÍA EN EL COSTO FINAL DEL PROYECTO 

 
Las fases Ingeniería Conceptual o Estudio de Factibilidad e Ingeniería 
Básica constituyen los primeros pasos de ingeniería en la definición de 
un proyecto de una Central de Generación Térmica.  
Es en estas fases en las que se toman las decisiones que mayor impacto 
tendrán en el costo final de las instalaciones y sobre la eficiencia del 
proceso. Definiciones como la capacidad instalada, tipo de combustible, 
redes de energía y servicios disponibles, tipo de ciclo (abierto o 
cerrado), disponibilidad de despacho, condiciones del sitio son 
establecidas en ese momento y constituyen los lineamientos hasta la 
fase constructiva. Como consecuencia de esto, es durante la Ingeniería 
Conceptual/Factibilidad y la Ingeniería Básica donde los esfuerzos de 
optimización del proceso deben ser maximizados y es recomendable 
asignarles a estas etapas el tiempo de desarrollo adecuado, dado que un 
cambio de ingeniería producido en esta etapa tendrá un impacto menor 
en tiempo y costo que cualquier cambio que pueda surgir en la etapa de 
ingeniería de detalle o incluso de construcción. 
 
 

3.2 CONSIDERACIONES RELACIONADAS A INGENIERÍAS EN LAS 
QUE INTERVIENE UN TECNÓLOGO. 

 
Para este tipo de proyectos se hace necesaria la intervención de la figura 
del tecnólogo. Un tecnólogo es aquella empresa o especialista que 
provee algún componente clave e indispensable del proceso o una 
configuración de proceso sobre el cual ofrece una garantía de 
desempeño, es por esto que el acompañamiento del tecnólogo en todas 
y cada una de las etapas del proyecto es necesaria, en especial en la 
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etapa para cumplir las garantías de desempeño de la planta durante la 
fase de comisionado y puesta en marcha, que si bien esta última no 
forma parte del alcance de Ingeniería, es relevante en desarrollo del todo 
el proyecto constructivo. 
Usualmente el tecnólogo es el proveedor de los denominados Equipos 
Principales de la Isla de Potencia (Turbinas, Generadores, Calderas de 
Recuperación) y cuenta con una patente sobre el componente o el 
proceso que garantiza, lo que le otorga la exclusividad legal sobre lo 
que provee. 
En estas situaciones es frecuente la existencia de un paquete mínimo de 
ingeniería que usualmente forma parte de la provisión de ingeniería del 
tecnólogo; este paquete de información es propio y suele variar de 
tecnólogo en tecnólogo. 
En general la documentación del tecnólogo contiene información del 
ciclo térmico, especificaciones generales de materiales, arreglos 
generales, inputs para el desarrollo de la ingeniería de servicios e 
interconexión de las disciplinas procesos, mecánica, eléctrica, 
instrumentación y control, civil y recomendaciones de operación, 
mantenimiento y/o diseño. 
En un proyecto pueden coexistir más de un Tecnólogo, presentándose 
este caso cuando el Ingeniero es responsable de la selección de cada 
uno de los Equipos Principales de la Isla de Potencia e integración del 
Ciclo Completo. 
 

3.3 CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LAS FASES DE 
INGENIERÍA, TIPO DE CLIENTE Y EMPRESA DE INGENIERÍA 

 
Existe una estrecha relación entre las fases de Ingeniería a desarrollar, 
el Tipo de Cliente y la Empresa de Ingeniería. 
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Actualmente las Empresas de servicios de Ingeniería cuentan con tres 
tipos habituales de Clientes: 
 

1. Cliente Privado: Dueños/Operadores de Plantas de Energía 

2. Cliente Publico: El Estado como operador/generador de Energía 

3. Tecnólogos: Empresas proveedoras de grupos turbogeneradores 

1. Cliente Privado: 

Por lo general este tipo de Cliente es quien realiza la Ingeniería 
Conceptual/Factibilidad, dejando el resto de las Fases para ser 
desarrolladas por una empresa de Ingeniería. 

Dependiendo de los tiempos de ejecución y financiación, el proyecto 
puede estructurarse en varias etapas, pero típicamente este tipo de 
Cliente las organiza en dos: 

Licitación de la Ingeniería Básica: 

Se desarrolla con el objetivo de obtener un estimado más preciso 
del costo de inversión (ver ítem 4.3) y decidir si se avanza o no 
con el proyecto. 
En general el Ingeniero también confecciona el pliego licitatorio 
para que el Cliente pueda salir a la contratación tipo EPC 
(Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción). 
Con esta Ingeniería el Cliente define la Tecnología y puede 
realizar la comprar los equipos principales como Turbinas de Gas, 
Turbinas a Vapor y Calderas de Recuperación (HRSG´s). 
En algunos casos el Cliente puede requerir el desarrollo de una 
Ingeniería Básica Extendida que permita obtener mayor precisión 
en el estimado de costos del proyecto. 
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Licitación de la Ingeniería de Detalle, Construcción y Montaje: 

Si los tiempos apremian al Cliente, el mismo suele salir 
directamente a licitación de la Ingeniería de Detalle, Construcción 
y Montaje en formato EPC, donde participan directamente 
empresas constructoras. 
Como en estos casos es habitual que el Cliente haya comprado los 
equipos Principales y definido el Tecnólogo, el pliego licitatorio 
es muy estricto con la eficiencia de los equipos del Balance de 
Planta (BOP) con el objetivo de que sus máquinas entreguen al 
sistema la mayor potencia neta posible, maximizando así la 
ecuación económica del Cliente. 
En estos casos de contratos EPC, la Ingeniería es subcontratada 
por la empresa Constructora, cuando la misma no cuenta con este 
servicio. 
El Ingeniero debe poner foco en desarrollo de la Ingeniería Básica 
y de Detalle del BOP e Interconexiones a fin de atender los 
requisitos que la Isla de Potencia definida por el Cliente requiere. 
 

2. Cliente Publico: 

Por lo general este tipo de Cliente lleva a cabo la Ingeniería 
Conceptual/Factibilidad, con la que desarrolla un Pliego Licitatorio 
para contratar el proyecto en formato EPC. 
Los equipos de la Isla de Potencia forman parte del EPC, por lo que 
solicita valores garantizados mínimos de energía neta generada. 
En esos casos se debe desarrollar la Ingeniería Básica y de Detalle tanto 
de la Isla de Potencia, como del BOP. 
El Ingeniero actúa como Tecnólogo y debe tener la capacidad para 
definir e integrar equipos de la Isla de Potencia de diferentes 
proveedores y dar garantías de funcionamiento del ciclo completo 
(Turbinas a Gas, Turbinas a Vapor, Calderas de Recuperación, etc.). 
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En estos casos de contratos EPC, la Ingeniería es subcontratada por la 
empresa Constructora, cuando la misma no cuenta con este servicio. 

3. Tecnólogos: 

Actualmente los tecnólogos (empresas proveedoras de Turbinas y 
Generadores) vienen tomando más presencia en el negocio de la 
energía, ofreciendo a sus Cliente en forma directa el desarrollo de la 
Ingeniería Conceptual/Factibilidad, Ingeniería Básica, estimado de 
Costos e Incluso Ingeniería de Detalle y Construcción en base a sus 
equipos. 
Como el objetivo final del Tecnólogo es vender sus equipos, es habitual 
que los Servicios de Ingeniería para desarrollar la ingeniería Básica y 
de detalle del BOP e Interconexiones sean subcontratados. 

 
3.4 CONSIDERACIONES RELACIONADAS A GARANTÍAS DE 
PERFORMANCE. 

 
Las garantías de performance forman habitualmente parte de un 
contrato tipo EPC, y si bien no están incluidas en los entregables 
previstos en la ingeniería de detalle indicados en este Alcance, se hace 
necesario aclarar la participación del Ingeniero en el soporte al 
Contratista EPC. 

En el caso de que el Cliente haya comprado un Equipment Engineering 
Package (EEP) que incluye Turbinas a Gas, Calderas de Recuperación, 
Turbinas a Vapor con sus garantías de generación vinculadas es ese 
caso que el Ingeniero apoyara al Contratista EPC a fin de determinar 
los autoconsumos de los equipos de Balance de Planta que, sustraídos a 
las garantías de generación; determinarán el valor de garantía de 
performance. En este caso el Ingeniero especifica las características de 
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los equipos del Balance de Planta a fin de atender los requisitos 
determinados por el proveedor EEP y a lo largo del proyecto acompaña 
al Contratista EPC en sus compras a fin de verificar que las 
especificaciones y autoconsumos cumplan con los valores garantizados. 

En el caso de que el Cliente prefiera o acepte la compra de equipos 
Principales provistos por diferentes proveedores, el Contratista EPC 
deberá hacer la integración de estos diferentes proveedores, así como 
con el Balance de Planta, quedando las garantías de performance dentro 
de la responsabilidad del Contratista EPC. Este caso tanto la 
responsabilidad de generación como de autoconsumos recae sobre el 
Contratista EPC, por ende, transfiriendo más riesgo al mismo.  Por este 
mayor riesgo habitualmente los Contratistas EPC se apoyan en el 
Ingeniero durante la etapa de licitación a fin de determinar las 
condiciones de borde de cada Equipo Principal, así como sus 
condiciones de garantías de performance particulares.  Con estas 
garantías de performance individuales se puede determinar con 
fiabilidad un valor de generación, así como de autoconsumos que 
permitirán calcular un valor de la Garantía de Performance de la Central 
a ser garantizado por el Contratista EPC al Cliente.  Durante el 
desarrollo del proyecto el Ingeniero acompaña al Contratista EPC en la 
revisión de la documentación de los Equipos Principales, así como en 
su integración con Balance de Planta a fin de ir verificando la evolución 
de los valores individuales garantizados. 

Se aclara que los valores de Garantía de Performance anteriormente 
mencionados son habitualmente afectados por márgenes de seguridad 
por los Contratistas EPC con el objetivo de protegerse ante los riesgos 
asumidos. 

Finalmente, las pruebas demostrativas de Performance se realizan una 
vez finalizada la fase de Comisionado y Puesta en Marcha de la Central. 
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4. DEFINICIÓN DE 
ALCANCES EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS 
DE INGENIERÍA 
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4.1 RELACIÓN ENTRE FASE DE INGENIERÍA Y CLASE DE 
ESTIMACIÓN DE COSTO 

 
Cada fase de ingeniería está asociada a un estimado de costos que 
corresponde a una clasificación definida en el documento AACE Nº. 
18R-97, Cost Estimate Classification System – As Applied in 
Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries. 
De esta forma se define genéricamente el alcance de una determinada 
fase como los productos de ingeniería necesarios para la preparación de 
una estimación de costo de una determinada clase, sin mayor desarrollo 
de diseño del necesario para ello. 
En la ingeniería básica, suelen generarse los entregables que permitan 
la compra y fabricación de los equipos de largo plazo de entrega, más 
allá de las Turbinas y Calderas. 
Para la ingeniería de detalle se agrega como condición que los 
entregables deben permitir la compra y fabricación del resto de los 
equipos, como así también la construcción y montaje de toda la Central 
Térmica. 
 

4.2 OBJETIVO DE CADA FASE DE INGENIERÍA 
 

Si bien el objetivo del desarrollo de ingeniería está focalizado en 
materializar o construir un determinado bien, se distinguen distintas 
fases de ingeniería con el objetivo de aproximarse progresivamente a la 
definición del alcance del proyecto y su correspondiente estimación de 
inversión. 
En el desarrollo de las distintas fases de la ingeniería se requiere la 
generación de un conjunto de documentos o entregables que permiten 
lograr la definición requerida por la fase y su alcance, establecer la 
estrategia de la/las fases siguientes, establecer los plazos del proyecto, 
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desarrollar el cronograma y estimar el costo del Proyecto (según la clase 
correspondiente) que permitirá analizar la factibilidad económica y/o 
rentabilidad del proyecto y someter el mismo a aprobación. 
La presente guía establece los requerimientos de documentación a 
generarse en cada fase de Ingeniería del Proyecto. 
El completamiento de cada una de estas etapas es un hito en el 
desarrollo del Proyecto, en el que se toman decisiones de alto nivel que 
inciden y condicionan la etapa siguiente. 

 

4.2.2 Ingeniería Conceptual (IC) 
 
La Ingeniería Conceptual es la fase en la cual se realiza, a partir del 
desarrollo de varias alternativas (llamadas Opciones), la selección de la 
opción más conveniente para los escenarios establecidos. 
La Ingeniería Conceptual tiene por objetivo fundamental identificar la 
viabilidad técnica y económica de la/las alternativas visualizadas y 
establecer las pautas para el desarrollo de la etapa posterior de 
Ingeniería Básica. 
Durante esta etapa se fijan los objetivos deseados por el cliente, se 
estudian qué tipo de tecnologías aplican, se define el marco de normas 
técnicas que regularán los diseños, los diferentes sistemas que serán 
parte del Proyecto, las características del emplazamiento, los 
requerimientos de espacio, disponibilidad de servicios e interconexión 
eléctrica y se establecen las especificaciones técnicas conceptuales y la 
filosofía que es preciso seguir para definir las especificaciones 
detalladas posteriores. 
Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta 
fase la Clase 4 definida según la AACE Nº. 18R-97 con el objetivo de 
evaluar la viabilidad del mismo y una aprobación preliminar del 
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presupuesto asociado para definir luego la ejecución de las etapas 
siguientes. 
 

4.2.3 Ingeniería Básica (IB) 
 
La Ingeniería Básica tiene por objetivo desarrollar el alcance de la 
alternativa seleccionada durante la fase de Ingeniería Conceptual y 
confeccionar un plan de ejecución del proyecto que permita en cierta 
medida comprometer fondos o iniciar la gestión para obtener el 
financiamiento requerido. 
Durante esta fase se fija el alcance del proyecto de manera concreta, se 
define la Tecnología (Ej: Turbinas a Gas/Turbina a Vapor/Caldera de 
Recuperación) y su configuración (1x1x1; 2x2x1, etc.), se establecen 
las garantías, las capacidades y las características de los productos y 
servicios que genera el proyecto, se definen los aspectos relacionados 
con el medioambiente y la seguridad, las filosofías operativas y la 
selección de los equipos principales documentando los resultados 
obtenidos de forma completa y adecuada.  
En esta fase complementariamente se debe definir el dimensionamiento 
de los servicios BOP así como las instalaciones complementarias, como 
pueden ser obras de toma de agua, sistema de refrigeración de 
condensador, gasoductos, muelles, subestaciones, etc. 
Se establecen además las especificaciones detalladas que van a seguirse 
en la fase constructiva. 
En esta etapa, suelen generarse los entregables que permitan la compra 
y fabricación de los equipos de largo plazo de entrega, más allá de las 
Turbinas y Calderas. 
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Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta 
etapa la Clase 2/3 definida según la AACE Nº 18R-97 con el objetivo 
de solicitar la aprobación presupuestaria del proyecto. 
 

4.2.5 Ingeniería de Detalle 
 
Durante la Ingeniería de Detalle se completa el desarrollo de toda la 
ingeniería del proyecto al nivel de detalle constructivo. 
Los entregables de la ingeniería de detalle deben ser suficientes para: 
• Integrar la ingeniería de la fase anterior con la documentación 
suministrada por los proveedores de los equipos principales. 
• Definir los materiales, conjuntos prefabricados y equipos a 
adquirir de tal modo que su cotización y proveedores sea inequívoca. 
• Definir los métodos constructivos, criterios de aceptabilidad, 
pruebas, ensayos, etc. de las instalaciones a construir. 
• Definir todos los aspectos geométricos y dimensionales necesarios 
para la fabricación y montaje de los componentes del proyecto. 
• Definir todos los requerimientos de ensayos y pruebas de equipos 
y sistemas que comprenden las instalaciones. 
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4.3 RELACIÓN DE ALCANCE DE CADA FASE DE INGENIERÍA CON 
LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS FINAL 

 
Características 
de la 
Estimación de 

Ingeniería 
Conceptual 

Ingeniería Básica 
Ingeniería de 

Detalle 

Nivel de 
definición del 
Proyecto 

1% a 15% 30% a 70% 50% a 100% 

Clase de 
Estimación de 
Costos 

4 2/3 (*) 1 

Precisión de la 
Estimación de 
Costos 

+40%/ 
-20% 

+20%/ 
-15% 

+10%/ 
-5% 

 
 (*) En el caso de que sea necesario un nivel de definición situado en el 
rango superior y una precisión del costo de la inversión mayor, existe 
la posibilidad de que el Cliente desee desarrollar una Ingeniería Básica 
Extendida 
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5. ALCANCES DE 
INGENIERÍA 
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En primera instancia esta guía define los entregables que aplican a cada 
fase por Especialidad y seguidamente presenta las características 
principales necesarias que debe cumplir cada entregable para lograr el 
objetivo de la fase. 
Para cada una de las fases se deberá considerar, dependiendo del tipo 
de proyecto y el contexto, la realización de los estudios especiales de 
partida necesarios. 

 

5.1 INGENIERÍA CONCEPTUAL / FACTIBILIDAD 
 

5.1.1 Información y Definiciones de Partida 

 
 Ubicación geográfica y condiciones de sitio 

 Capacidad instalada requerida (MW) 

 Tipo y disponibilidad de combustible (liquido, gaseoso) 

 Nivel de tensión, factor de potencia y frecuencia 

 Redes de energía disponibles 

 Disponibilidad y calidad de agua de enfriamiento y para reposición de 
ciclo combinado (si aplica) 

 Tipo de ciclo (abierto o cerrado)  

 Disponibilidad de despacho 

 Tratamiento de efluentes acuosos 

 Leyes y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican 

 Estudio de Etapa I Acceso a la Capacidad de Transporte y ampliaciones 
al sistema de Transporte. (Según procedimiento normado de cada País) 
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5.1.2 Entregables de la Ingeniería Conceptual 
 
Los siguientes son los documentos mínimos que se desarrollan para 
poder asegurar el nivel de definición del proyecto en línea con el rango 
de exactitud de la estimación económica y el objetivo de la fase: 
 

General    Bases de Diseño 
 Plan de Ejecución del Proyecto 
 Estimado de costos 

Procesos   
    
    

   

 Memoria descriptiva 
 Balance de Masa y Energía 
 Balance preliminar de aguas  
 Diagramas de Flujo de Procesos 

Preliminares  

Mecánica  Listado de Equipos 

Cañerías   Implantación de equipos (Lay Out de 
Equipos)  

Electricidad  Diagrama Unifilar general 
 Lista preliminar de equipos eléctricos 

Instrumentación  Arquitectura general del sistema de control 

 
En esta etapa pueden llegar a definirse garantías mínimas necesarias 

(producción, disponibilidad, emisiones) que condicionen la 
viabilidad del proyecto. 
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5.1.3 Estudios Especiales recomendados para la fase de 
Ingeniería Conceptual 

 
Se recomienda la realización de los siguientes estudios durante el 
desarrollo de la fase. Estos estudios no necesariamente tienen que ser 
realizados por la empresa de ingeniería a cargo de la fase: 
• What IF o HAZID o análisis preliminar de Peligros  
• Evaluación Ambiental Preliminar (EAP), incluyendo estudio de 
dispersión de gases de chimenea, ruidos, efluentes líquidos, etc. 
 
 

5.2 INGENIERÍA BÁSICA 
 

5.2.1 Información y Definiciones de Partida 
 
Ingeniería Conceptual, documentación básica Conforme a Obra de las 
instalaciones existentes (si aplica), Estudios especiales realizados en la 
fase previa, Bases de Diseño aprobadas por el Cliente, Predio de 
Localización definitiva, Punto de entrega de la energía generada, Leyes 
y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican y 
Especificaciones de Diseño del Cliente (si aplica). 
 

5.2.2 Entregables de la Ingeniería Básica 
 
Los siguientes documentos son los documentos mínimos para poder 
asegurar el nivel de definición del proyecto en línea con el rango de 
exactitud de la estimación económica y el objetivo de la fase: 
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General  Bases de Diseño 
 Plan de Ejecución del Proyecto 
 Estimado de Costos  
 Guía de Aplicación de Designación KKS del 

Proyecto 
Procesos  Memoria descriptiva de Procesos 

 Diagramas de Flujo de Balance de Planta 
 Balance de Masa y Energía, que incluyen 

garantías de planta 
 Balance de Aguas 
 Memoria de cálculo del sistema de protección 

de Incendio 
 Memoria de cálculo hidráulico del sistema de 

vapor, condensado y auxiliares de planta 
 Diagrama de Cañerías e Instrumentos P&ID´s  
 Lista de Tie – Ins (si aplica) 
 Lista de Líneas 
 Filosofía de Operación, Control y Seguridad 
 Clasificación Preliminar de áreas eléctricas 

Mecánica  Listado de Equipos 
 Hoja de Datos de Equipos mecánicos 

principales y auxiliares 
 Especificación Técnica de equipos mecánicos 

principales y auxiliares, incluyendo plantas y 
equipos paquete 

 Requisición de equipos mecánicos 
principales (opcional) 

 Análisis Técnico de ofertas de equipos 
mecánicos principales (opcional) 
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Cañerías 
    

 Implantación de equipos (Lay Out de 
Equipos) 

 Clases Materiales de Cañerías (Piping Class) 
 Lay Out General del Complejo (si aplica)  
 Memoria descriptiva de cañerías 
 Proyecto conceptual de agua de circulación 

(si aplica) 
Electricidad    
    

 Memoria Descriptiva de la Instalación 
Eléctrica y Protecciones 

 Diagramas Unifilares 
 Especificación Técnica de Equipos Eléctricos 

Principales (si aplica) 
 Hoja de Datos de Equipos Eléctricos 

Principales (si aplica) 
 Lista Preliminar de equipos eléctricos 
 Listado de Autoconsumos (Lista cargas 

Preliminar)  
 Lay Out preliminar de edificio eléctrico 
 Memoria de Cálculo de cortocircuito 

(documento sugerido en carácter de 
complementario) 

 Lay-Out preliminar de canalizaciones 
troncales de Electricidad e Instrumentación 

 Memorias de cálculo Preliminares de Equipos 
Eléctricos Principales 

 Requisición de equipos Eléctricos Principales 
(opcional) 

Instrumentación  Memoria Descriptiva de la instalación de   
Instrumentación y Control 
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 Listado Preliminar de Instrumentos 
 Interfaz típica con Sistema de Control 

Distribuido (DCS) 
 Hoja de datos de Sistema de válvulas de By-

Pass a la turbina de vapor 
 Especificación Técnica Sistema de Toma de 

Muestras y Analizadores 
  Especificación Técnica del sistema continuo 

de monitoreo de control de emisiones 
(CEMS) 

 Especificación Básica del Sistema de Control 
y Comunicaciones 

 Arquitectura Básica del Sistema de Control y 
Comunicaciones 

 Lay-Out preliminar de edificio de control y de 
Equipos en Campo 

Civil  y 
Estructuras 
Metálicas  

 Bases de diseño obras civiles y Estructuras 
Metálicas 

 Edificios – Layouts y Especificación Técnica  
 Obra Civil - Memoria Descriptiva 
 Estudio de Suelos – Especificación Técnica / 

Informe Preliminar 
 Relevamiento Topográfico – Planos 
 Diseño conceptual de drenajes 
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5.2.3 Estudios Especiales recomendados para la fase de 
Ingeniería Básica 

 
Se recomienda la realización de los siguientes estudios durante el 
desarrollo de la fase. Estos estudios no necesariamente tienen que ser 
realizados por la empresa de ingeniería a cargo de la fase: 
• HAZOP (según política de gestión de riesgo del cliente) 
• Estudio de Riesgo de Incendio, recomendándose según NFPA 850  
• EIA – Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo estudio de 
dispersión de gases de chimenea, efluentes líquidos, etc. 
• Estudio de Predicción de Ruidos 
• Análisis de Agua Bruta para alimentación de Planta de Tratamiento 
de Agua  
 

5.3 INGENIERÍA DE DETALLE 
 

5.3.1 Información y Definiciones de Partida 
 
Ingeniería Básica, documentación Conforme a Obra de las instalaciones 
existentes, Estudios especiales realizados en la fase previa, 
documentación (Vendor) de los equipos principales adquiridos, Leyes 
y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican, Bases de 
Diseño aprobadas por el Cliente. 

5.3.2 Entregables de la Ingeniería de Detalle 
 
Los siguientes documentos son los documentos mínimos para poder 
asegurar el nivel de definición del proyecto en línea con el rango de 
exactitud de la estimación económica y el objetivo de la fase: 
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General  • Bases de Diseño 
• Computo de Cantidades 
• Plan de Ejecución del Proyecto 
• Guía de Aplicación de Designación KKS del 
Proyecto 

Procesos   
 

• Descripciones funcionales de los Sistemas de 
Planta (incluyendo Control Maestro de Planta) 
• Diagramas de Flujo de Balance de Planta 
• Balance de Masa y Energía, que incluyen 
garantías de planta 
• Balance de Aguas 
• Memoria de cálculo del sistema de protección de 
Incendio 
• Memoria de Calculo Hidráulico de los Sistemas de 
Vapor, Condensado y Auxiliares de Planta. 
• Informe Estudio Hazop (según política de gestión 
de riesgo del cliente) 
• Diagrama de Cañerías e Instrumentos P&I´s 
• Lista de Tie-Ins (si aplica) 
• Lista de Líneas 
• Manual de Operaciones 
• Listado de Partes especiales, filtros Y, 
temporarios, etc. 
• Clasificación de áreas eléctricas 
• Esquema conceptual de limpieza de líneas de 
vapor 
• Listado de Consumos de productos químicos 

Mecánica 
    
  

• Listado de Equipos 
• Lista de Elementos de Lucha Contra Incendio y 
ducha lavaojos 
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    • Hoja de Datos de Equipos mecánicos auxiliares 
• Especificación Técnica de equipos mecánicos 
auxiliares 
• Especificación Técnica de Plantas Paquete. 
• Especificación Técnica de Soldadura 
• Requisición de Equipos mecánicos principales (si 
aplica), auxiliares, plantas y equipos paquete 
• Análisis Técnico de ofertas de Equipos mecánicos 
principales (si aplica), auxiliarles, plantas y equipos 
paquete 
• Revisión de Documentación de Fabricantes 

Cañerías  • Implantación de equipos (Lay Out de Equipos) 
• Clases Materiales de Cañerías (Piping Class) 
• Especificaciones y típicos de diseño 
• Lay Out – General (si aplica) 
• Proyecto de agua de circulación (si aplica) 
• Especificación Técnica de Aislación 
• Especificación Técnica de Pintura y recubrimiento 
• Plano Llave 
• Planos de Desmontaje (si aplica) 
• Planos de Planta, Cortes y Detalles 
• Cuadernillo de Isométricos 
• Cuadernillo de Soportes Típicos de Cañerías 
• Cuadernillo de Tie-ins 
• Memoria de Cálculo de Análisis de Flexibilidad 
• Requisición de Materiales de Cañerías 
• Análisis técnico de ofertas 

Electricidad   • Descripción funcional de la Instalación Eléctrica 
• Diagramas Unifilares 
• Especificación Técnica de Equipos Eléctricos 
Auxiliares 
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• Hoja de Datos de Equipos Eléctricos Auxiliares 
• Especificación Técnica del Sistema de Medición 
Comercial. 
• Especificación Técnica del Sistema de Operación 
a Tiempo Real. (Si Aplica) 
• Especificación Técnica del Sistema de 
Desconexión Automática de Generación. (Si Aplica) 
• Lista de equipos eléctricos 
• Lista de Cargas Eléctricas 
• Filosofía de disparo automático de generación y 
disparo automático de carga (si aplica) 
• Esquemas Funcionales Típicos 
• Típicos de Montaje de Iluminación 
• Típicos de Montaje de Puesta a Tierra y Sistema de 
Protección de Descargas Atmosféricas 
• Típicos de Montaje de Fuerza Motriz y Comando 
• Planos de Puesta a Tierra 
• Planos de Iluminación General y Localizada 
• Planos de Sistema de Protección de Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 
• Especificación Técnica de Protección Catódica 
• Especificación Técnica de Tracing Eléctrico 
• Lay Out de Subestación/Sala Eléctrica 
• Memoria de Cálculo de Cables de Potencia 
• Memoria de Cálculo de Cortocircuito y Flujo de 
Carga 
• Memoria de Cálculo de Arranque de Motores 
• Lista de Cables de Potencia y Comando 
• Plano de Canalizaciones eléctricas y de 
Instrumentación general y por áreas 
• Plano/Lista de Rutado de Cables de Potencia y 
Comando 
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• Balance de Cargas Eléctricas 
• Memoria de Cálculo de Selectividad de 
Protecciones 
• Memoria de Cálculo de Sistema de Protección de 
Descargas Atmosféricas 
• Memoria de Cálculo de Sistema de Puesta a Tierra 
• Memoria de Cálculo de Equipos Eléctricos 
Principales y Auxiliares 
• Diagramas de Conexionado 
• Requisición de Materiales - Equipos Eléctricos 
Principales (si aplica) y Auxiliares 
• Requisición de Materiales – Tracing Eléctrico 
• Requisición de Materiales – Protección Catódica 
• Análisis Técnico de ofertas de equipos Eléctricos 
Principales (si aplica) y Auxiliares. 
• Revisión de Documentación de Fabricantes 

Instrumentación              
 

• Listado de Instrumentos  
• Lista de Entradas/Salidas 
• Lista de Señales Comunicadas 
• Hoja de datos Válvulas de Control 
• Hoja de Datos de Válvulas Autorreguladas 
• Hoja de datos Válvulas ON-OFF 
• Hoja de datos Válvula motorizada 
• Hoja de datos Válvulas de Seguridad 
• Hoja de datos de Transmisores de Caudal 
• Hoja de Datos de Placas Orificio y Orificios de 
Restricción 
• Hoja de Datos de Elementos Primarios de Caudal 
(Coriolis, Ultrasónicos, Electromagnéticos, Placas 
Orificios) 
• Hojas de datos de Instrumentos de Temperatura 
• Hojas de datos de Instrumentos de Nivel 
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• Hojas de datos de Instrumentos de Presión 
• Hoja de Datos de Toma Muestras y Analizadores 
• Especificación Técnica de Toma Muestras y 
Analizadores 
• Especificación Técnica del Sistema Continuo de 
Monitoreo de Control de Emisiones (CEMS) 
• Especificación Técnica del Sistema de Control (Si 
Aplica). 
• Diagramas Lógicos / Narrativas de Control. 
• Arquitectura del Sistema de Control y 
Comunicaciones 
• Especificaciones Técnicas de Instrumentos 
• Típicos de Montaje Eléctrico, Mecánico de 
Instrumentos y Soportería. 
• Lay Out de sala de Control 
• Plano/Lista de Rutado de Cables de Instrumentos 
• Lay Out de Implantación de Instrumentos, 
Cajas de Paso / Paneles de Campo 
• Especificación Técnica de Cables de Fibra Óptica 
• Especificación Técnica de Cables de Instrumentos 
• Especificación Técnica de Cajas de Campo 
• Lista de cables de Instrumentos 
• Listado de cajas de Conexionado 
• Diagramas de Conexionado Junction Box de 
Campo 
• Diagramas de Conexionado Junction Box de Sala 
• Diagramas de Lazos (Opcional) 
• Memorias de Calculo - Placas Orificio y Orificios 
de Restricción 
• Memorias de Calculo - Válvulas de Control 
• Memorias de Calculo - Dispositivos de alivio de 
presión 
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• Requisición de Materiales 
• Especificación Técnica de Sistemas de Planta 
(CCTV, PAGA, Comunicaciones, Control de 
Acceso, Fire & Gas, etc.) 
• Análisis Técnico de ofertas 
• Revisión de Documentación de Fabricantes 

Civil y 
Estructuras 
Metálicas 

• Arquitectura -  Detalles Constructivos 
• Arquitectura -  Planilla de Carpinterías 
• Arquitectura – Planilla de Locales 
• Arquitectura - Lay-Out Equipamiento y Planta de 
Cielorrasos 
• Arquitectura -  Plantas, Cortes y Elevaciones 
• Arquitectura – Planta de Instalaciones Sanitarias 
• Arquitectura - Requisición de Materiales 

 - Carpinterías y Elementos Metálicos – Edificios 
• Estructuras Metálicas - Especificación Técnica 
• Estructuras Metálicas -Típicos 
• Estructuras Metálicas - Memoria De Calculo 
• Estructuras Metálicas - Notas Generales 
• Estructuras Metálicas - Plantas y Elevaciones 
• Estructuras Metálicas - Detalles 
• Estructuras Metálicas – Planilla de Materiales 
• Estructuras Metálicas – Soporte de cañerías y 
bandejas 
• Estructuras Metálicas - Requisición de Materiales 
• Memoria Descriptiva de Obra Civil 
• Estudio de Suelos – Especificación Técnica / 
Informe Final 
• Relevamiento Topográfico - Especificación 
Técnica  
• Relevamiento Topográfico - Planos - General 
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• Relevamiento Topográfico - Nodos y Puntos Fijos 
– Informe 
• Cateos para Detección de Elementos Enterrados  

 - Requisición de Materiales (si aplica) 
• Movimiento de Suelos - Especificación Técnica   
• Movimiento de Suelos - Nivelación Primaria - 
Planta - Cortes 
• Pilotaje - Planta General 
• Pilotes - Especificación Técnica 
• Pilotes - Memoria de Cálculo 
• Pilotes- Requisición de Materiales (Construcción)  
• Drenajes - Memoria de Cálculo 
• Drenajes - Planta General 
• Drenajes Pluviales – Cámaras - Encofrado y 
Armadura 
• Fundaciones - Cortes y Detalles – encofrado y 
Armadura  
• Fundaciones - Encofrado y Armadura 
• Fundaciones - Memoria de Cálculo 
• Fundaciones - Planta General 
• Cámaras de Electricidad e Instrumentos - Planos 
de Encofrados y Armadura 
• Trincheras Canalizaciones - Encofrado y 
Armadura 
• Trincheras - Cuadernillo de Detalles 
• Lay Out General de Sistemas Enterrados 
• Estructuras de Hormigón Armado - 
Especificación Técnica 
• Estructuras de Hormigón - Memoria de Cálculo 
• Estructuras de Hormigón - Encofrado y Armadura  
• Estructuras de Hormigón - Cortes y Detalles 
• Planillas de Hierros 
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• Listado de Materiales (insertos metálicos y 
bulones de anclajes) 
• Calles y Pavimentos - Especificación Técnica   
• Pavimentos – Memoria de calculo 
• Pavimentos - Planta General 
• Obra Civil – Típicos 
• Plano de Alambrado/Muro Perimetral 

                                         
Es recomendable durante el proceso de desarrollo de la ingeniería de 
detalle la realización de sesiones de revisión del diseño entre cliente y 
el proveedor de ingeniería para ir validando progresivamente los 
diseños ejecutados. Para esta actividad es una buena práctica la 
utilización de Modelos 3D como herramientas de diseño integral. 
Como estrategia de ejecución de la Ingeniería de detalle, se recomienda 
la participación del contratista de construcción en los inicios de la 
ejecución, de forma de incorporar aspectos de constructibilidad en los 
diseños. 
Existe como practica en el mercado de Centrales Térmicas el desarrollo 
de la ingeniería constructiva de todas las especialidades discriminada 
en los sistemas definidos por Procesos o específicos de cada disciplina. 
Esto facilita los trabajos de pre-comisionado, comisionado y Puesta en 
Marcha 

                     

5.3.3 Estudios Especiales recomendados para la fase de 
Ingeniería de detalle. 

 
Si corresponde, por actualizaciones mayores de documentación de la 
Ingeniería Básica, se realizará una revisión de los estudios realizados 
en la misma y se completarán los que se requieran de acuerdo a los 



Alcances de Ingeniería 39 

CEPSI - Subcomisión de Alcances  

ajustes de diseño o en la implantación, realizados en la fase de 
Ingeniería de Detalle. 
Se recomienda complementar la ingeniería de detalle con los siguientes 
estudios durante el desarrollo de la fase: 

• Estudio de Transitorio para el Sistema de Agua de Circulación de 
Torre de Enfriamiento (a fin de definir necesidad de válvulas de 
aire/vacío) 
• Estudio de transitorio para el Sistema de Gas de Alimentación a 
Turbina (a fin de verificar condiciones en entrada de Turbina de Gas 
ante transitorios, como por ejemplo pasar a modo Isla) 

Existen otros estudios que no necesariamente tienen que ser realizados 
por la empresa de ingeniería a cargo de la fase: 

• Estudio de Foso de Succión de Bombas de Agua de Circulación 
(estudio a escala a realizar por el proveedor de las bombas) 

 

5.3.4 Interfaces con organismos reguladores del Sistema 
Eléctrico Nacional en la fase de Ingeniería de Detalle. 

 

Por lo general los organismos reguladores del Sistema Eléctrico de cada 
país suelen solicitar información técnica de la Central Termoeléctrica 
para incorporarlos en sus modelos matemáticos de simulación de 
estabilidad del Sistema Interconectado. 
Gran parte de esta información es suministrada por el proveedor de las 
Turbinas en la etapa constructiva de las maquinas o de Ingeniería de 
Detalle (datos técnicos modulo Turbina-Generador) 
Es una tarea laboriosa, que suele demandar tiempo dado que los 
organismos reguladores de cada país tienen sus propios formatos o 
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planillas para entrega de la información, como así también tiempos 
prolongados de aprobación y/o comentarios a la misma. 
Si bien varía por país, básicamente consiste, pero no está limitada a: 

 Modelo Matemático del Sistema de Control de Potencia 
(Activa/Reactiva - Sistema de Excitación/Maquina de 
impulso/Diagrama regulador de Tensión/Diagrama regulador de 
Velocidad) 

 Datos garantizados de los transformadores Elevadores. 
 Curvas de Capabilidad del Generador. 
 Datos de las Líneas de Alta Tensión y/o puntos de conexión de 

las centrales. 
 Estudio Eléctricos Especiales requeridos para la viabilidad del 

proyecto (Estudio de Cortocircuito en las líneas, verificación de 
capacidad de las Líneas de Alta Tensión) 

 Diagramas Unifilares Generales (mostrando la identificación de 
los componentes de acuerdo a lo informado a los Organismos de 
cada Área) 

 Panel de medición de facturación de acuerdo a normativa vigente 
(dependiendo del Cliente, puede solicitarse el modelo 
matemático de facturación del emprendimiento) 

 Esquema Unifilar de Protecciones y Matriz de Disparo de 
Protecciones y Bloqueos. (Opcional) 

 Coordinación de Protecciones de la Central Térmica y de la 
Subestación Eléctrica de Alta Tensión (Opcional) 

 

5.3.5 Sobre el desarrollo del Software/Hardware del Sistema 
de Control Distribuido DCS 
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Habitualmente el desarrollo y la programación de las lógicas de control 
en el Sistema de Control Distribuido que integran los diferentes equipos 
de la Central están vinculados a quien tiene bajo su responsabilidad la 
garantía de performance de la Central frente al Cliente. Entonces si el 
Cliente ha comprado un Equipment Engineering Package (EEP) que 
incluye Turbinas a Gas, Calderas de Recuperación, Turbinas a Vapor 
con sus garantías de generación vinculadas; el EEP incluye la provisión 
de un Sistema de Control Distribuido con desarrollo de las lógicas de 
operación y su programación en este Sistema de Control.  En este caso 
el Ingeniero que desarrolla el Balance de Planta y sus lógicas de control, 
entrega las mismas para su programación dentro del Sistema de Control 
Distribuido, participando posteriormente en las pruebas de aceptación 
a fin de que una vez que el Software de Control sea implantado los 
equipos funcionen satisfactoriamente según lo diseñado. El Ingeniero 
en su diseño es responsable de que las lógicas del Balance de Planta 
cumplan con los requisitos establecidos por el proveedor del EEP. 

En el caso de que el Cliente prefiera o acepte la compra de equipos 
Principales provistos por diferentes proveedores, el Contratista podrá 
optar por el suministro de un Sistema de Control de un tercero diferente, 
quedando las garantías de performance dentro de su responsabilidad. 
Esto se debe porque habitualmente el proveedor de la Turbina de Gas 
tiene su propio sistema de Control, lo mismo ocurre con la Turbina de 
Vapor. El suministrador de la Caldera de Recuperación de Calor provee 
el diseño sus lógicas de control, al igual que otros equipos principales 
como Torres de Enfriamiento y Aerocondensadores, para ser luego 
incorporadas y programadas en el nuevo DCS. 

El Contratista tendrá la responsabilidad de integrar los paquetes de los 
diferentes equipos Principales a través del Ingeniero.  En este caso el 
Ingeniero no solo debe desarrollar las lógicas de control del Balance de 



Alcances de Ingeniería 42 
 

 

Planta, sino además las lógicas de control que integren los diferentes 
equipos Principales a fin de cumplir con los requisitos para arranques, 
operaciones normales, transiciones y paradas de la Central. 

Respecto al desarrollo de las pantallas del Sistema de Control, el 
Ingeniero suele tomar como base los P&ID y los Esquemas Unifilares 
de los diferentes sistemas (ya sea solo por el Balance de Planta, o por la 
Integración completa de la misma), los cuales se fraccionan de forma 
tal que permitan su correcta visualización en pantalla por el operador 
de Planta. El proveedor del Sistema de Control tomará estos 
documentos como base para desarrollar la ingeniería de detalle de las 
pantallas, en las cuales estarán indicados colores, formas, face plates de 
controladores, etc. 

 

5.3.6 Sobre el desarrollo de la Ingeniería de Plantas de 
Tratamiento de Aguas y Efluentes 

 
Las Centrales Térmicas poseen habitualmente dentro de sus 
instalaciones una Planta de Tratamiento de Agua, como así también es 
posible que incluyan una Planta de Tratamiento de Efluentes o bien una 
Unidad de Descarga Cero de Efluentes. Las primeras son necesarias a 
fin de atender las necesidades de reposición de agua al Ciclo de Vapor, 
así como para una eventual provisión de agua para el sistema principal 
de enfriamiento del Ciclo de Vapor, respecto a las segundas, cumplir 
con las regulaciones y normativas medioambientales de aplicación en lo 
referente a descarte de efluentes.  Dado que existen tecnólogos que 
poseen estas tecnologías es habitual que la provisión de las Plantas de 
Tratamiento de Agua y Efluentes sea parte de una provisión de tipo 
paquete, donde el Ingeniero define los parámetros de calidad del 
influente de la Planta de Agua, la calidad de los descartes de la Central 
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a ser tratados por la Planta de Efluentes, así como también otros 
parámetros como la calidad de agua desmineralizada y caudal 
requeridos por la reposición del Ciclo de Vapor.  En función del caudal 
a ser entregado por estas Plantas de Agua como así también la 
variabilidad de parámetros y caracterización de agua de ingreso, estas 
provisiones pueden constituir reales proyectos per-se dentro del 
proyecto de la Central que ameritan dedicada atención.  Por ello especial 
énfasis debe ser llevado en cuenta durante la contratación de esta 
provisión, con cuidado en las interfaces con los sistemas eléctricos de la 
Central, Sistema de Control Distribuido DCS y con los sistemas del 
Balance de Planta que deben considerar los consumos de utilidades que 
estas Plantas de Tratamiento de Agua y Efluentes requieren.  Deben 
considerarse los requisitos del Cliente respecto de los tiempos de 
almacenamiento y logística de provisión de los químicos que la Planta 
de Agua necesita. 

En el caso particular de la Planta de Tratamiento de Aguas, es de vital 
importancia conocer todos los parámetros o características del Agua 
Bruta para su correcta especificación y diseño. En general está agua 
puede proceder de ríos, lagos, pozos, de reúso, etc. Incluso en algunos 
casos las características varían en el tiempo por cuestiones climáticas o 
geográficas, o porque el agua que llega a la Central Térmica puede 
proceder de diferentes fuentes. 

En general esta información suele ser suministrada por el Cliente final 
como dato de base de diseño. En estos casos, es relevante revisarla en 
detalle y verificar que se encuentren definidos el mínimo de parámetros 
que nos garanticen diseñar correctamente Planta de Tratamientos de 
Aguas, en caso que se verifique que es necesaria más información, el 
Ingeniero debe solicitarla y/o exigirla al Contratista o al Cliente final. 
Incluso sugerirle al Contratista hacer sus propios análisis de 
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características del Agua en forma anticipada a la contratación del 
tecnólogo y durante la primera etapa de la ejecución de su ingeniería. 

Una Planta de Tratamientos Aguas que en fase final del proyecto no 
puede suministrar el Agua en especificación al Ciclo de Vapor puede 
traer consecuencias graves al Contratista, generando fuertes retrasos en 
la ejecución de la obra, penalidades y extra costos para su modificación. 
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6. ANEXOS 
  



Alcances de Ingeniería 46 
 

 

6.1. TABLA RESUMEN POR FASE/ DISCIPLINA/ ENTREGABLE 
 

ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

General Bases de Diseño Bases de Diseño Bases de Diseño 

General Plan Ejecución Proyecto Plan Ejecución Proyecto Plan Ejecución Proyecto 

General Estimación de Costos Estimación de Costos 
Cómputos de Cantidades 

por Especialidad 

General  
Guía de Aplicación de 
Designación KKS del 

Proyecto 

Guía de Aplicación de 
Designación KKS del 

Proyecto 

Procesos Memoria descriptiva 
Memoria descriptiva de 

Procesos 
Descripciones funcionales 
de los Sistemas de Planta 

Procesos  
Diagramas de Flujo de 

Balance de  Planta 
Diagramas de Flujo de 

Balance de Planta 

Procesos Balance de Masa y Energía 
Balance de Masa y Energía, 
que incluyen garantías de 

planta 

Balance de Masa y Energía, 
que incluyen garantías de 

planta 

Procesos 
Balance preliminar de 

aguas 
Balance de Aguas Balance de Aguas 

Procesos   
Memoria de cálculo del 
sistema de protección de 

Incendio 

Memoria de cálculo del 
sistema de protección de 

Incendio 

Procesos  

Memoria de cálculo 
hidráulico del sistema de 

vapor, condensado y 
auxiliares de planta 

Memoria de Calculo 
Hidráulico de los Sistemas 
de Vapor, Condensado y 

Auxiliares de Planta 

Procesos    Informe Estudio Hazop 

Procesos 
Diagramas de Flujo de 
Procesos Prelimiares 

Diagrama de Cañerías e 
Instrumentos P&ID´s 

Diagrama de Cañerías e 
Instrumentos P&ID´s 

Procesos   Lista de Tie-Ins (si aplica) Lista de Tie-Ins (si aplica) 

Procesos   Lista de Líneas Lista de Líneas 

Procesos   
Filosofía de Operación, 

Control y Seguridad 
Manual de Operaciones 

Procesos    
Listado de Partes 

especiales, filtros Y, 
temporarios, etc. 

Procesos   
Clasificación Preliminar de 

áreas eléctricas 
Clasificación de áreas 

eléctricas 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Procesos    
Esquema conceptual de 

limpieza de líneas de vapor 

Procesos    
Listado de Consumos de 

productos químicos 

Mecánica Listado de Equipos Listado de Equipos Listado de Equipos 

Mecánica   
Lista de Elementos de 

Lucha Contra Incendio y 
ducha lavaojos 

Mecánica   
Hoja de Datos de Equipos 
mecánicos principales y 

auxiliares 

Hoja de Datos de Equipos 
mecánicos auxiliares 

Mecánica   

Especificación Técnica de 
equipos mecánicos 

principales y auxiliares, 
incluyendo plantas y 

equipos paquete 

Especificación Técnica de 
equipos mecánicos 

auxiliares 

Mecánica   
Especificación Técnica de 

Plantas Paquete 

Mecánica     
Especificación Técnica de 

Soldadura 

Mecánica  
Requisición de equipos 
mecánicos principales 

(opcional) 

Requisición de Equipos 
mecánicos principales (si 

aplica), Auxiliares 
, Plantas y Equipos Paquete 

Mecánica   
 Análisis Técnico de ofertas 

de equipos mecánicos 
principales (opcional) 

Análisis Técnico de ofertas 
de Equipos mecánicos 
principales (si aplica), 

Auxiliares 
, Plantas y Equipos Paquete 

Mecánica     
Revisión de Documentación 

de Fabricantes 

Cañerías 
Implantación de equipos 

(Lay Out de Equipos) 
Implantación de equipos 

(Lay Out de Equipos) 
Implantación de equipos 

(Lay Out de Equipos) 

Cañerías   
Clases Materiales de 

Cañerías (Piping Class) 
Clases Materiales de 

Cañerías (Piping Class) 

Cañerías    
Especificaciones y típicos 

de diseño 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Cañerías   
Lay Out – General del 
Complejo (si aplica) 

Lay Out – General (si 
aplica) 

Cañerías   
Memoria descriptiva de 

cañerías 
 

Cañerías  
Proyecto conceptual de 
agua de circulación (si 

aplica) 

Proyecto de agua de 
circulación (si aplica) 

Cañerías     
Especificación Técnica de 

Aislación 

Cañerías     
Especificación Técnica de 
Pintura y recubrimiento 

Cañerías     Plano Llave 

Cañerías     
Planos de Desmontaje (si 

aplica) 

Cañerías     
Planos de Planta, Cortes y 

Detalles 

Cañerías     Cuadernillo de Isométricos 

Cañerías     
Cuadernillo de Soportes 

Típicos de Cañerías 

Cañerías     Cuadernillo de TIE IN´S 

Cañerías     
Memoria de Calculo 

Análisis de Flexibilidad 

Cañerías     
Requisición de Materiales - 

Cañerías 

Cañerías     Análisis técnico de ofertas 

Electricidad   
Memoria Descriptiva de la 

Instalación Eléctrica y 
Protecciones 

Descripción funcional de la 
Instalación Eléctrica 

Electricidad Diagrama Unifilar General  Diagramas Unifilares Diagramas Unifilares 

Electricidad   
Especificación Técnica de 

Equipos Eléctricos 
Principales (si aplica) 

Especificación Técnica de 
Equipos Eléctricos 

Auxiliares 

Electricidad   
Hoja de Datos de Equipos 
Eléctricos  Principales (si 

aplica) 

Hoja de Datos de Equipos 
Eléctricos Auxiliares 

Electricidad   
Especificación Técnica de 

Sistema de Medición 
Comercial 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Electricidad   
Especificación Técnica de 
Sistema de Operación a 
Tiempo Real (Si aplica) 

Electricidad   

Especificación Técnica de 
Sistema de Desconexión 

Automática de Generación 
(Si aplica) 

Electricidad 
Lista preliminar de equipos 

eléctricos   
Lista Preliminar de equipos 

eléctricos 
Lista de equipos eléctricos 

Electricidad  
Listado de Autoconsumos 

(Lista de Cargas Preliminar) 
Lista de Cargas Eléctricas 

Electricidad   

Filosofía de disparo 
automático de generación y 
disparo automático de carga 

(si aplica) 

Electricidad     
Esquemas Funcionales 

Típicos 

Electricidad     
Típicos de Montaje de 

Iluminación 

Electricidad     

Típicos de Montaje de 
Puesta a Tierra y Sistema de 

Protección de Descargas 
Atmosféricas 

Electricidad     
Típicos de Montaje de 

Fuerza Motriz y Comando 

Electricidad     Planos de Puesta a Tierra 

Electricidad     
Planos de Iluminación 
General y Localizada 

Electricidad     
Planos de Sistema de 

Protección de Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 

Electricidad     
Especificación Técnica de 

Protección Catódica 

Electricidad     
Especificación Técnica de 

Tracing Eléctrico 

Electricidad   
Lay Out preliminar de 

edifício eléctrico  
Lay Out de SE/Sala 

Eléctrica 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Electricidad     
Memoria de Cálculo de 

Cables de Potencia 

Electricidad   

Memoria de Cálculo de 
Cortocircuito (documento 

sugerido en carácter de 
complementario)  

Memoria de Cálculo de 
Cortocircuito y Flujo de 

Carga 

Electricidad     
Memoria de Cálculo de 
Arranque de Motores 

Electricidad     
Lista de Cables de Potencia 

y Comando 

Electricidad   

Lay-Out preliminar de 
canalizaciones troncales de 

Electricidad e 
Instrumentación 

Plano de Canalizaciones 
Eléctricas y de 

Instrumentación general y 
por áreas 

Electricidad   
Plano/Lista de rutado de 

cables de Potencia y 
Comando 

Electricidad     
Balance de Cargas 

Eléctricas 

Electricidad     
Memoria de Cálculo de 

Selectividad de 
Protecciones 

Electricidad     
Memoria de Cálculo de 

Sistema de Protección de 
Descargas Atmosféricas 

Electricidad     
Memoria de Cálculo de 

Sistema de Puesta a Tierra 

Electricidad   
Memorias de cálculo 

Preliminares de Equipos 
Eléctricos Principales  

Memoria de Cálculo de 
Equipos Eléctricos 

Principales y Auxiliares 

Electricidad     Diagramas de Conexionado 

Electricidad   
Requisición de equipos 
Principales (opcional)  

Requisición de Materiales - 
Equipos Eléctricos 

Principales (si aplica) y 
Auxiliares 

Electricidad   
Requisición de Materiales – 

Tracing Eléctrico 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Electricidad   
Requisición de Materiales – 

Protección Catódica 

Electricidad     

Análisis Técnico de ofertas 
de Equipos Eléctricos 

Principales (si aplica) y 
Auxiliares 

Electricidad     
Revisión de Documentación 

de Fabricantes 

Instrumentos   
Memoria Descriptiva de la 

instalación de 
Instrumentación y Control 

 

Instrumentos   
Listado Preliminar de 

Instrumentos  
Listado de Instrumentos  

Instrumentos   Lista de Entradas/Salidas 

Instrumentos   
Lista de Señales 
Comunicadas 

Instrumentos  
Interfaz típica con Sistema 

de Control Distribuido 
(DCS) 

 

Instrumentos    
Hoja de datos Válvulas de 

Control 

Instrumentos   
Hoja de datos Válvulas 

Autorreguladoras 

Instrumentos    
Hoja de datos Válvulas ON-

OFF 

Instrumentos    
Hoja de datos Válvulas 

motorizadas 

Instrumentos    
Hoja de datos Válvulas de 

Seguridad 

Instrumentos   
Hojas de datos 

Transmisores de Caudal 

Instrumentos   
Hoja de datos de Sistema de  

Válvulas de By Pass a la 
Turbina de Vapor 

 

Instrumentos   
Hojas de Datos de Placas 

Orificio y Orificios de 
Restricción 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Instrumentos    

Hoja de Datos de Elementos 
primarios de Caudal 

(Coriolis, Ultrasónicos, 
Electromagnéticos, Placas 

Orificios) 

Instrumentos    
Hojas de datos de 
Instrumentos de 

Temperatura 

Instrumentos    
Hojas de datos de 

Instrumentos de Nivel 

Instrumentos    
Hojas de datos de 

Instrumentos de Presión 

Instrumentos   
Hoja de Datos de Toma 

Muestras y Analizadores 

Instrumentos   
Especificación Técnica de 

Toma Muestras y 
Analizadores 

Especificación Técnica de 
Toma Muestras y 

Analizadores 

Instrumentos   

Especificación Técnica del 
Sistema Continuo de  

Monitoreo de Control de 
Emisiones (CEMS) 

Especificación Técnica del 
Sistema Continuo de  

Monitoreo de Control de 
Emisiones (CEMS) 

Instrumentos   
Especificación Básica del 

Sistema de Control y 
Comunicaciones 

Especificación Técnica del 
Sistema de Control (Si 

Aplica) 

Instrumentos   
Diagramas Lógicos 

/Narrativa de Control 

Instrumentos 
Arquitectura General del 

Sistema de Control 

Arquitectura Básica del 
Sistema de Control y 

Comunicaciones 

Arquitectura del Sistema de 
Control y Comunicaciones 

Instrumentos    
Especificaciones Técnicas 

de Instrumentos 

Instrumentos     
Típicos de Montaje 

Eléctrico, Mecánico de 
Instrumentos y Soportería 

Instrumentos   
Lay Out Preliminar de sala 
de control y de Equipos en 

Campo 
Lay Out de sala de control 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Instrumentos    
Plano/Lista de Rutado de 
Cables de Instrumentos 

Instrumentos     
Lay Out de Implantación de 

Instrumentos/ Cajas de 
Paso/Paneles de Campo 

Instrumentos   
Especificación Técnica de 

Cables de Fibra Óptica 

Instrumentos     
Especificación Técnica de 

Cables de Instrumentos 

   
Especificación Técnica de 

Cajas de Campo 

Instrumentos     
Lista de cables de 

Instrumentos 

Instrumentos     
Listado de cajas de 

Conexionado 

Instrumentos     
Diagramas de Conexionado 

Junction Box de Campo 

Instrumentos     
Diagramas de Conexionado 

Junction Box de Sala 

Instrumentos     
Diagramas de Lazos 

(Opcional) 

Instrumentos     
Memorias de Cálculo - 

Placas Orificio y Orificios 
de Restricción 

Instrumentos     
Memorias de Cálculo - 

Válvulas de Control 

Instrumentos     
Memorias de Cálculo - 

Dispositivos de alivio de 
presión 

Instrumentos     Requisición de Materiales 

Instrumentos     

Especificación Técnica de 
Sistemas de Planta (CCTV, 

Paga, Comunicaciones,  
Control de Acceso,Fire & 

Gas, etc.) 

Instrumentos     Análisis Técnico de ofertas 

Instrumentos     
Revisión de Documentación 

de Fabricantes 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Bases de diseño obras 
civiles y Estructuras 

Metálicas 
 

Civil y  
Estructuras Metálicas 

    
Arquitectura - Detalles 

Constructivos 

Civil y  
Estructuras Metálicas 

    
Arquitectura - Planilla de 

Carpinterías 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Arquitectura - Planilla de 

Locales 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Edificios - Lay Out y 

Especificación Técnica  

Arquitectura – Lay Out 
Equipamiento y Planta de 

Cielorrasos 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Arquitectura - Plantas, 
Cortes y Elevaciones 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Arquitectura – Planta de 
Instalaciones Sanitarias 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    

Arquitectura - Requisición 
de Materiales - Carpinterías 

y Elementos Metálicos - 
Edificios 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

   
Estructuras Metálicas - 
Especificación Técnica 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas -

Típicos 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas - 
Memoria de Calculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas - 

Notas Generales 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas - 
Plantas y Elevaciones 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas - 

Detalles 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Estructuras Metálicas – 
Planilla de Materiales 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas – 
Soportes de Cañerías y 

Bandejas 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras Metálicas - 

Requisición de Materiales 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Obra Civil - Memoria 

Descriptiva 
Memoria Descriptiva de 

Obra Civil 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

 
Estudio de Suelos - 

Especificación Técnica / 
Informe Preliminar 

Estudio de Suelos - 
Especificación Técnica / 

Informe final 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Relevamiento Topográfico - 

Especificación Técnica 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Relevamiento Topográfico - 

Planos 
Relevamiento Topográfico - 

Planos - General 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Relevamiento Topográfico - 

Nodos y Puntos Fijos - 
Informe 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Cateos Para Detección De 

Elementos Enterrados - 
Requisición de Materiales 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

   
Movimiento de Suelos - 
Especificación Técnica  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Movimiento de Suelos - 
Nivelación Primaria - 

Planta - Cortes 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    Pilotaje - Planta General 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Pilotes- Especificación 

Técnica 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Pilotes - Memoria de 

Cálculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Pilotes - Requisición de 

Materiales (construcción) 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

   
Drenajes - Memoria de 

Cálculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

  
Diseño Conceptual de 

Drenajes 
Drenajes - Planta General 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Drenajes Pluviales – 

Cámaras - Encofrado y 
Armadura 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Fundaciones - Cortes y 
Detalles – Encofrado y 

Armadura  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Fundaciones - Encofrado y 

Armadura 

Estructuras Metálicas     
Fundaciones - Memoria de 

Cálculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Fundaciones - Planta 

General 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Cámaras de Electricidad e 

Instrumentos - Encofrado y 
Armadura 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Trincheras Canalizaciones - 

Encofrado y Armadura 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Trincheras -Cuadernillo de 

Detalles  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Lay Out General de 
Sistemas Enterrados 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras de Hormigón 
Armado - Especificación 

Técnica  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras de Hormigón - 

Memoria de Cálculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras de Hormigón - 

Encofrado y Armadura  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Estructuras de Hormigón - 

Cortes y Detalles 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    Planillas de Hierros 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Listado de materiales 
(insertos metálicos y 
bulones de anclajes) 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Calles y Pavimentos - 

Especificación Técnica  

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Pavimentos – Memoria de 

Calculo 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Pavimentos - Planta 

General 
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ESPECIALIDAD 
INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 
Nombre Documento 

INGENIERÍA BÁSICA 
Nombre Documento 

INGENIERÍA DETALLE 
Nombre Documento 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    Obra Civil - Típicos 

Civil y 
Estructuras Metálicas 

    
Plano de  Alambrado / 

Muro Perimetral 
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6.2. LISTA DE ENTREGABLES Y CONTENIDO INGENIERÍA 
CONCEPTUAL 

 

ANEXO 1 Lista de entregables y contenido – Ingeniería Conceptual 
FASE: Ingeniería Conceptual / Factibilidad 
ESPECIALIDAD: GENERAL 

Entregable Descripción 

Bases de Diseño 

Es un documento multidisciplinario que describe las pautas y condiciones de 
contorno del proyecto a desarrollar.   
Es un documento inicial del proyecto que establece las pautas de diseño que se 
establecieron para realizar la ingeniería. Representa un acuerdo con el cliente.  
El siguiente representa un listado del contenido típico de este documento:  
1. Descripción y Objetivos Generales del Proyecto  
2. Condiciones de Borde  

2.1. Datos de Entrada  
 Ubicación geográfica y condiciones de diseño 

 Capacidad instalada requerida (MW) 

 Tipo y disponibilidad de combustible (liquido, gaseoso) 

 Nivel de tensión, factor de potencia y frecuencia 

 Redes de energía disponibles 

 Disponibilidad de agua (reposición a Ciclo y enfriamiento) 

 Tipo de ciclo (abierto o cerrado)  

 Tipo de sistema de refrigeración principal 

 Disponibilidad de despacho 

 Regulaciones locales 

Plan Ejecución Proyecto 

Plan de ejecución de las fases siguientes del proyecto con un nivel de detalle que 
permita servir como base para la estimación de costos. 
No deben omitirse los siguientes puntos:  

 Tiempo de fabricación de los equipos mayores (LLI) 

 Identificación de Stake-holders de provisión de servicios (gas, agua) y los 
afectados por la implantación de las instalaciones. 

 Necesidades de ampliaciones de las instalaciones para provisión de los 
servicios. 

 Punto de entrega y medición de la energía despachada. 

Estimación de Costos 
Refleja la estimación de costos del proyecto.  
Debe incluir una descripción de las bases de cálculo adoptadas para la estimación, 
las hipótesis consideradas y una indicación del método de cálculo utilizado. 
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ESPECIALIDAD: PROCESOS  

Entregable Descripción 

Memoria descriptiva 

Documento multidisciplinario que describe todas las definiciones tomadas en la 
ingeniería conceptual.   
Deberá indicarse, como mínimo, cantidad y tipo de máquinas que constituyen el o 
los módulos de generación, configuración de las mismas (monoeje, multieje), las 
capacidades de generación, tipo de operación (aquí se define si el ciclo deberá ser 
diseñado para operar en carga plena o en carga parcial además si en caso de ser ciclo 
cerrado éste tenga la flexibilidad de operar en ciclo abierto), tipo y tamaños 
preliminares de las instalaciones del BOP (aire, sistema de enfriamiento principal, 
auxiliar y cerrado, gasoducto, acueducto, etc.), tipo de interconexión a edificio 
eléctrico, las dimensiones preliminares del edificio eléctrico, necesidad de 
ampliación de las instalaciones para provisión de los servicios en caso de que sea 
una ampliación de planta, entre otros,  
Es recomendable incluir un apartado relacionado a visualización de riesgos de 
proyecto (cuando aplique) y un listado de puntos pendientes para la siguiente fase.  
Cuando el peso de alguna de las especialidades sobre el resto sea importante, es 
conveniente incluir mayor detalle o descripción sobre la misma o desarrollar 
documentos anexos: diagrama unifilar, arquitectura del sistema de control, etc. 

Balance de Masa y Energía 

Documento conformado por el output de simulación – Gate Cycle o Thermoflow 
(en el caso de que el proceso sea simulable) o del balance de masa y energía de 
manera más genérica. 
Debe contener toda la información de composiciones, caudal y propiedades físicas 
de todas las corrientes de materia, y todas las corrientes de energía (duty, 
potencia). 
Se hacen balances como mínimo para la condición de diseño, Garantías, 
condiciones ambientes extremas y Bypass. 

Balance Preliminar de Aguas 

Diagrama de flujo de procesos preliminar de los sistemas constituyentes del BOP 
vinculados a la generación y consumos de agua en planta, por ejemplo: agua cruda, 
agua de servicio, agua potable, agua clarificada, agua osmosada, agua demi, etc, 
incorporando recirculaciones propias del sistema. Posibilita el diseño de los 
sistemas de enfriamiento y de reposición a ciclo agua-vapor, además de identificar 

y definir los grupos de bombeo necesarios y el dimensionamiento de los tanques. 
Este documento debe contener como mínimo los equipos principales constitutivos 
de cada uno de los sistemas (tanques, recipientes, bombas, etc), indicando la 
configuración de redundancia de los mismos. Deberán indicarse en una tabla las 
condiciones de procesos para cada una de las corrientes principales de cada 
sistema, como ser: tipo de fluido, fase, presión y temperatura de operación, caudal 
(másico o volumétrico) 
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Diagramas de Flujo de Procesos 
Preliminares 

Diagramas de flujo de proceso preliminares de los sistemas constituyentes de BOP 
a excepción de aquellos ya incluidos en el balance de agua. Estos sistemas pueden 
ser: aire comprimido, sistema cerrado de enfriamiento, sistema auxiliar de 
enfriamiento, sistema de drenajes de planta, etc. Este documento debe contener 
como mínimo los equipos principales constitutivos de cada uno de los sistemas 
(tanques, recipientes, bombas, intercambiadores de calor, etc), indicando la 
configuración de redundancia de los mismos. Deberán indicarse en una tabla las 
condiciones de procesos para cada una de las corrientes principales de cada 
sistema, como ser: tipo de fluido, fase, presión y temperatura de operación, caudal 
(másico o volumétrico) 

  

ESPECIALIDAD: MECÁNICA  

Entregable Descripción 

Listado de Equipos 

Este documento, junto a la memoria descriptiva, constituye uno de los documentos 
más relevantes de la ingeniería conceptual. Se busca que, independientemente de la 
información que se genere por cada equipo, se identifiquen los principales equipos 
del proyecto.  
La información típica que se espera contenga este documento para cada equipo es 
la siguiente: 
- Dimensiones principales preliminares, Peso estimado 
- Materiales  
- Presión y temperatura de diseño  
- Necesidad de aislación (si/no) 
- Parámetros característicos 
- Potencia instalada estimada 

  

ESPECIALIDAD: CAÑERÍAS  

Entregable Descripción 

Implantación de equipos (Lay Out 
de Equipos) 

El nivel de detalle de este documento debe ser acorde al nivel de análisis que tenga 
la ingeniería conceptual y debe identificar los requerimientos de espacio asociadas 
a todas las disciplinas cubiertas en el proyecto (equipos de proceso, unidades 
paquete, equipos eléctricos, parrales, calles principales, distancias de seguridad, 
tanques de almacenamiento y sus recintos de contención de derrames (si aplica), 
etc.).   
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ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD 

 

Entregable Descripción 

Diagrama Unifilar General 

Debe mostrar la arquitectura básica de generación, como así también de 
distribución para cada nivel de tensión hasta las barras correspondientes a los 
tableros indicando los datos básicos de diseño de cada uno, niveles de corto 
circuito, características y potencias preliminares de transformadores y 
generadores. 

Lista preliminar de Equipos 
eléctricos 

Enumerar los equipos principales con TAG, Ubicación, Nivel de tensión, Corriente, 
Potencia.  

 

ESPECIALIDAD: 
INSTRUMENTACIÓN 

 

Entregable Descripción 

Arquitectura General del Sistema 
de Control 

Bloques básicos de los componentes del sistema de control, interconexión básica de 
los mismos, medios de comunicaciones, ubicación (campo, sala, remoto, etc.). 
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6.3. LISTA DE ENTREGABLES Y CONTENIDO INGENIERÍA BÁSICA 
 

Se describen a continuación solamente los entregables de mayor relevancia. 
 

ANEXO 2  Lista de entregables y contenido – Ingeniería Básica 

FASE: Ingeniería Básica 
ESPECIALIDAD: GENERAL 
Entregable Descripción 

Bases de Diseño 

Es un documento multidisciplinario que describe las pautas y condiciones de 
contorno del proyecto a desarrollar. Alternativamente podrán realizarse como 
documentos individuales por especialidad. 
Es un documento que evoluciona a partir de lo desarrollado en la fase anterior. 
Se debe cerrar en la etapa inicial del proyecto y representa un acuerdo con el 
cliente. Una vez cerrado sólo debería sufrir mínimas o nulas actualizaciones a lo 
largo del proyecto.  
Contenido típico: 
1. Descripción y Objetivos Generales del Proyecto 
2. Condiciones de Borde 

2.1. Escenarios de Diseño 
2.2. Requisitos de reserva/spare para equipos 
2.3. Requerimientos particulares de todas las especialidades  
2.4. Normas y legislación aplicable 
2.5. Sistema de unidades del proyecto 
2.6. Ubicación geográfica y condiciones de sitio 
2.7. Capacidad instalada requerida/garantizada (MW) 
2.8. Tipo y disponibilidad de combustible (liquido, gaseoso, ambos) 
2.9. Nivel de tensión, factor de potencia y frecuencia 
2.10. Redes de energía disponibles 
2.11. Disponibilidad de agua de enfriamiento 
2.12. Tipo de operación (carga plena, carga parcial, ciclo abierto o 

cerrado o ambos)  
2.13. Disponibilidad de despacho 

Plan Ejecución Proyecto 
Plan de ejecución de las fases siguientes del proyecto con un nivel de detalle que 
permita servir como base para la estimación de costos. 

Estimación de Costos 

Refleja la estimación de costos / inversión del proyecto, basadas en el cómputo 
de materiales por Especialidad. 
Debe incluir una descripción de las bases de cálculo adoptadas para la estimación, 
las hipótesis consideradas y una indicación del método de cálculo utilizado. 
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Guía de Aplicación de Designación 
KKS del Proyecto 

Guía que describe la metodología a aplicar para identificar todos los Sistemas, 
Equipos, Componentes, Instrumentos, Señales y Materiales que componen la 
Central, según su función, tipo y ubicación en la Planta. 
La metodología de codificación es según el Sistema de identificación para 
Plantas de Generación KKS (Kraftwerk-Kennzeichen-System), basado en el 
estándar VGB.   
Esta codificación es de aplicación estándar en Centrales de Energía Eléctrica. 

 

ESPECIALIDAD: PROCESOS  

Entregable Descripción 

Memoria descriptiva de Procesos 

Se explica el funcionamiento del proceso y sus servicios asociados, indicados 
en los Diagramas de Flujo. En el caso de que el proyecto incluya selección de 
tecnología, estas consideraciones se encuentran en este documento. 
Es recomendable incluir un apartado relacionado a visualización de riesgos de 
proyecto (cuando aplique) y un listado de puntos pendientes para la siguiente 
fase. 

Diagramas de Flujo de Balance de 
Planta 

Diagramas en los que se representa gráficamente la secuencia / configuración 
de operaciones del proceso. 
Este documento debe contener como mínimo los equipos principales 
constitutivos de cada uno de los sistemas (tanques, recipientes, bombas, 
intercambiadores de calor, etc), indicando la configuración de redundancia de 
los mismos. Deberán indicarse en una tabla las condiciones de procesos para 
cada una de las corrientes principales de cada sistema, como ser: tipo de fluido, 
fase, presión y temperatura de operación, caudal (másico o volumétrico). 
Además, se deben incluir todos los equipos con su TAG y servicio, los lazos 
que definen la lógica de control, las líneas de interconexión del proceso 
principal, etc.  
No se representa, por ejemplo, diámetros de líneas, materiales o clases de 
cañerías. 
Es recomendable que incluyan la menor cantidad posible de información 
duplicada (por ejemplo, datos de equipos, información del Balance de Masa y 
Energía, etc.). 

Balance de Masa y Energía, que 
incluyen garantías de Planta 

Documento conformado por el output de simulación (en el caso de que el 
proceso sea simulable) o del balance de masa y energía de manera más 
genérica. Incluye el Diagrama de Flujos y Listado de Corrientes de la 
simulación (en el caso de que haya). 
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Incluye los parámetros a garantizar por parte del Contratista basado en la 
configuración y tecnología seleccionada de los equipos principales y pre-
diseño de equipos auxiliares. Los parámetros habituales a garantizar son: 
1. Potencia neta (NPO) 
2. Heat rate neto (NHR) 
3. Emisiones gaseosas (NOx, SOx y CO) – según normativa local 
4. Emisiones acuosas – según normativa local 
5. Emisiones de ruido - según normativa local 
En lo posible los balances de masa y energía deben incluir los escenarios de 
carga parcial, carga total y bypass para las diferentes condiciones ambientales 
definidas para el proyecto. 

Balance de Aguas 

 Diagrama de flujo de procesos preliminar de los sistemas constituyentes del 
BOP vinculados a la generación y consumos de agua en planta, por ejemplo: 
agua cruda, agua de servicio, agua potable, agua clarificada, agua osmosada, 
agua demi, etc, incorporando recirculaciones propias del sistema. Posibilita el 
diseño de los sistemas de enfriamiento y de reposición a ciclo agua-vapor, 
además de identificar y definir los grupos de bombeo necesarios y el 
dimensionamiento de los tanques. 
Este documento debe contener como mínimo los equipos principales 
constitutivos de cada uno de los sistemas (tanques, recipientes, bombas, etc), 
indicando la configuración de redundancia de los mismos. Deberán indicarse 
en una tabla las condiciones de procesos para cada una de las corrientes 
principales de cada sistema, como ser: tipo de fluido, fase, presión y 
temperatura de operación, caudal (másico o volumétrico) 

Memoria de cálculo del sistema de 
protección de Incendio 

Se definen los requerimientos de agua de lucha contra incendio de cada una de 
las áreas de fuego consideradas identificando el máximo requerimiento que 
dimensionará bombas, colectores de agua y tanque. Se definen también los 
requerimientos de bombas, diámetros de colectores y anillo principal, 
capacidad y dimensiones del tanque de agua, siguiendo los lineamientos 
definidos por NFPA850 y regulaciones locales que apliquen. 
En el caso de que la protección contra incendio no se realice con agua, se 
definirá el sistema adoptado con sus consideraciones particulares. 

Memoria de cálculo Hidráulico del 
Sistema de Vapor, Condensado y 
Auxiliares de Planta 

Partiendo del Balance de Masa y Energía y de los requisitos de los proveedores 
principales se verifican las condiciones de los Sistemas y se dimensionan las 
cañerías, las bombas y restantes equipos del balance de Planta. 

Diagrama de Cañerías e 
Instrumentos - P&ID´s 

Se indican a nivel diagrama todas las cañerías e instrumentos de la planta. Deben 
incluir Isla de Potencia y Balance de Planta, como Sistemas de vapor Principal 
y Auxiliar, Recalentado Caliente y Frío, By-Pass, Agua de alimentación, 
Tratamiento de agua, Servicios Auxiliares, Sistema de Lucha contra Incendio, 
etc. 
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No se recomienda incluir a este nivel de ingeniería la siguiente información: 
detalles de PSVs, esquemas de sellos de bombas, detalles de equipos paquete, 
indicación de conexiones reserva y bocas de hombre. 

Lista de Tie-Ins (si aplica) 
Constituye un listado enumerativo de los tie-ins previstos reflejando la siguiente 
información: línea intervenida, servicio de la misma, filosofía del tie-in 
(convencional, hot-tap, etc.). 

Lista de Líneas 
Listado de las líneas que forman parte del proyecto con la siguiente información: 
codificación de la línea, clase, diámetro, espesor y tipo de aislación, espesor de 
la línea (cuando no esté definido por la clase de cañerías), servicio y fluido, 
condiciones de operación y diseño mecánico (P, T). 

Filosofía de Operación, Control y 
Seguridad 

La filosofía de control permite visualizar la estrategia adoptada para controlar 
las variables críticas del proceso de manera segura. En las descripciones pueden 
incluirse diagramas simplificados a modo de una mejor explicación. 

Clasificación Preliminar 
de Áreas Eléctricas 

Basado en un layout general y con los datos de procesos del sistema de 
combustible utilizado se identificarán las áreas con peligro de explosión de 
acuerdo a los productos que se manejen y la norma de aplicación. 

 
 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA  

Entregable Descripción 

Listado de Equipos 
Se busca que, independientemente de la información que se genere por cada 
equipo, se identifiquen todos los equipos del proyecto. La información que se 
presenta aquí es acorde a la generada en el resto del proyecto. 

Hoja de Datos de Equipos 
mecánicos principales y 
auxiliares 

Las hojas de datos se confeccionan de acuerdo con la especificación de diseño y 
a los Datos Básicos de cada proyecto en particular. Presentan las dimensiones 
principales del equipo y los datos de diseño. Detalles significativos del equipo. 

Especificación Técnica de 
equipos mecánicos principales 
y auxiliares, incluyendo 
Plantas y Equipos Paquete 

Las Especificaciones Técnicas Generales deben describir las características 
principales (normativas, estándares, materiales, leyes) de los equipos a ser 
considerados en su diseño, fabricación, transporte y montaje.   

Requisición de equipos mecánicos  
Principales (opcional) 

En el caso que el Cliente  lo solicite se emitirán las Requisiciones  de los Equipos 
Principales de largo plazo de entrega, como por Ejemplo: Turbinas de Gas, 
Turbina de Vapor, Caldera de Recuperación, Condensador, Diverter Damper, etc 
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Análisis Técnico de ofertas de 
equipos mecánicos principales 
(opcional) 

En el caso que el Cliente lo solicite se llevará a cabo el análisis técnico de oferta de 
los equipos Principales de largo plazo de entrega. 
El entregable puede tener un informe de recomendación y una tabla comparativa.  

  

ESPECIALIDAD: CAÑERÍAS  

Entregable Descripción 

Implantación de equipos (Lay 
Out de Equipos) 

En esta etapa, debido indefinición de los proveedores seleccionados para los 
equipos de la Isla de Potencia y de Balance de Planta, se desarrolla un lay out con 
dimensiones de equipos de referencia. 
Se deben considerar las normativas Internacionales y Locales de aplicación, en 
cuanto a distancias de seguridad (distancias mínimas), operabilidad, 
mantenimiento, etc. 

Clases Materiales de Cañerías 
(Piping Class) 

Deben incluir servicios, rangos de condiciones de diseño, materiales básicos, 
espesores de corrosión y abrasión, tipos de bridas, tipos de válvulas, tipos de 
derivaciones, etc. Definición de los materiales aleados que se utilizarán en los 
sostemas de Vapores Principales (P91, P22; P11, etc) 

Lay Out - Gral. del complejo (si 
aplica) 

El Plot Plan debe haberse estudiado lo suficiente como para que la ubicación de 
la nueva unidad sea definitiva. El propietario o su representante debe analizar los 
aspectos medioambientales, logísticos, de constructibilidad, futuras expansiones 
etc. 

Memoria descriptiva de cañerías Informe que describe las instalaciones de cañerías dividido en las diferentes áreas 
que componen el Proyecto. 

Proyecto Conceptual de agua de 
circulación (si aplica) 

Se desarrolla en forma esquemática la traza del sistema de agua de circulación a 
fin de que sea considerado en la implantación de equipos. 

 

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD 

 

Entregable Descripción 

Memoria Descriptiva de 
la Instalación Eléctrica y 
Protecciones 

Debe establecer los criterios generales para asegurar el diseño eléctrico 
apropiado conforme a los estándares y códigos locales e internacionales 
requeridos para el proyecto. El contenido debe basarse en el siguiente índice:   

• Alcance 
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• Documentos de Referencia (Especificaciones Generales, Otros Documentos, 
Regulaciones y Leyes Locales, Estándares y Códigos Internacionales)  

• General (Descripción de Proyecto, Filosofía de Diseño, Clasificación de 
Cargas Eléctricas Normales – Esenciales) 

• Tensiones y frecuencias de aplicación (De acuerdo a los distintos niveles de 
distribución y tolerancias admitidas de caídas de tensión)  

• Generación de Energía, (arquitectura y filosofía) Generador, Interruptor del 
Generador, Ductos de fase Aislada, Transformador Elevador y Auxiliar  

• Distribución de Energía (filosofía de la distribución desde la fuente a los 
consumos, Transformación, Generación de Emergencia) Tableros Principales, 
Centros de Control de Motores y Paneles de Distribución Secundarios 
(requerimientos mínimos técnicos y descripción de funcionales de comando y 
control)) 

• Sistemas Ininterrumpidos de Corrientes Alterna y Continua – Bancos de 
Baterías 

• Canalizaciones (Descripción) 

• Cables (MT, BT Iluminación y Comando) 

• Accesorios de instalación (Descripción de acuerdo a Norma de aplicación)  

• Sistemas de Iluminación General, Esencial, Escape y Localizada (Descripción)  

• Tomacorrientes de Planta (Descripción) 

• Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra Descargas Atmosféricas 
(Descripción) 

• Filosofía de Protecciones  

Diagramas Unifilares 

Deben mostrar la arquitectura básica de distribución para cada nivel de tensión 
hasta las barras correspondientes a los tableros indicando los datos básicos de 
diseño de cada uno, niveles de corto circuito, características y potencias 
preliminares de transformadores y generadores referenciados a la memoria 
descriptiva y al balance de cargas eléctricas. 

Especificación Técnica de Equipos 
Eléctricos Principales (si aplica) 

Detalla los requisitos mínimos y necesarios para definir el suministro de los 
equipos Principales, a saber, pero no limitados a: 

 Transformador Principal y Auxiliares 
 Interruptor de Maquina 
 Ducto de Fase Aislada 
 Sistema Black Start. (si aplica) 

Debe incluir designación y TAG del equipo, normas nacionales e internacionales 
de referencia y especificaciones del cliente que aplique, alcance del suministro, 
características generales y particulares del conjunto y de componentes que 
apliquen, materiales, datos constructivos, limpieza, pintura o recubrimientos 
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especiales que apliquen, ensayos y pruebas requeridos, garantías, condiciones de 
entrega, documentación a entregar y demás información que afecte a la 
cotización del suministro. 

Hoja de Datos de Equipos 
Eléctricos Principales (si 
aplica) 

Indica en forma tabulada la designación y TAG de los equipos anteriormente 
mencionados, normas que aplican, las características técnicas del equipo y sus 
componentes principales, condiciones del sitio que deban considerarse en los 
cálculos que apliquen al equipo, esquemas generales de arreglos en 
componentes, restricciones y requerimientos técnicos y constructivos que 
apliquen. 

Lista Preliminar de 
equipos eléctricos  

Enumerar los equipos principales con TAG, Ubicación, Nivel de tensión, 
Características Principales de acuerdo a información de referencia de potenciales 
Proveedores según Vendor list del Cliente (si aplica). 

Listado de Autoconsumos 
(Lista de Cargas 
Preliminar) 

Para los diferentes casos de operación incluidos en el balance de masas y energía 
es necesario hacer un estudio de autoconsumos de los equipos mecánicos, 
eléctricos e I&C así como pérdidas en equipos eléctricos (cables, 
transformadores, ducto de barras, etc) para poder obtener el autoconsumo de 
planta y así calcular la potencia y heat rate netos a incluir en garantías 
Para lo cual se detalla cada uno de los tableros con sus consumos principales y 
potencias preliminares para los diferentes casos. El objetivo es (además de 
obtener el autoconsumo) permitir dimensionar preliminarmente tableros, 
transformadores, generadores y UPS´s CA y CC. Los sistemas de iluminación y 
demás sistemas secundarios se representan como cargas generales. 

Lay-Out preliminar de edificio 
eléctrico 

Se confecciona el Lay Out preliminar del Edificio en base a dimensiones de 
referencia de los tableros y equipos eléctricos a implantar, respetando las 
distancias de seguridad y mantenimiento según Especificaciones Técnicas del 
Cliente, Normativa internacional y local de aplicación.  

Memoria de Cálculo de 
cortocircuito (documento sugerido 
en carácter de complementario) 

Se ejecuta en base a lo indicado en la memoria descriptiva de la instalación, 
esquema unifilar general y la lista de cargas eléctricas de esta etapa. 

Lay-Out preliminar de 
canalizaciones troncales 
de Electricidad e 
Instrumentación 

Se confecciona el plano preliminar de canalizaciones eléctricas de la planta, con 
la identificación las trazas principales aéreas y enterradas, dimensiones, 
distancias eléctricas y niveles de ruido según Especificaciones Técnicas del 
Cliente, Normativa Internacional y Local de aplicación. No se consideran 
soportes, estructuras, ni materiales menores de instalación. 

Memoria de Cálculo 
preliminar de Equipos 
Eléctricos Principales  

Se confecciona la memoria de cálculo preliminar de dimensionamiento de los 
equipos eléctricos Principales, a saber, pero no limitados a: 

 Transformador Principal y Auxiliares 
 Interruptor de Maquina 
 Ducto de Fase Aislada 
 Sistema Black Start. (si aplica) 
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de acuerdo a normativa, en base a la potencia generada por la central,  los datos 
de la red de conexión,  los consumos auxiliares de la planta y los estudios de 
cortocircuito. 

Requisición de Equipos 
Eléctricos Principales 
(opcional) 

Confección de la Requisición de Ingeniería para salir a pedido de precios de los 
equipos eléctricos Principales de largo plazo de entrega. 
El entregable puede tener un informe de recomendación y una tabla comparativa. 

 

ESPECIALIDAD: 
INSTRUMENTACIÓN 

 

Entregable Descripción 

Memoria Descriptiva de la 
instalación de Instrumentación y  
Control 

Requerimientos generales del diseño, filosofía general de la instrumentación, 
tipos generales de todo tipo de Instrumentos y válvulas de control, bloqueo y 
seguridad a ser usadas en el proyecto y sus requerimientos básicos, tipos de 
señales a usar, condiciones del suministro de aire de instrumentos, condiciones 
ambientales y normativa aplicable.  
Normas o estándares a ser utilizados. 

Requerimientos específicos de Instrumentación y Control del del Cliente. 
Requerimientos básicos de montaje eléctrico y mecánico de la instrumentación y 
de cableado y canalizaciones (bandejas, cañeros, segregación de señales, tipos de 
cajas de empalme, etc.). 

Listado Preliminar de 
Instrumentos  

Debe contener todos los instrumentos de planta, indicadores, transmisores, 
válvulas, pertenecientes al alcance del Proyecto. No se incluirán los instrumentos 
de equipos paquetes provistos por otros. 

Debe contener la información para realizar conteo básico o preliminar de 
Entradas/Salidass (DCS/Fire & Gas). 
Solo es necesario listado de los instrumentos de campo, no significa ningún aporte 
de valor listar instrumentos “virtuales” o de pantallas. 

Interfaz típica con Sistema de 
Control Distribuido (DCS) 

Se define la interfaz entre el DCS y la instrumentación de equipos del Balance de 
Planta, caracterizándose cuales señales serán cableadas y cuales comunicadas, 
como así las características de los protocolos de comunicación 

Hoja de datos del Sistema de 
Válvulas By-Pass de la turbina de 
vapor 

Contiene la información suficiente y necesaria para cotizar por parte del 
proveedor, incluyendo principales accesorios, materiales, clases, dimensiones, 
condiciones de operación y que puedan incidir notablemente en su precio. 
Dado que es un sistema de By-Pass debe contener no solo las válvulas de By-Pass 
de la Caldera de Recuperación de Calor de Alta/media/Baja presión (según 
aplique), sino todas las válvulas de control y bloqueo, atemperadoras, válvulas de 
bloqueo de línea, válvulas de pre-calentamiento y de drenaje. 
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Especificación Técnica Sistema 
Toma muestras y analizadores 

Especificación Técnica preliminar donde se definen características, 
requerimientos y normativa aplicable. Se incluye dentro de esto el sistema de 
monitoreo de emisiones, sistema de toma de muestras, estaciones ambientales y 
de calidad de aire, en caso de que este dentro del alcance 
En esta especificación se deben definir todas las mediciones acordadas con el 
Cliente, sin embargo debe validarse y complementarse cuando el sistema de 
dosificación química este definido. 

Especificación Técnica del 
Sistema Continuo de Monitoreo de 
Control de emisiones (CEMS) 

Especificación Técnica preliminar donde se definen características, 
requerimientos y normativa aplicable del Sistema de Monitoreo y Control de 
emisiones (CEMS) 

Especificación Básica de los 
Sistemas de Control y 
Comunicaciones 

Filosofía básica del Sistema de Control y del Sistema de Comunicaciones, 
normativa aplicable, alcance básico de los equipos, definición de los medios a 
utilizar, útil para cotización budgetaria preliminar. 

Arquitectura Básica del Sistema 
de Control y Comunicaciones 

Diagrama de principios de bloques de los componentes del sistema de control, 
interconexión de los mismos, nodos, medios de comunicaciones, ubicación física 
preliminar (campo, sala, etc.). 

Lay-Out preliminar de Sala de 
Control y de Equipos en Campo 

Se confecciona el Lay Out preliminar de la Sala de Control en base a dimensiones 
de referencia de los equipos a implantar, respetando las distancias de seguridad 
y mantenimiento según Especificaciones Técnicas del Cliente, Normativa 
internacional y local de aplicación. 
Se ubicarán en el mismo, consolas, estaciones de operación, estaciones de 
ingeniería y racks de control y comunicaciones. 
Se indicarán gabinetes remotos de entrada/salida y controladores para saber la 
necesidad de edificios/shelters distribuidos por el campo. 

 
 

ESPECIALIDAD: CIVIL Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Entregable Descripción 

Bases de Diseño Obras Civiles y 
Estructuras Metálicas 

Documento donde se recogen las Bases de Diseño del proyecto (cargas de 
cálculo, diseño estructural, criterios, etc.) para las obras civiles y diseño de 
estructuras metálicas en función de las Especificaciones del Cliente, Normativa 
Internacional y Local de aplicación.  

Edificios – Lay-Out y 
Especificación Técnica 

Documento donde se especifica la forma constructiva de aplicación para cada 
edificio de la Planta (mampostería, hormigón armado, pre-moldeado, estructura 
metálica, etc). Se complementa con la emisión del Lay Out preliminar de cada 
uno de ellos. 

Obra Civil - Memoria Descriptiva Informe técnico que tiene por finalidad la definición y/o descripción de su objeto, 
las conclusiones y recomendaciones a partir de las bases definidas y/o las normas 
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adoptadas para el proyecto. Esta memoria debe contener las definiciones sobre la 
obra civil necesarias para obtener una estimación acorde a la requerida por la 
fase. 

Estudio de Suelos – Especificación 
Técnica / Informe preliminar 

La Especificación define la campaña de exploración geotécnica. Indica el tipo, 
cantidad y ubicación de los ensayos de campo y de laboratorio necesarios para 
identificar las características mecánicas y químicas del suelo y agua subterránea 
(clasificación, resistencia, parámetros dinámicos, resistividad eléctrica, 
agresividad, etc.). El Informe presenta los resultados de los ensayos y 
recomendaciones preliminares para la ejecución de las fundaciones y 
movimientos de suelos. 

Relevamiento Topográfico -  
Planos 

Plano donde se indican niveles de terreno existente y eventuales relevamientos 
de instalaciones existentes. 

Diseño conceptual de drenajes 
Esquema de principio con indicación de la traza principal de cañerías, sentido de 
escurrimiento y punto de vuelco. Definición de material de cañerías y diámetros. 
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6.34. LISTA DE ENTREGABLES Y CONTENIDO INGENIERÍA DE 
DETALLE 

 
Se describen a continuación solamente los entregables de mayor relevancia. 

 
ANEXO 3  LISTA DE ENTREGABLES Y CONTENIDO – INGENIERÍA DE DETALLE 
FASE: INGENIERÍA DE DETALLE 
ESPECIALIDAD: GENERAL 
Entregable Descripción 

Bases de Diseño 

Es un documento multidisciplinario que describe las pautas y condiciones 
de contorno del proyecto a desarrollar. Alternativamente podrán realizarse 
como documentos individuales por especialidad. 
Es un documento que evoluciona a partir de lo desarrollado en la fase 
anterior considerando los equipos principales seleccionados. Estas bases de 
diseño aplican básicamente al diseño del BOP y se deben cerrar en la etapa 
inicial del proyecto, representando un acuerdo con el cliente.  

Contenido típico: 
1. Descripción y Objetivos Generales del Proyecto 
2. Condiciones de Borde 

2.1. Escenarios de Diseño 
2.2. Requisitos de reserva/spare para equipos 
2.3. Requerimientos particulares de todas las especialidades  
2.4. Normas y legislación aplicable 
2.5. Sistema de unidades del proyecto 
2.6. Ubicación geográfica y condiciones de sitio 
2.7. Información de equipos principales seleccionados 
2.8. Tipo y disponibilidad de combustible (liquido, gaseoso) 
2.9. Nivel de tensión, factor de potencia y frecuencia 
2.10.  Redes de energía disponibles 
2.11. Disponibilidad de agua de enfriamiento 
2.12. Tipo de ciclo (abierto o cerrado)  

Plan Ejecución Proyecto Plan de ejecución del proyecto con un nivel de detalle que le permita servir 
como base para la elaboración del cronograma de obra y montaje. 

Cómputos de Materiales por 
Especialidad 

Confección de los cómputos finales de materiales por Especialidad para 
disponer de su Compra. 

Guía de Aplicación de Designación 
KKS del Proyecto 

Se genera un nuevo entregable utilizando como base el emitido en la fase de 
Ingeniería Básica, incorporando la codificación KKS adicional necesaria para 
la ejecución de la Ingeniería de Detalle. 
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ESPECIALIDAD: PROCESOS  

Entregable Descripción 

Descripciones Funcionales de los 
Sistemas de Planta (incluye Control 
Maestro de Planta) 

Documento que integra el control de todos los sistemas de Procesos de la 
Central, definiendo los modos operación de la misma. 
Considera el control remoto desde el organismo/ente que regula el Sistema 
Interconectado Nacional. 

Diagramas de Flujo de Balance de 
Planta 

Diagramas en los que se representa gráficamente la secuencia / configuración 
de operaciones del proceso. 
Este documento debe contener como mínimo los equipos principales 
constitutivos de cada uno de los sistemas (tanques, recipientes, bombas, 
intercambiadores de calor, etc), indicando la configuración de redundancia de 
los mismos. Deberán indicarse en una tabla las condiciones de procesos para 
cada una de las corrientes principales de cada sistema, como ser: tipo de fluido, 
fase, presión y temperatura de operación, caudal (másico o volumétrico). 
Además, se deben incluir todos los equipos con su TAG y servicio, los lazos 
que definen la lógica de control, las líneas de interconexión del proceso 
principal, etc. 
No se representa, por ejemplo, diámetros de líneas, materiales o clases de 
cañerías. 
Es recomendable que incluyan la menor cantidad posible de información 
duplicada (por ejemplo, datos de equipos, información del Balance de Masa y 
Energía, etc.).  

Balance de Masa y Energía, que 
incluyen garantías de planta 

Documento que verifica el balance de masa y energía realizado en la etapa de 
Ingeniería Básica utilizando los datos definitivos de los fabricantes 
seleccionados. Incluye el Diagrama de Flujos y Listado de Corrientes de la 
simulación (en el caso de que haya). 
En lo posible los balances de masa y energía deben incluir los escenarios de 
carga parcial, carga total y bypass para las diferentes condiciones ambientales 
definidas para el proyecto. 

Balance de Aguas 

Es el documento que muestra los caudales de agua consumidos por las 
instalaciones, incorporando las re-circulaciones propias del sistema. Posibilita 
el diseño de los sistemas de enfriamiento y de reposición a ciclo agua-vapor. 
Este documento tiene en consideración los datos definitivos de los equipos 
principales seleccionados con datos de suministradores. 
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Memoria de cálculo del sistema de 
protección de Incendio 

Se definen los requerimientos de agua de lucha contra incendio de cada una de 
las áreas de fuego consideradas identificando el máximo requerimiento que 
dimensionará bombas, colectores de agua y tanque. Se definen también los 
requerimientos de bombas, diámetros de colectores y anillo principal, 
capacidad y dimensiones del tanque de agua. En el caso de que la protección 
contra incendio no se realice con agua, se definirá el sistema adoptado con sus 
consideraciones particulares. Aquí deberán estar plasmados los consumos de 
agua contra incendio que surjan de considerar los características finales de los 
equipos y áreas a proteger. 

Memoria de Calculo Hidráulico de 
los Sistemas de Vapor, Condensado y 
Auxiliares de Planta  

Se dimensionan los sistemas de vapor y de balance de planta a partir de los 
requisitos de perdida de carga máxima y consumos solicitados por los 
suministradores de equipos principales, considerando el ruteo final de las 
cañerías. 

Informe Estudio Hazop (según 
política de gestión de riesgo del 
Cliente) 

Debe incluir como mínimo la siguiente información: definición de nodos y 
desviaciones evaluadas, resumen de recomendaciones / observaciones, listado 
de documentos utilizados y listado de participantes de las reuniones. 
Luego del estudio se recomienda emitir periódicamente un informe que refleje 
las actualizaciones de la implementación o no de las recomendaciones que 
surjan del estudio de HAZOP. 

Diagrama de Cañerías e 
Instrumentos P&I´s 

Se indican a nivel diagrama todas las cañerías e instrumentos de la planta. 
Deben barrer Isla de Potencia y BOP como Sistemas de vapor Principal y 
Auxiliar, Recalentado Caliente y Frío, By-Pass, Agua de alimentación, 
Tratamiento de agua, Servicios Auxiliares, Sistema de Lucha contra Incendio, 
etc. 
En esta fase se pueden incluir detalles de PSVs, esquemas de sellos de bombas, 
detalles de equipos paquete, etc. 

Lista de Tie-Ins (si aplica) 
Constituye un listado enumerativo de los tie-in´s previstos reflejando la 
siguiente información: línea intervenida, servicio de la misma, filosofía del tie-
in (convencional, hot-tap, etc.). 

Lista de Líneas 
Listado de las líneas que forman parte del proyecto con la siguiente 
información: codificación de la línea, clase, diámetro, espesor y tipo de 
aislación, espesor de la línea (cuando no esté definido por la clase de cañerías), 
servicio y fluido, condiciones de operación, diseño mecánico y prueba (P, T). 

Manual de Operaciones 

Se recomienda que el manual de operación sea un manual integrado que haga 
referencia a los manuales de operación y mantenimiento desarrollados por los 
suministradores de los equipos. 
Debe contener, pero no está limitado a las siguientes secciones: 

 Descripción general de las instalaciones 
 Condiciones de diseño de cada uno de los sistemas 
 Operación y mantenimiento de los sistemas: 

o Descripción detallada de cada uno de los sistemas, con 
inclusión de líneas, instrumentos y sus equipos con TAG 
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o Pasos a ser realizados para arranque del sistema 
o Operación normal del sistema 
o Enclavamientos del sistema. 
o Mantenimiento del sistema. 

 Sistema Eléctrico 

Listado de Partes Especiales, filtros 
Y, temporarios, etc. 

Lista de misceláneos que describe los ítems que no se encuentran 
estandarizados en la Piping Class de tuberías, como ser filtros Y, adaptadores, 
boquillas de inyección, piezas de transición, etc. 

Clasificación de áreas eléctricas 
Basado en un lay-out general y los datos de procesos de la etapa de la Ingeniería 
de Detalle. Se identificarán las áreas con peligro de explosión de acuerdo con 
los productos que se manejen y la norma de aplicación. 

Esquema conceptual de limpieza de 
líneas de vapor 

Documento para establecer los requisitos en instalación definitiva a fin de 
permitir la limpieza de las líneas del ciclo de vapor, en particular. 

Listado de Consumos de Productos 
Químicos 

Listado de todos los consumibles (químicos y gases) que requiere la planta para 
su operación, a saber: Productos para dosificación a ciclo de vapor, torre de 
enfriamiento, planta de agua, etc. 

  

ESPECIALIDAD: MECÁNICA  

Entregable Descripción 

Listado de Equipos 

Lista que identifica todos los equipos del proyecto. La información típica 
suministrada por los fabricantes seleccionados que se espera contenga este 
documento es la siguiente: 

 Dimensiones definitivas 
 Peso vacío, en Operación y en Prueba Hidráulica  
 Materiales (por grupo de materiales) 
 Presión y temperatura de diseño 
 Parámetros característicos, por ejemplo: 
 Intercambiadores de Calor: área, carga térmica 
 Bombas: caudal, altura, potencia 
 Recipientes: diámetro y largo/alto 
 Norma de diseño 

Lista de Elementos de Lucha contra 
Incendio y ducha lavaojos 

Lista que identifica todos elementos del sistema de lucha contra incendio. Entre 
ellos monitores, hidrantes, extintores, etc. Según lo definido por el estudio de 
Riesgos de NFPA 850 y normativa local vigente. 
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Hoja de Datos de Equipos mecánicos 
auxiliares 

Las hojas de datos se confeccionan de acuerdo a la especificación de diseño y 
a los Datos Básicos de cada proyecto en particular. Presentan las dimensiones 
principales del equipo y los datos de diseño. Detalles significativos del equipo. 
Facilidades para intervención y mantenimiento. Elevación relativa entre 
equipos. Requerimientos de aislación y traceado eléctrico o vapor. Pendientes 
para drenaje. 
Incluye plano del equipo con orientación de conexiones y detalles relevantes.  

Especificación Técnica de equipos 
mecánicos auxiliares 

Las Especificaciones Técnicas de Detalle complementan las Hojas de Datos 
(HD) y cubren, los siguientes ítems como mínimo: Normativas y Leyes, 
Estándares, Materiales, de los equipos a ser considerados en su diseño, 
fabricación, transporte y montaje.    

Especificación Técnica de 
Plantas Paquete 

Especificaciones Técnicas específicas para plantas que pueden proveerse 
paquetizadas (Sistema de Aire comprimido, HVAC, Planta de Agua, Planta 
de Efluentes, etc.) deben describir las características principales (normativas, 
estándares, materiales, leyes) de los equipos que la componen, 
consideraciones de diseño, fabricación, transporte y montaje. 

Especificación Técnica de Soldadura 
Se completa la indicada en la ing. básica con la especificación técnica del 
cliente. La disciplina indica las normas de referencia, internacional/cliente, en 
sus documentos (Hojas de Datos y Requisiciones de Materiales).  

Requisición de Equipos Mecánicos 
Principales (si aplica), Auxiliares, 
Plantas y Equipos Paquete 

Confección de la Requisiciones de Ingeniería para cotización de todos los 
equipos mecánicos del proyecto (los principales en caso que no hayan sido 
desarrollados en la ingeniería Básica). Se anexan especificaciones técnicas que 
apliquen, sitio de entrega, requerimientos en plazos de entrega (si aplican), 
restricciones de transporte y modularización, y condiciones generales de 
contratación. 

Análisis Técnico de ofertas de 
Equipos mecánicos principales (si 
aplica), Auxiliares, Plantas y Equipos 
Paquete 

Incluye resumen de propuestas técnicas de los oferentes, matriz con requisitos 
técnicos y comerciales (no precios) con cumplimientos o no de las propuestas, 
se presentan consultas y respuestas y resultados de los técnicamente aceptables 
y no. En general se tabulan hasta tres ofertas de un mismo equipo. 

Revisión de Documentación de 
Fabricantes 

Contempla la verificación de la documentación entregada por los fabricantes 
previa a la construcción y la verificación de interfaces con ingeniería propia y 
de otros proveedores, como así también las capacidades de proceso y 
condiciones de operación. Información que será incorporada al desarrollo de la 
Ingeniería de Detalle. 
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ESPECIALIDAD: CAÑERÍAS  

Entregable Descripción 

Implantación de equipos (Lay Out de 
Equipos) 

En esta etapa, el lay out debe superar todas revisiones de seguridad (distancias 
mínimas), constructibilidad, operabilidad y espacios mantenimiento. 
Presenta la ubicación de los equipos en la unidad, vías de circulación, acceso, 
obras civiles, estructuras y edificaciones. Se indican espacios libres para 
operación y mantenimiento. Acotamientos y/o coordenadas de los equipos, 
estructuras, vialidades y demás instalaciones en el predio. Norte de planta, 
norte geográfico y dirección predominante del viento. Elevación de las 
estructuras, designación de ejes. Coordenadas y elevación de referencia, 
ubicación del 0.00 todo de acuerdo al relevamiento topográfico. Tabla con Tag, 
descripción y elevación de referencia de todos los equipos. Se incorporan las 
dimensiones reales de los equipos a ser suministrados. 

Clases Materiales de Cañerías 
(Piping Class) 

Lista de Clases con servicios, código de diseño, rating, tolerancia a la corrosión 
y rango de aplicación (presión-temperatura), incluye las distintas hojas de 
piping class con descripción de los materiales y especiales, accesorios para 
conexión a ramales.  

Especificaciones y típicos de diseño 

Si el cliente no cuenta con un set de especificaciones se realizará las que se 
requieran según el tipo de proyecto y/o instalaciones involucradas. El 
documento debe incluir objeto, referencias, códigos y normas aplicables y 
cuerpo de la especificación la cual se puede dividir por temas que apliquen. 
Ejemplo: Especificación criterios de diseño de cañerías y análisis de 
flexibilidad, especificación de fabricación de cañerías, especificación de 
Prueba hidrostática. 

Lay Out – General (si aplica) 
Se revisiona y consolida el Plot Plan confeccionado en la Ingeniería Básica con 
la ubicación de la nueva unidad en forma definitiva. 

Proyecto de agua de circulación (si 
aplica) 

Se desarrolla el proyecto constructivo del Sistema de Agua de Circulación, con 
indicación de tipo de material, detalles definitivos de acometidas, recorrido de 
la traza, etc. En caso de tubería con diseño espiga-enchufe se deberá identificar 
la necesidad de muertos de anclaje. Incluye la ubicación de las válvulas de aire 
vacío definidas según el estudio especial de transitorios. 

Especificación Técnica de Aislación 
Incluye objeto, referencias, códigos y normas que aplican, especificación de 
diseño, especificaciones de materiales, especificaciones de montaje o 
fabricación y pruebas de aceptación. 

Especificación Técnica de Pintura y 
recubrimiento 

Incluye objeto, referencias, códigos y normas que aplican, especificación de 
limpieza, especificaciones de pinturas y/o recubrimientos, especificaciones de 
aplicación y preservación del producto y pruebas de aceptación. 
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Plano Llave 
Sobre la implantación de equipos el plano llave de cañerías muestra las 
diferentes áreas de diseño en las que se va a dividir la unidad o proyecto, indica 
las líneas de coincidencia de dibujo y la coordenada correspondiente. 

Planos de Desmontaje (si aplica) 

Plano de la instalación existente donde se representan los equipos, tramos de 
cañerías y especiales a ser desmantelados, se muestran los puntos de corte y 
tramos a desmontar, puede requerirse instalaciones temporales de soporte que 
deben ser mostrados. 

Planos de Planta, Cortes y 
Detalles 

Planos en planta, cortes y detalles de las cañerías a ser instaladas, se indican 
soportes, estructuras, plataformas y escaleras, equipos y sus conexiones, 
espacios libres para operación y mantenimiento. Nombres de las líneas, 
indicación de aislamiento, acotamientos necesarios para fabricación y montaje, 
elevaciones, especiales de cañerías, instrumentos y válvulas, requerimientos 
especiales de procesos. Se indica nivel del terreno, norte de planta, geográfico 
y dirección predominante del viento. 

Cuadernillo de Isométricos 

Con lista de materiales (identificando taller y campo), indicaciones de la línea, 
acotamientos a línea central y a caras de bridas, identificación de materiales, 
especiales, instrumentos y válvulas, indicación de  soportes, soldaduras en 
campo, puntos de ajustes y requerimientos especiales de proceso, datos de 
proceso de operación, diseño y prueba, aislamiento tipo y espesor, sistema de 
limpieza y pintura que aplica, designación de spools y demás datos para la 
prefabricación. 

Cuadernillo de Soportes Típicos de 
Cañerías 

Con lista de materiales, acotamientos, identificación de materiales, 
identificación de soldaduras, rango de aplicación, identificación del soporte, 
sistema de limpieza y pintura que aplica. 

Cuadernillo de Tie in´s 
Línea Nueva y existente, condiciones de prueba, requerimientos previos 
(Inertización, venteo o drenaje de las líneas), Requerimientos especiales (Hot 
tap), isométrico con lista de materiales y foto indicando los puntos de 
conexión. 

Memoria de Calculo  Análisis 
de Flexibilidad 

Informe de los cálculos de Flexibilidad de una línea o sistema ya sea realizado 
manualmente o por programa computarizado, indica: bases para el cálculo, 
código aplicable, materiales, condiciones del sitio, condiciones operacionales 
para todos los modos de estudio, isométrico de flexibilidad con identificación 
de los nodos, resultados de esfuerzos, indicación de soportes, cálculos 
complementarios y conclusiones.  

Requisición de Materiales - 
Cañerías 

Preparadas por tipo de material o tipo de proveedor. Se indica la descripción 
completa del material con todas las normativas y códigos de fabricación, 
diámetro, extremos de conexión, unidad de medición y cantidad. Se anexan 
especificaciones técnicas que apliquen, sitio de entrega, requerimientos en 
plazos de entrega (si aplican) y condiciones generales de contratación. 
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Análisis técnico de ofertas 
Incluye resumen de propuestas técnicas de los oferentes, matriz con requisitos 
técnicos y comerciales (no precios) con cumplimientos o no de las propuestas, 
se presentan consultas y respuestas y resultados de los técnicamente 
aceptables y no. 

 
 

 

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD 

 

Entregable Descripción 

Descripción Funcional de la 
Instalación Eléctrica 

El objeto de este documento es definir los modos de funcionamiento y filosofía 
de control de protecciones de los diferentes niveles de tensión del sistema 
eléctrico de la central. En este documento se suministra la información básica 
de los principales equipos del sistema eléctrico y se resumen los criterios de 
diseño y operativos implementados en los sistemas de control, protección y 
medida en los niveles de alta, media y baja tensión de la central en los 
diferentes modos de operación de la misma. 

Diagramas Unifilares 

Deben mostrar la arquitectura básica de distribución para cada nivel de tensión 
hasta las barras correspondientes a los tableros, indicando los datos de diseño 
de cada uno, niveles de corto circuito, corriente nominal de barras, tipo de 
protecciones eléctricas, medida de magnitudes eléctricas, disposición y 
características de los transformadores de tensión e intensidad, características 
de las salidas tipo feeder, motores y cargas según las potencias definidas por 
los proveedores de los equipos eléctricos, transformadores y generadores y el 
balance de cargas eléctricas. Se identificarán los sistemas de transferencia 
automática entre barras de los tableros, y entre estos y los generadores (si los 
hubiese). 

Especificación Técnica de Equipos 
Eléctricos Auxiliares 

Confección de las Especificaciones Técnicas  de los equipos eléctricos, como 
ser: Celdas Media Tensión, Power Center y CCM´s de Baja Tensión, UPS´s, 
Sistemas de corriente continua, motores de Media Tensión y Baja Tensión; 
Generadores, transformadores, resistores de neutro, equipos especiales de 
arranque de motores (si aplica), etc 

Hoja de Datos de Equipos Eléctricos 
Auxiliares 

Confección de las Hojas de Datos de los equipos eléctricos listados en el ítem 
anterior. 

Especificación Técnica del Sistema 
de Medición Comercial 

Confección de la Especificación Técnica del Sistema de Medición Comercial 
de la Central Térmica (SMEC) según los requerimientos y la reglamentación 
del Organismo regulador del Mercado Mayorista Eléctrico Nacional. 
En general se especifica como equipo paquete donde se solicita al suministrador 
todo el equipamiento necesario a instalar en la Central.  También se le suele 
asignar la responsabilidad de realizar los trámites de homologación y 
aprobación antes los organismos reguladores del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Especificación Técnica del Sistema  
de Operación a Tiempo Real (si 
aplica) 

Confección de la Especificación Técnica del Sistema de Operación a Tiempo 
Real (SOTR) de la Central Térmica según los requerimientos y la 
reglamentación de los Organismos reguladores de operación del Mercado 
Mayorista Eléctrico y de Transmisión de Energía Nacional. 
En general se especifica como equipo paquete donde se solicita al suministrador 
todo el equipamiento necesario a instalar tanto en la Central como fuera de ella 
para garantizar su funcionamiento. También se le suele asignar la 
responsabilidad de realizar los trámites de homologación y aprobación antes los 
organismos reguladores del Sistema Eléctrico Nacional. 

Especificación Técnica del Sistema 
de Desconexión Automática de 
Generación (si aplica) 

Confección de la Especificación Técnica del Sistema de Desconexión 
Automática de Generación (DAG) de la Central Térmica según los 
requerimientos y la reglamentación de los Organismos reguladores de 
operación del Mercado Mayorista Eléctrico y de Transmisión de Energía 
Nacional. 
En general se especifica como equipo paquete donde se solicita al suministrador 
todo el equipamiento necesario a instalar tanto en la Central como fuera de ella 
para garantizar su funcionamiento. También se le suele asignar la 
responsabilidad de realizar los trámites de homologación y aprobación antes los 
entes reguladores del Sistema Eléctrico Nacional. 

Lista de equipos eléctricos 
Enumerar los equipos eléctricos con TAG, Ubicación, Nivel de tensión, 
Características Eléctricas Principales, Dimensiones, pesos definitivos y 
proveedor del mismo. 

Lista de Cargas Eléctricas 

Se detalla cada uno de los tableros con sus consumidores, indicando su 
condición de operación normal y/o emergencia, potencias, factor de 
simultaneidad, factor de carga, coseno fi y rendimiento (coseno fi de arranque 
y rendimiento en el arranque para el caso de motores) en función de los 
parámetros obtenidos de los proveedores de los mismos. El objetivo es permitir 
dimensionar los tableros, transformadores, generadores y UPS´s CA y CC, 
tableros de Alumbrado y distribución secundaria. Esta lista puede incluirse en 
el Balance de Cargas según la magnitud del proyecto. 

Filosofía de disparo automático de 
generación y disparo automático de 
carga (si aplica) 

Se detallan los disparos que recibirá o emitirá la Central al organismo regulador 
del sistema eléctrico nacional. Se detallará como se implementarán los mismos 
dentro de las facilidades de la central. 

Esquemas Funcionales Típicos 

Se desarrollan los esquemas funcionales típicos para cada nivel de tensión de 
los tableros principales de Media Tensión y Baja Tensión para cada tipo de 
salida (feeder, carga genérica, motor) y tipo de acometida (transformador, 
generador, celda). Los mismos se desarrollan en función de los datos de 
operación que defina la disciplina procesos y la arquitectura eléctrica. También 
se indican las señales analógicas y digitales que deberá compartir con el DCS. 

Típicos de Montaje de Iluminación Confección de los típicos de montaje de iluminación y tomacorrientes de la 
planta con un nivel de detalle que permita realizar el cómputo de materiales. 
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Los mismos deberán responder a los requerimientos exigidos en el plano de 
áreas clasificadas. 

Típicos de Montaje de Puesta a 
Tierra y Sistema de Protección de 
Descargas Atmosféricas 

Confección de los típicos de montaje de PAT y Descargas Atmosféricas con 
un nivel de detalle que permita realizar el cómputo de materiales. 

Típicos de Montaje de Fuerza Motriz 
y  Comando 

Confección de los típicos de montaje de Fuerza Motriz y Comando con un 
nivel de detalle que permita realizar el cómputo de materiales. Los mismos 
deberán responder a los requerimientos exigidos en el plano de áreas 
clasificadas. 

Planos de Puesta a Tierra 
Se confeccionan los planos de PAT por área con indicación de detalles de 
montaje, secciones de cables, tipo de conexión de los cables (soldadura 
cuproaluminotérmica o morcetería a presión), profundidad de la malla, tipo de 
conexión a los equipos del área e indicación del típico correspondiente. 

Planos de Iluminación General y 
Localizada 

Se confeccionan los planos de iluminación, tomacorrientes general y 
localizada, con indicación de detalles de montaje, tipo de canalización, 
secciones de cables y típicos de aplicación correspondientes. 

Planos de Sistema de Protección de 
Descargas Atmosféricas (SPDA) 

Confección del plano de descargas atmosféricas, indicando las zonas de 
protección (según lo indicado en la memoria de cálculo), en base a los planos 
de Lay Out de Planta y Corte de desarrollados en la Ingeniería de Detalle. 

Especificación Técnica de Protección 
Catódica 

Con la indicación de los equipos a proteger y los sistemas de protección que 
pueden utilizarse en cada caso. La Especificación Técnica podrá definir la 
provisión como un sistema “llave en mano”. 

Especificación Técnica de Tracing 
Eléctrico 

Con la indicación del tipo de sistema a utilizar, la cantidad de equipos y líneas 
a tracear con sus parámetros de procesos e isometrías correspondientes. La 
Especificación Técnica podrá definir la provisión como un sistema “llave en 
mano”. 

Lay Out de SE/Sala Eléctrica 

Diseño del Lay Out de la Sala Eléctrica en base a las medidas definitivas de 
los equipos comprados. Se obtienen las dimensiones de la sala, teniendo en 
cuenta las distancias eléctricas (seguridad, operación y mantenimiento) entre 
equipos, pasillos y puertas de escape, recinto y bateas para transformadores, 
baterías, etc., de acuerdo a lo establecido en las normas locales e 
Internacionales. 

Memoria de Cálculo de Cables de 
Potencia 

Se ejecuta la memoria de cálculo de todos los cables de Potencia de Media 
Tensión y Baja Tensión verificándolos al cortocircuito, capacidad admisible y 
caída de tensión según normativa local e internacional. 

Memoria de Cálculo de Cortocircuito 
y Flujo de Carga 

Se ejecuta en base a lo indicado en la memoria descriptiva de la instalación, 
esquema unifilar general y la lista de cargas eléctricas de esta etapa. 
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Memoria de Cálculo de Arranque de 
Motores 

Se realiza la memoria de cálculo estático de arranque de los todos los motores 
de la planta, de manera de verificar la necesidad de instalar sistemas de 
arranque especiales (autotransformadores, variadores de velocidad, soft starter, 
etc.) para algún motor de gran potencia y verificar las caídas de tensión 
admisibles en las barras de los tableros.  

Lista de Cables de Potencia y 
Comando 

Confección de la lista cables propiamente dicha. Se debe indicar los 
conductores con su codificación de proyecto, su sección, descripción, nivel de 
tensión, origen y destino, longitud y característica del cable. 

Plano de Canalizaciones Eléctricas y 
de Instrumentación general y por 
áreas 

Indicarán la disposición física de las bandejas troncales eléctricas y de 
instrumentación dividida según los diferentes niveles de tensión (media 
tensión, fuerza y control, instrumentación) y tubos conduits aéreos y 
canalizaciones enterradas. 
En estos planos se indicará el tamaño de bandeja (ancho), identificación del 
nivel de cables (media tensión, fuerza, control, señales de instrumentación, 
etc.), la representación en planta con indicación de elevaciones de cada 
bandeja y secciones donde sea necesario para clarificar los cambios de 
elevación, cruces y las subidas de un nivel a otro. 
También se indicará el típico de soportería que aplique en cada caso y la 
distancia a respetar, como así también el típico de acometida que aplique según 
el equipo eléctrico a conectar. 

Plano/Lista de Rutado de Cables de 
Potencia y Comando  

Tomando como base los planos de canalizaciones por áreas se ejecuta el plano 
de rutado de cables. Existen dos alternativas de realización: 

-Identificando con su Tag cada tramo de bandeja, caño, conduit y cámara. 
Luego en la lista de cables (o en una lista específica) se incorpora el rutado de 
cada cable. 

Identificando con banderas en el plano los Tag de los cables en cada tramo de 
bandeja, caño y/o conduit hasta su equipo destino. 

Balance de Cargas Eléctricas 

Calculo similar al de lista de cargas, pero con el objetivo de definir el equilibrio 
y balance de cargas por ejemplo entre las barras A y B de un tablero, de manera 
de definir una sola corriente nominal de barras y la homogeneidad en diseño de 
la potencia de los transformadores que lo alimentan. 
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Memoria de Cálculo de Selectividad 
de Protecciones 

El estudio de coordinación de protecciones da como resultado las hojas de 
ajuste y las curvas de coordinación: 
- Hojas de ajuste: Hojas de indicación de puntos de ajustes de cada una de las 
funciones de protección con indicación de función, fabricante y modelo de relé, 
rangos de ajuste, características de TI, puntos de ajustes de arranque térmico, 
instantáneo y curva seleccionada y/o retardo. 
- Curvas de coordinación. Representación de las curvas de disparo 
Intensidad/tiempo de cada protección de sobre intensidad (trifásica y fase-
tierra), con indicación de las intensidades de falla para cada nivel de protección, 
con el fin de mostrar la selectividad entre protecciones de acometida y salidas, 
entre diferentes niveles de tensión y entre protecciones principales y de 
respaldo. 
Con esta información la empresa a cargo del comisionado de la Central deberá 
desarrollar la parametrización de cada uno de los relés de acuerdo a 
procedimientos y software de aplicación de los suministradores. 

Memoria de Cálculo de Sistema de 
Protección de Descargas 
Atmosféricas 

Se confecciona la memoria de cálculo de descargas atmosféricas de acuerdo a 
normativa local, donde se definirá el método a aplicar en cada caso. 

Memoria de Cálculo de Sistema de 
Puesta a Tierra 

Se confecciona la memoria de cálculo de Sistema de Puesta a Tierra de acuerdo 
a normativa local. Donde se verificarán las tensiones de paso y de contactos y 
la sección mínima del conductor. 

Memoria de Cálculo de Equipos 
Eléctricos Principales y Auxiliares 

Se confecciona la memoria de cálculo de dimensionamiento de los equipos 
eléctricos Principales y Auxiliares, a saber, pero no limitados a: 

 Transformador Principal y Auxiliares 
 Interruptor de Maquina 
 Ducto de Fase Aislada 
 Generador de Emergencia. 
 Sistema Black Start. (si aplica) 
 UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) 
 Sistema de Corriente Continua 
 Ducto de Barras de Media Tensión 

Estos cálculos deberán ser validados por el proveedor del équido durante el 
desarrollo de su ingeniería 

Diagramas de Conexionado 
Incluye cuando corresponda (en un único documento o en documentos 
separados por sistemas): 

* Fuerza Motriz y Comando 

Requisición de Materiales -  Equipos 
Eléctricos Principales (si aplica) y 
Auxiliares 

Confección de la Requisición de Ingeniería para salir a pedido de precios de los 
equipos eléctricos. Se anexan especificaciones técnicas que apliquen, sitio de 
entrega, requerimientos en plazos de entrega (si aplican) y condiciones 
generales de contratación. 
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Requisición de Materiales – Tracing 
Eléctrico 

Confección de la Requisición de Ingeniería de Tracing Electico para salir a 
pedido de precios como paquete de provisión y montaje. Se anexan 
especificaciones técnicas que apliquen, sitio de entrega y/o instalación/montaje, 
requerimientos en plazos de entrega (si aplican) y condiciones generales de 
contratación. 

Requisición de Materiales – 
Protección Catódica 

Confección de la Requisición de Ingeniería de Protección Catódica para salir a 
pedido de precios como paquete de provisión y montaje. Se anexan 
especificaciones técnicas que apliquen, sitio de entrega y/o instalación/montaje, 
requerimientos en plazos de entrega (si aplican) y condiciones generales de 
contratación. 

Análisis Técnico de ofertas de 
Equipos Eléctricos Principales (si 
aplica) y Auxiliares 

 Incluye resumen de propuestas técnicas de los oferentes, matriz con requisitos 
técnicos y comerciales (no precios) con cumplimientos o no de las propuestas. 
Se presentan consultas y respuestas y resultados de los técnicamente 
aceptables y no. 
En general se tabulan hasta tres ofertas de un mismo equipo. 

Revisión de Documentación de 
Fabricantes 

Contempla la verificación de la documentación entregada por los fabricantes 
previa a la construcción y la verificación de interfaces con ingeniería propia y 
de otros proveedores. Información que será incorporada al desarrollo de la 
Ingeniería de Detalle 

  

ESPECIALIDAD: 
INSTRUMENTACIÓN 

 

Entregable Descripción 

Listado de Instrumentos  Se listarán los instrumentos que componen la instalación con sus características 
y tipología. Se realiza en forma independiente del listado de señales. 

Lista de Entradas y Salidas 

Se listan todas las Entradas/Salidas Hardware al Sistema de Control. 
La cantidad de Entradas/Salidas habitualmente es congelada (en cierto 
momento del proyecto) a fin de definir el suministro de las tarjetas I/O del 
Sistema Control por parte del proveedor del equipo. 

Lista de Señales Comunicadas 
Se listan todas las Entradas/Salidas de Comunicación del Sistema de Control, 
dándose una descripción de la cantidad de conexiones y señales. 

Hoja de datos Válvulas de Control 

Debe contener toda información necesaria para definir la válvula, incluyendo 
todos los escenarios de cálculo de la misma, materiales, dimensiones, 
conexiones, requisitos del actuador y accesorios necesarios (límites de carrera, 
posicionador, solenoides, etc.) para poder llevar a cabo su cotización y 
posterior compra. 
Se aconseja separar en dos gestiones distintas las válvulas de control 
convencional de las de servicio severo. 
Puede realizarse una especificación general de este tipo de válvulas. 



Alcances de Ingeniería 85 

CEPSI - Subcomisión de Alcances  

Hola de Datos de Válvulas 
Autorreguladoras 

Debe contener toda información necesaria para definir biunívocamente el 
instrumento, para poder cotizar por parte del proveedor, incluyendo principales 
accesorios, materiales, clases, dimensiones, etc. y de ser posible no origine 
dudas al proveedor. 

Hoja de datos Válvulas ON-OFF 

Debe contener toda la información necesaria para definir la válvula, incluyendo 
presión y temperatura de operación y de diseño, materiales, dimensiones, 
conexiones, requisitos del actuador y accesorios necesarios (límites de carrera, 
filtro regulador, solenoides, etc.), para poder llevar a cabo su cotización y 
posterior comprar. 
Se aconseja separar por tipo de válvulas. Puede realizarse una especificación 
general de este tipo de válvulas. 

Hoja de datos Válvula motorizada 

Debe contener toda la información necesaria para definir la válvula, incluyendo 
presión y temperatura de operación y de diseño, materiales, dimensiones, 
conexiones, requisitos del actuador y accesorios necesarios, para poder llevar 
a cabo su cotización y posterior compra. 
Se aconseja separar por tipo de válvulas. Puede realizarse una especificación 
general de este tipo de válvulas. 

Hoja de datos Válvulas de Seguridad 

Debe contener toda la información necesaria para definir la válvula, incluyendo 
todos los escenarios de cálculo de la mismas, materiales, dimensiones y 
conexiones. 
Se debe indicar una preselección de marca y modelo. Se especifican las 
condiciones de alivio. Finalmente el fabricante entrega las hojas completas. 

Hoja de datos de Transmisores de 
Caudal 

Debe contener toda la información necesaria para definir los caudalimetros, 
incluyendo todos los escenarios de cálculo, rangos del instrumento, materiales, 
dimensiones, conexiones, etc. 
Puede incluir caudalímetro para medición fiscal en caso de encontrarse dentro 
del alcance. 

Hojas de Datos de Placas Orificio y 
Orificios de Restricción 

Debe contener toda la información necesaria para definir estos elementos 
primarios, incluyendo todos los escenarios de cálculo, materiales, dimensiones, 
conexiones, etc. 
Puede incluir enderezadores de vena. 

Hoja de Datos de Elementos   
Primarios de Caudal (Coriolis,   
Ultrasónicos,  
Electromagnéticos) 

Debe contener toda la información necesaria para definir los caudalimetros, 
incluyendo tipos de instrumentos, todos los escenarios de cálculo, rangos de 
medición, materiales, dimensiones, conexiones, etc. 
Diferencial de Presión, Coriolis, Ultrasónicos, Electromagnéticos, Dispersión 
Térmica, Rotámetros, Vortex, etc. Se generarán tantos documentos como tipos 
de instrumentos haya en el proyecto, alineado con la estrategia de compra 
adoptada. 
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Hojas de datos de Instrumentos de 
Temperatura 

Debe contener toda la información necesaria para definir tanto los instrumentos 
de temperatura como las termovainas, incluyendo todos los escenarios de 
cálculo, rangos de medición, materiales, dimensiones, conexiones, etc. 
Se generarán tantos documentos como tipos de instrumentos/ transmisores haya 
en el proyecto, alineado con la estrategia de compra adoptada. 

Hojas de datos de Instrumentos de 
Nivel 

Debe contener toda la información necesaria para definir los instrumentos de 
nivel, incluyendo tipos de instrumento, rangos de medición, materiales, 
dimensiones, conexiones, etc. 
Se generarán tantos documentos como tipos de instrumentos/ transmisores haya 
en el proyecto, alineado con la estrategia de compra adoptada. 

Hojas de datos de Instrumentos de 
Presión 

Debe contener toda la información necesaria para definir los instrumentos de 
presión, incluyendo tipos de instrumento, rangos de medición, materiales, 
dimensiones, conexiones, etc. 
Se generarán tantos documentos como tipos de instrumentos/ transmisores haya 
en el proyecto, alineado con la estrategia de compra adoptada. 

Hojas de datos de Toma Muestras y 
Analizadores 

Características y requerimientos detallados para la compra del sistema de toma 
de muestras y analizadores, en caso que esté dentro del alcance 

Especificación Técnica de Toma 
Muestras y Analizadores  

Amplía y detalla el documento emitido en la fase Ingeniería Básica. 
Se definen características, requerimientos y normativa aplicable. Se incluye 
dentro de esta especificación el sistema de toma de muestras y analizadores, en 
caso de que este dentro del alcance. 
Esta especificación se consolida con los requisitos de muestras y análisis 
requeridos por el sistema de dosificación química del Ciclo. 

Especificación Técnica del Sistema 
Continuo de Monitoreo y Control de 
Emisiones (CEMS) 

Confección de la Especificación Técnica del Sistema Continuo de Monitoreo y 
Control de Emisiones de la Central Térmica (CEMS) según los requerimientos 
y la reglamentación de los Organismos nacionales reguladores del medio 
ambiente. 
En general se especifica como equipo paquete donde se solicita al suministrador 
todo el equipamiento necesario a instalar tanto en la Central como fuera de ella 
para garantizar su funcionamiento. También se le suele asignar la 
responsabilidad de realizar los trámites de homologación y aprobación antes los 
entes reguladores de medio ambiente. 

Especificación Técnica del Sistema 
de Control (Si aplica) 

Especificación Técnica detallada de los sistemas de Control, normativas de 
diseño, alcance específico del Hardware, interfases HMI, Software pruebas, 
aceptaciones, y servicios. 
Aplica en el caso que el Sistema de Control Distribuido no haya sido comprado 
en la etapa de Ingeniería Básica o no haya sido provisto por el proveedor de los 
Equipos Principales. 
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Diagramas Lógicos /Narrativa de 
Control 

A partir de las Descripciones funcionales de los sistemas de Planta de la 
disciplina procesos, se complementa la información con la confección de 
diagramas lógicos o narrativas de control a fin de clarificar la programación a 
ser ejecutada por el suministrador del Sistema de Control Distribuido 
Las lógicas deben ser provistas con un grado de completamiento que permita 
congeladoras (en cierto momento del proyecto) a fin de definir su 
programación en el Sistema Control Distribuido por parte del proveedor. 

Arquitectura del Sistema de Control 
y Comunicaciones 

Amplía y detalla el documento emitido en la fase de Ingeniería Básica. 
Diagrama de bloques de los componentes del sistema de control, interconexión 
de los mismos, nodos, medios de comunicaciones, ubicación física (campo, 
sala, remoto, etc.). 

Especificaciones Técnicas de 
Instrumentos 

Realizadas para instrumentos, analizadores y válvulas. 
Define los requerimientos generales de diseño del equipo especificado, así 
como la normativa aplicable a los mismos. 
Generalmente no se especifican instrumentos más sencillos, tales como 
indicadores de campo, transmisores, placas orificio, interruptores varios, 
válvulas solenoides, etc., los cuales pueden tener descriptas sus características 
generales en el criterio de diseño o en las mismas hojas de datos. 

Típicos de Montaje Eléctrico, 
Mecánico de Instrumentos y 
soportería 

Corresponden a la representación esquemática de los siguientes tipos de 
detalles: 

a) De conexiones eléctricas de señales y de alimentaciones eléctricas de 
Instrumentos incluyendo cajas de conexionado asociadas como así 
también detalles de soportes y sus fijaciones necesarias.  

b) De conexiones mecánicas de Instrumentos a procesos, recipientes y 
/o equipos mecánicos, como así también detalles de soportes y sus 
fijaciones. 

c) Soporteria necesaria para instrumentos, cajas de campo y conduits.  
 

Cada típico debe poseer detalle y cantidades de los materiales utilizados para 
el montaje de cada instrumento correspondiente, los mismos debidamente 
codificados según el sistema que utilice la compañía. 
También se suelen mostrar en estos elaborados detalles de alcances entre 
distintas especialidades. 
De los típicos surgirán los cómputos de materiales para compra. 

Lay Out de sala de Control 

Amplia y detalla el documento emitido en la fase de Ingeniería Básica. 
Corresponde a planos mostrando la ubicación y distribución detallada de los 
distintos gabinetes, paneles, servidores, consolas, marshallings, pantallas de 
alarmas, tableros de Pulsadores, monitores del HMI, pupitres de operación, etc, 
para los distintos Sistemas, como DCS, PLC´s, etc. 
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Plano/Lista de Rutado de Cables de 
Instrumentos 

Tomando como base los planos de canalizaciones por áreas se ejecuta el plano 
de rutado de cables. Existen dos alternativas de realización: 

- Emisión de una hoja de ruteo de cada cable. 

- Inclusión del ruteo de cada cable en la lista de cables. 

Para ambos casos se debe identificar con su tag# cada tramo de bandeja, caño, 
conduit y cámara por donde el cable es ruteado, de forma de permitir el tendido 
del mismo en obra. 

Se deben incluir los rutados los cables de fibra óptica. 

Adicionalmente y en paralelo con el tendido, se deben hacer cálculos de llenado 
de bandejas y cañeros, para evitar sobrepasar los llenados permitidos por norma, 
y asimismo tener en cuenta espacio de reserva para futuros tendidos de cables. 

Lay Out de Implantación de 
Instrumentos/Cajas de Paso/ Paneles 
de Campo 

Plano con ubicación de instrumentos, válvulas, cajas de empalme de 
instrumentos, paneles y gabinetes importantes. Se pueden separar por las 
diversas áreas que componen el proyecto, pero debe suministrarse un key-plan 
para ubicación de las diferentes áreas. 
Si el proyecto lo amerita se puede unificar con el plano de canalizaciones. 

Especificación Técnica de Cable de 
Fibra Óptica 

Se especifican técnicamente y se detallan las características y requerimientos 
técnicos y normativos de los cables de fibra óptica utilizados en el proyecto. 

Especificación Técnica de Cables de 
Instrumentos 

Se especifican técnicamente y se detallan las características y requerimientos 
técnicos y normativos de los cables de señales de instrumentos utilizados en el 
proyecto. 
No considera cable de alimentación de instrumentos y sistemas. 
Si el proyecto lo amerita puede reemplazarse por hoja de datos. 

Especificación Técnica de Cajas de 
Campo 

Se especifican técnicamente y se detallan las características y requerimientos 
técnicos y normativos de las cajas de empalme de campo utilizados en el 
proyecto. 

Lista de cables de Instrumentos 

Listado de los distintos cables a ser utilizados para señales, comunicaciones de 
datos, cables especiales y fibras ópticas, incluyendo cantidades y en caso de no 
realizarse “Hojas de datos de Cables”, se deberá incluir su mínima 
especificación e inspecciones, como para ser definidos por parte del proveedor. 
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Listado de cajas de Conexionado 

Listado de los distintos tipos de cajas de conexionados a ser utilizados tanto 
para señales, como para comunicaciones de datos, alimentaciones y fibras 
ópticas, incluyendo cantidades y su mínima especificación como para ser 
definidos por parte del proveedor. 

En algunos proyectos o según necesidades del cliente es posible no incluir su 
especificación detallada por ser adquiridas en la misma “Lista de Materiales 
eléctricos para instrumentos”. 
Este listado puede ser reemplazado por una especificación técnica de cajas, con 
su correspondiente requisición de materiales. 

Diagramas de Conexionado 
Junction Box de Campo 

Deben mostrar los conexionados de instrumentos de campo manifestando toda 
la información necesaria por el montador/ conexionista, como ser: 
identificación de borneras, números de bornes, identificación de cables y/o 
multicables, su formación, número de conductores, colores de conductores, 
blindajes, tierras, etc. Se suelen segregar según las Junction Box, atendiendo a 
distintos criterios, como: tipo de señales termocuplas, RTD´s , 4 -20 mA, 
pulsos, niveles de tensiones, RIO´s, etc.. dependiendo de las necesidades de los 
distintos clientes e influencia de ruidos electromagnéticos en la instalación 
eléctrica.  

Diagramas de Conexionado 
Junction Box de Sala 

Ídem anterior para el caso de Junction Box en sala de control o salas de racks. 
La tendencia moderna y usual es realizar conexionados de gabinetes de 
“marshalling” que reemplazan a Juncion Box en salas. 

Diagramas de Lazos (Opcional) 

Unifica y resume en un mismo elaborado toda la información de conexionado 
eléctrico de cada lazo de planta. 
La referencia usual es tomar como base el formato simple o complejos del 
standard ISA-S5.4 (Instrument Loop Diagrams). 
Según la tipología del proyecto, tanto el diagrama de conexionado de campo 
conjuntamente con el de sala pueden reemplazar a los diagramas de lazos. 

Memorias de Calculo - Placas 
Orificio y Orificios de Restricción 

Corresponden a las memorias de cálculo de los elementos primarios citados, a 
efectos de diseño inicial, que serán reemplazadas por las memorias de cálculo 
del proveedor seleccionado. 

Memorias de Calculo -  Válvulas 
de Control 

Corresponden a las memorias de cálculo de los elementos finales de control 
citados, a efectos de diseño inicial, que serán reemplazadas por las memorias 
de cálculo del proveedor seleccionado. 

Memorias de Calculo -   
Dispositivos de alivio de presión 

Corresponden a las memorias de cálculo de los Dispositivos de alivio de 
presión citados (incluyen válvulas de seguridad, válvulas de alivio, discos de 
ruptura, etc.) a efectos de diseño inicial, que serán reemplazadas por las 
memorias de cálculo del proveedor seleccionado. 
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Requisición de Materiales 

Solicitudes de cotización / adquisición de Instrumentos, válvulas, analizadores 
y sistemas asociados o materiales que lo requieran, Debe definir lista de 
equipos a suministrar, partes de repuestos de los mismos, cursos de 
capacitación, servicios en campo (de ser necesario) Criterios de aceptaciones o 
rechazos, plazos de entregas, lugares de entregas, medios de transporte y 
embalado, Períodos de, pruebas, de aceptaciones, de vigencias de Garantías, 
Inspecciones necesarias requeridas, así como documentación del proveedor a 
ser presentada. 
Se anexan especificaciones técnicas que apliquen, sitio de entrega, 
requerimientos en plazos de entrega (si aplican) y condiciones generales de 
contratación. 

Especificación Técnica de Sistemas 
de Planta (CCTV, PAGA, 
Comunicaciones, Control de Acceso, 
Fire & Gas, Etc) 

Se especifican técnicamente y se detallan características y requerimientos de 
sistemas tales como: CCTV, PAGA, Comunicaciones, Control de Acceso, 
F&G, Intruder Detection, etc., requeridos por el Cliente. 
Incluye Diagrama de bloques de los componentes de los sistemas involucrados, 
interconexión de los mismos, nodos, y medios de comunicaciones, ubicación 
física (campo, sala, remoto, etc.). Servicios requeridos. 
La Especificación Técnica podrá definir la provisión como un sistema “llave 
en mano”. 

Análisis Técnico de ofertas 
Análisis técnico de las diversas ofertas recibidas para la compra de cada equipo. 
Incluye resumen de propuestas técnicas de los oferentes, matriz con requisitos 
técnicos con cumplimientos o no de las propuestas, se presentan consultas y 
respuestas y resultados de los técnicamente aceptables y no. 

Revisión de Documentación de 
Fabricantes 

Contempla la verificación y/o aprobación de la documentación entregada por 
los fabricantes previa a la construcción y la verificación de interfaces con 
ingeniería propia y de otros proveedores. Información que será incorporada al 
desarrollo de la Ingeniería de Detalle 

  

ESPECIALIDAD: CIVIL Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Entregable Descripción 

Arquitectura - Detalles Constructivos Es el dibujo de los detalles constructivos de un edificio, usualmente en escala 
1:5 /1:10, y que son indicados en las plantas, cortes y elevaciones. 

Arquitectura - Planilla de 
Carpintería 

Son las vistas en escala 1:50 de cada una de las carpinterías con su respectiva 
identificación, descripción y cantidad. 

Arquitectura - Planilla de locales 

Documento donde se indica en forma de cuadro los distintos locales que 
constituyen la edificación de referencia, y se listan las características 
principales. Por ej. Altura del local, tipo de revestimiento, tipo de pintura, tipo 
de piso, etc. 
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Arquitectura - Layout 
Equipamiento y Planta de 
Cielorrasos 

Es el dibujo del equipamiento de los edificios con su respectiva identificación, 
descripción y cantidad. 

Arquitectura - Plantas, Cortes y 
Elevaciones 

Es el dibujo de las plantas de un edificio considerando un corte a 1.20 m del 
piso terminado aproximadamente. Se indican las dimensiones de locales y 
espesores de muros, las coordenadas y ejes de replanteo, los niveles de piso, 
carpinterías, nombres y números de locales, cortes y detalles constructivos. Son 
las secciones, en elevación, más representativas de un edificio. Se incluye la 
indicación de detalles constructivos, alturas libres de cielorrasos, niveles, etc. 
Es el dibujo de las fachadas de un edificio con la indicación de las dimensiones 
en altura, tipo de materiales de terminación y niveles (de piso, terreno, vereda, 
coronamiento, dinteles, etc.) 

Arquitectura – Planta de 
Instalaciones Sanitarías 

Define las instalaciones de agua y drenajes dentro de los edificios de la Central. 

Arquitectura - Requisición de   
Materiales - Carpinterías y  
Elementos Metálicos - Edificios 

Es el documento que agrupa toda la información técnica necesaria para obtener 
una primera etapa de pedido de ofertas y la cotización de los elementos 
involucrados. Una vez completado el análisis técnico de ofertas y definido el 
proveedor de dichos elementos, el pedido de materiales se actualiza con estos 
datos dando origen a la “Emisión para Compras”. 

Estructuras Metálicas - 
Especificación Técnica 

Expresa los requerimientos mínimos a cumplir en el proceso de fabricación y 
montaje relativos a: calidad de los materiales, normas de referencia,  ingeniería 
de fabricación y montaje; control de calidad, ensayos, inspección, tolerancias, 
tratamiento superficial y pintura, fabricación, identificación y marcado, 
manipuleo, embalaje, despacho y montaje. 

Estructuras Metálicas -Típicos 
Contiene la información necesaria para la ejecución, previa adaptación a la 
geometría particular del caso, de los elementos siguientes: escaleras inclinadas 
y verticales, plataformas circulares, clips de fijación en recipientes, grating, 
barandas y detalles de conexiones en general. 

Estructuras Metálicas - Memoria de 
Calculo 

Tiene por objeto plasmar en un documento el diseño, análisis y verificación de 
los elementos y conexiones principales de la estructura, incluyendo la 
determinación de las cargas y sus combinaciones. Las premisas generales para 
su ejecución se encuentran en los Criterios de Diseño.  

Estructuras Metálicas - Notas 
Generales 

Documento que contiene las Notas técnicas generales referenciadas en los 
entregables de la especialidad correspondiente. 

Estructuras Metálicas - Plantas y 
Elevaciones 

Es el dibujo de las plantas y elevaciones de una estructura que contiene la 
información concerniente a definición geométrica de la misma, materiales a 
utilizar, dimensiones de las secciones de los elementos y tipo de conexiones a 
emplear para los casos principales o mandatorios. 

Estructuras Metálicas - Detalles 
Contiene los detalles mandatorios, fundamentalmente de conexiones 
principales, a efectos de que los planos de taller puedan ejecutarse sin 
dificultades o ambigüedades. 
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Estructuras Metálicas – Planilla de 
Materiales 

Planilla utilizada para informar a otros acerca de los tipos y cantidades de 
materiales necesarios para la fabricación de una o varias estructuras 
pertenecientes a un proyecto. Se computan perfiles de manera unifilar, chapas 
de las conexiones principales detalladas y una estimación con un % de varios 
en concepto de chapas no detalladas. 

Estructuras Metálicas – Soportes 
Especiales de Cañerías y Bandejas  

Diseño de los soportes cuyo tamaño y relevancia requieran un cálculo de un 
especialista estructural y por tanto no pueden ser desarrollados por las 
especialidades Cañerías o Electricidad. A partir de esta premisa aplican los 
documentos antes descriptos. 

Estructuras Metálicas -  
Requisición De Materiales 

Documento empleado para la compra de materiales necesarios para la 
fabricación completa de las estructuras. En él se incluyen las cantidades netas 
de cada material indicándose las longitudes requeridas de las barras, las 
superficies de las chapas y la cantidad de unidades de otros elementos que así 
lo requieran (chapas de cerramiento, pernos, etc.). 
Documento empleado para el pedido de compra manufacturada de las 
estructuras metálicas incluyendo: Ingeniería de Fabricación, suministro de 
materia prima, fabricación, preparación de superficie y pintado, inspección, 
marcado y preparación para despacho. Este documento debe informar todas las 
condiciones técnicas particulares que conjuntamente con las Especificaciones 
Técnicas definen el alcance técnico del suministro. Son parte de este 
documento, la información de todas las cantidades involucradas (pesos de 
estructura, superficie de gratings y cerramientos, metros lineales de barandas y 
escaleras, etc.), tipo de contratación, modo de certificación, programa 
requerido, entregables por parte del Proveedor e hitos asociados a éstos. 

Memoria Descriptiva de Obra Civil 
Informe técnico que tiene por finalidad la definición y/o descripción de su 
objeto, las conclusiones y recomendaciones a partir de las bases definidas y/o 
las normas adoptadas para el proyecto. 

Estudio de Suelos – Especificación 
Técnica / Informe Final 

Expresa las características geotécnicas del suelo y especificaciones de diseño 
para el dimensionamiento de fundaciones, ejecución de los movimientos de 
suelos, indicando criterios para tareas preliminares, excavaciones, desmontes y 
terraplenes. También suele contener la información de la medición de 
resistividad del terreno, información necesaria para la ejecución de la Memoria 
de Cálculo de Puesta a Tierra eléctrica. Contiene recomendaciones para diseño 
y dosificación del hormigón de acuerdo a la agresividad del suelo y agua 
freática. 

Relevamiento Topográfico - 
Especificación Técnica 

Expresa los requerimientos mínimos a cumplir relativos a la ejecución de los 
trabajos, alcances y Normas de referencia. 

Relevamiento Topográfico -  Planos - 
General 

Plano donde se indican niveles de terreno existente y eventuales relevamientos 
de instalaciones existentes. Este documento deberá validar/confirmar los datos 
de topografía de la ingeniería básica que se utilizaran para el desarrollo de la 
ingeniería de movimiento de suelos, drenajes y niveles de planta. 
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Relevamiento Topográfico -  
Nodos y Puntos Fijos - Informe 

Informe conteniendo ubicación y niveles de nodos y puntos fijos considerados 
para el relevamiento. 

Cateos Para Detección de  
Elementos Enterrados - Requisición 
de Materiales (si aplica) 

Es el documento que agrupa toda la información técnica necesaria para obtener 
una primera etapa de pedido de ofertas y la cotización de los servicios 
involucrados. Una vez completado el análisis técnico de ofertas y definido el 
proveedor de dichos servicios, el pedido se actualiza con estos datos dando 
origen a la “Emisión para Compras”. 

Movimiento de Suelos - 
Especificación Técnica 

Expresa los requerimientos mínimos a cumplir relativos al diseño y ejecución 
de los movimientos de suelos, indicando criterios para tareas preliminares, 
excavaciones, desmontes y terraplenes. 

Movimiento de Suelos - Nivelación 
Primaria - Planta - Cortes 

Documento en donde se detallan los movimientos de suelos asociados para 
lograr el nivel indicado en cada sector de la planta. 

Pilotaje - Planta General Plano donde se indica ubicación y tipo de pilotes a instalar. 

Pilotes- Especificación Técnica 
Expresa los requerimientos mínimos a cumplir relativos a: Calidad de los 
materiales, Normas de referencia, fabricación y ejecución. 

Pilotes - Memoria de Cálculo 
Contiene los cálculos estáticos y/o dinámicos que determinan las dimensiones 
de los elementos estructurales de acuerdo a los materiales a utilizar y las normas 
de diseño en vigencia. 

Pilotes - Requisición de Materiales  
(Construcción) 

Es el documento que agrupa toda la información técnica necesaria para obtener 
una primera etapa de pedido de ofertas y la cotización de los elementos 
involucrados. Una vez completado el análisis técnico de ofertas y definido el 
proveedor de dichos elementos, el pedido de materiales se actualiza con estos 
datos dando origen a la “Emisión para Compras”. 

Drenajes - Memoria de Cálculo En base al estudio estadístico de precipitaciones y el cálculo de la red de 
incendio se diseña el sistema de drenajes por gravedad. 

Drenajes - Planta General 
Se indican cámaras de inspección, ubicación de cañerías, sentido de 
escurrimiento y punto de vuelco. Definición de material de cañerías, diámetros 
y cotas de proyecto. 

Drenajes Pluviales - Cámaras- 
Encofrado y Armadura 

Define la forma, dimensiones, ubicación y niveles de los elementos 
estructurales de hormigón necesarios para la ejecución de una obra. Indica 
todos los elementos a incluir en el hormigón (tapas, rejillas, insertos, bulones 
de anclaje, etc.). Indica el diámetro y la distribución de las posiciones de barras 
de armadura en los elementos estructurales de hormigón definidos. 

Fundaciones - Cortes y Detalles -  
Encofrado y Armadura  

Contiene los detalles aclaratorios a efectos de que la construcción de los 
elementos estructurales asociados puedan ejecutarse sin dificultades o 
ambigüedades. 

Fundaciones - Encofrado y  
Armadura 

Define la forma, dimensiones, ubicación y niveles de los elementos 
estructurales de hormigón necesarios para la ejecución de una obra. Indica 
todos los elementos a incluir en el hormigón (insertos, bulones de anclaje, etc.). 
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Indica el diámetro y la distribución de las posiciones de barras de armadura en 
los elementos estructurales de hormigón definidos. 

Fundaciones - Memoria De Cálculo 
Tiene por objeto el diseño y dimensionamiento de las fundaciones, a partir de 
los datos de partida proveedores y/o otras disciplinas, análisis y cálculo de la 
misma. Las premisas generales para su ejecución se encuentran en las 
Especificaciones Técnicas.  

Fundaciones - Planta General  
Planta general donde se indican todas las fundaciones de la instalación, con 
referencia de los documentos que contienen el detalle de las mismas. 

Cámaras de electricidad e 
instrumentos - Planos de encofrados 
y armadura 
 

Define la forma, dimensiones, ubicación y niveles de los elementos 
estructurales de hormigón necesarios para la ejecución de una obra. Indica 
todos los elementos a incluir en el hormigón (tapas, rejillas, insertos, bulones 
de anclaje, etc.). Indica el diámetro y la distribución de las posiciones de barras 
de armadura en los elementos estructurales de hormigón definidos. 

Trincheras Canalizaciones - 
Encofrado y Armadura 

Define la forma, dimensiones, ubicación y niveles de los elementos 
estructurales de hormigón necesarios para la ejecución de una obra. Indica 
todos los elementos a incluir en el hormigón (tapas, rejillas, insertos, bulones 
de anclaje, etc.). Indica el diámetro y la distribución de las posiciones de 
barras de armadura en los elementos estructurales de hormigón definidos. 

Trincheras -Cuadernillo De Detalles  
Detalles típicos indicando secciones, materiales, tapas e insertos metálicos en 
general. 

Lay Out general de sistemas 
enterrados 

Planta general en donde se muestran todas las instalaciones enterradas, cuyo 
objetivo es detectar interferencias en los sistemas enterrados. 

Estructuras de Hormigón Armado - 
Especificación Técnica   

Indica la forma de ejecutar determinados trabajos, materiales a utilizar y/o 
condiciones de diseño. 

Estructuras de Hormigón - Memoria 
de Cálculo 

Contiene los cálculos estáticos y/o dinámicos que determinan las dimensiones 
de los elementos estructurales de acuerdo a las cargas, los materiales a utilizar 
y las normas de diseño en vigencia. 

Estructuras de Hormigón - 
Encofrado y Armadura  

Define la forma, dimensiones, ubicación y niveles de los elementos 
estructurales de hormigón necesarios para la ejecución de una obra. Indica 
todos los elementos a incluir en el hormigón (insertos, bulones de anclaje, etc.). 
Indica el diámetro y la distribución de las posiciones de barras de armadura en 
los elementos estructurales de hormigón definidos. 

Estructuras De Hormigón - Cortes y 
Detalles 

Contiene los detalles aclaratorios a efectos de que la construcción de los 
elementos estructurales asociados puedan ejecutarse sin dificultades o 
ambigüedades. 

Planillas de Hierros 
Define la geometría y cantidades de las posiciones de barras de armadura 
indicadas en los planos de armadura, para ejecutar el corte y doblado. 
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CEPSI - Subcomisión de Alcances  

Listado de materiales (insertos 
metálicos y bulones de anclajes) 

Se listan en una planilla las características geométricas y constructivas, el 
material y cantidad de cada tipo de inserto o elemento metálico. Lo mismo 
aplica para los bulones de anclajes. 

Calles y Pavimentos - Especificación 
Técnica   

Expresa los requerimientos mínimos a cumplir relativos a: Calidad de los 
materiales, Normas de referencia, cargas de cálculo, diseño estructural y 
ejecución. 

Pavimentos – Memoria de calculo 
Contiene la descripción del tipo de pavimento y las características del tráfico, 
como el cálculo estático del mismo, donde se define y verifica el espesor del 
paquete estructural del mismo. 

Pavimentos - Planta General Plano donde se indica la definición geométrica de los pavimentos, indicando: 
desarrollo, radios de curvatura, anchos, paquete estructural, niveles y juntas. 

Obra Civil - Típicos Contiene los detalles típicos a utilizar para cercos, portones, escaleras, cámaras, 
etc. 

Plano de alambrado/muro perimetral 
Se detallan las características geométricas, perímetro del cerramiento y 
principales detalles constructivos del alambrado o muro perimetral de la 
instalación. 
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SUBCOMISIÓN 
DE ALCANCES 
Nómina de los miembros que participaron en la 
redacción de esta publicación:  

 Sebastian Miranda  (TECHINT) 
 Rosa Zapata   (YPF) 
 Alejandro Alfici  (YPF) 
 Darío Arévalo   (YPF) 
 Nicolás Spensieri  (YPF) 
 Gabriel Martins  (YPF) 
 Diego Rodríguez  (SENER) 
 Juan Zapico   (SENER) 
 Leonardo Demicheli  (SENER) 

 



 

 
 

 
 

  
 

 


