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1. DEFINICIÓN DE 

ALCANCES EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS 

DE INGENIERÍA EN 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 
  



 

 

1.1. PREFACTIBILIDAD 
 

El objetivo de esta fase es analizar una idea e identificar alternativas posibles para 

llevarla a cabo, evaluando su viabilidad técnica, ambiental, social y económica. 

 

En esta fase se realiza normalmente la evaluación socio-económica para determinar el 

valor agregado por la inversión en la sociedad. Se presentan diferentes alternativas 

técnicamente factibles, ventajas y desventajas de cada una de tal manera de contar con 

una lista corta de opciones a analizar con más profundidad en la siguiente fase.  

 

Durante esta fase se estima la demanda y/o necesidades de desarrollo de 

infraestructura para poder estudiar los beneficios generados por el proyecto y la 

comparación con los costos asociados, de obras similares o con valores generales de 

referencia, para analizar la relación beneficio-costo en forma amplia. Dentro de este 

análisis se tienen en cuenta los impactos sociales y ambientales con su respectiva 

cuantificación. En algunos casos puede realizarse un análisis multicriterio para poder 

tomar decisiones sobre variables múltiples.  

 

También se identifican entes Nacionales, Provinciales, Municipales y prestadores de 

servicios que podrán intervenir en la aprobación del proyecto y la construcción de las 

obras. 

 

Generalmente en esta etapa se trabaja con información disponible. 

 

Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta fase la Clase 5 

definida según la AACE Nº. 18R-97 con el objetivo de evaluar la oportunidad de 

negocio." 

 

 

1.2. FACTIBILIDAD/INGENIERÍA CONCEPTUAL (IC) 

 

El objetivo de esta etapa es la selección de la alternativa a desarrollar ó la 

desestimación del proyecto. La Factibilidad es la fase en la cual se realiza, a partir del 

desarrollo de las alternativas, la selección de la opción más conveniente para los 

escenarios preestablecidos. Otra denominación posible es Estudios Preliminares. 



 

 

El desarrollo de la ingeniería de esta etapa incluirá la identificación, diseño, 

comparación y selección. En esta etapa se realizan cómputos métricos y presupuesto      
de los ítems principales y estimación global del resto, así como estudios preliminares 

de los aspectos socioambientales y económicos. 

 

Durante esta etapa se define el marco de las normas técnicas que regularán los diseños, 

los requerimientos de espacio necesarios, los criterios de diseño y se identifican las 

características de los distintos estudios técnicos a efectuarse en las siguientes etapas. 

 

Se dará la información técnica necesaria al Cliente para que éste pueda informar y 

solicitar los requerimientos necesarios para la aprobación del proyecto a los Entes 

Nacionales, Provinciales, Municipales y prestadores de servicios que intervendrán. 

 

Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta fase la Clase 4 

definida según la AACE Nº. 18R-97. Con el objetivo de evaluar la viabilidad del 

mismo y una aprobación preliminar del presupuesto asociado para definir luego la 

ejecución de las etapas siguientes. 

 

 

1.3. ANTEPROYECTO/INGENIERÍA BÁSICA (IB) 

 

El objetivo de esta fase es completar el alcance de la alternativa seleccionada y tener 

una propuesta de proyecto con aspectos fundamentales que permitan solicitar 

autorizaciones, estudios y desarrollar un plan de ejecución del proyecto que permita en 

cierta medida comprometer fondos o iniciar la gestión para obtener el financiamiento 

requerido. 

 

Durante esta fase se fija el alcance del proyecto de manera concreta, se establecen las 

capacidades y se definen los diseños geométricos de elementos, cálculos estructurales 

y cálculos de volúmenes que podrán ser ajustados o modificados en las siguientes 

etapas. Además, se definen los aspectos relacionados con el medioambiente y la 

seguridad, las filosofías operativas y la selección de materiales de forma completa y 

adecuada. Se establecen además las especificaciones detalladas que van a seguirse en 

las fases siguientes, así como el plazo de proyecto y de obra. 



 

 

Para este nivel de ingeniería se deberá disponer de estudios básicos de topografía, 

batimetría y de suelos que permitan conocer el sitio y que serán ampliados en etapas 

posteriores. 

 

Se establecen además las especificaciones que van a seguirse en las fases siguientes, 

así como el listado de trabajos de campos que deberían realizarse en la siguiente etapa. 

Con esta información el Cliente, o quien él designe, realizará las gestiones ante los 

Entes Nacionales, Provinciales, Municipales y prestadores de servicios que 

intervendrán en la aprobación del proyecto.  

 

Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta etapa la Clase 3 

definida según la AACE Nº. 18R-97 con el objetivo de solicitar la aprobación 

presupuestaria del proyecto. 

 

 

1.4. PROYECTO 

 

El objetivo de esta fase es tener un paquete de ingeniería completo que incluya una 

definición unívoca de la solución técnica que permita preparar una oferta firme, sin 

que todos los elaborados generados en esta etapa sean “Aptos para Construcción 

(APC)”. 

 

En particular, en esta fase, se avanza en el diseño de todas las obras y sus 

correspondientes memorias de cálculo incluyendo análisis de constructibilidad. 

Además, se avanza en la ejecución de estudios de campo completos en cantidad y 

calidad suficientes para conocer las características específicas de la implantación de la 

obra, posibles interferencias (según requerimientos y consideraciones en los costos de 

manera específica en el proyecto y ejecución de las obras) y los parámetros de diseño 

medioambientales. Se definen las dimensiones, cuantías, calidad de materiales, planos 

típicos y de detalle de algunos elementos particulares, análisis de precios, presupuestos 

y especificaciones técnicas particulares.  

 

Adicionalmente en esta etapa se desarrolla un plan de ejecución de la obra y muchas 

veces el plan de mantenimiento periódico. 



 

 

Durante esta fase, en paralelo al desarrollo de la ingeniería y de ser necesarios, se 

realizan los estudios ambientales que deberían estar aprobados al finalizar esta etapa. 

También podrían realizarse, por parte del Cliente o quien él designe, las audiencias 

públicas que eventualmente sean requeridas. En ningún caso las mensuras deberían ser 

parte de la contratación de ingeniería. 

 

Es recomendable licitar con este nivel de detalle para que las obras estén claramente 

definidas al momento de licitarse, buscando entonces reducir los conflictos en los 

contratos de obra. 

 

Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta etapa la Clase 2 

definida según la AACE Nº. 18R-97 con el objetivo de solicitar la aprobación del 

proyecto. 

 

1.5. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

El objetivo de esta fase es profundizar la ingeniería hasta aquí desarrollada y tener 

documentación con el detalle que resulte necesario para la construcción del Proyecto. 

En esta etapa particularmente se completan los detalles de interferencias, incluyendo 

los detalles de las relocalizaciones de servicios necesarias. Generalmente esta etapa 

debería realizarse conociendo el equipamiento y metodologías constructivas con que 

realmente se van a ejecutar las obras.  

 

Definición detallada de las dimensiones, materiales, interferencias existentes, pasos 

críticos o especiales, y todo aspecto que deba ser considerado para la correcta 

ejecución de las obras y en particular para la definición detallada del cómputo. 

 

Los entregables de la Ingeniería de Detalle deben ser suficientes, según el tipo de obra 

de Infraestructura, para la construcción. 

 

Al momento del inicio de la Ingeniería de Detalle se deberá disponer el listado de 

equipamiento, metodología constructiva, especificaciones técnicas de los materiales, 

compatibilización de suministros que se utilizarán en la obra de para definir los 

detalles constructivos necesarios acorde con la disponibilidad. Eventualmente se 

podrán requerir estudios complementarios de topografía y análisis interferencias, y se 



 

 

podría requerir investigaciones geotécnicas particulares asociadas a la ingeniería a 

realizar.  

 

Los entregables de la Ingeniería de Detalle incluyen: 

 

• Definición de los materiales, conjuntos prefabricados y equipamiento de las 

instalaciones a construir para que la cotización de los proveedores sea inequívoca y su 

selección 

 

• Definición de todos los aspectos geométricos y dimensionales necesarios para la 

ejecución del Proyecto y la fabricación y montaje de todos los componentes. 

 

El desarrollo de esta etapa no incluye adecuaciones de obra posteriores a la emisión 

del APC, documentación de certificaciones, documentación conforme a obra, que 

normalmente quedan a cargo de las Oficinas Técnicas en obra, ni tareas propias del 

gerenciamiento de las obras. 

 

Se establece como la estimación de costo asociada al Proyecto en esta etapa la Clase 1 

definida según la AACE Nº. 18R-97 con el objetivo de retroalimentar estimaciones 

previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. RELACIÓN DE ALCANCE DE CADA FASE DE INGENIERÍA CON 

LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS FINAL 

 

Características de la 

Estimación de Costos / Etapa 
Prefactibilidad 

Factibilidad/

Ingeniería 

Conceptual 

Anteproyecto/

Ingeniería 

Básica 

Proyecto 
Ingeniería de 

Detalle 

Nivel de definición del 

Proyecto 
0% a 5% 5% a 15% 10% a 50% 

45% a 

80% 
75% a 100% 

Clase de Estimación de Costos 5 4 3 2 1 

Precisión de la Estimación de 

Costos 

+65%/ 

-35% 

+40%/ 

-20% 

+20%/ 

-15% 

+15%/ 

-10% 

+10%/ 

-5% 

 

 
 

 

 



 

 

2. ALCANCES DE 

INGENIERÍA EN 

INFRAESTRUCTURA 

  



 

 

En primera instancia esta guía define una lista no exhaustiva pero sí introductoria de 

los entregables que aplican a cada fase por Especialidad y seguidamente presenta 

definiciones de ciertos documentos de la especialidad que se consideró necesario 

definir en forma específica. 

 

Para cada una de las fases se deberá considerar, dependiendo del tipo de proyecto y el 

contexto, la realización de los estudios especiales de partida necesarios. 

 

2.1. PREFACTIBILIDAD  

 

2.1.1 Información y definiciones de partida 

 

Definición de la necesidad. 

 

2.1.2 Entregables de esta fase 
 

General • Informe Técnico de Prefactibilidad de cada una de las alternativas 

evaluadas 

• Informe de Prefactibilidad Ambiental 

• Estimado de costos Clase 5 

 

2.1.3 Estudios Especiales recomendados en esta fase 

 

No aplican estudios especiales para esta fase. 

 

 

2.2. FACTIBILIDAD/INGENIERÍA CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Información y Definiciones de Partida 

 

Informe Técnico de Prefactibilidad, datos preliminares del sitio, implantación general. 

Leyes y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican. 

 



 

 

2.2.2 Entregables de esta fase 

Los siguientes son los documentos mínimos que se desarrollan para poder asegurar el 

nivel de definición del proyecto en línea con el rango de exactitud de la estimación 

económica y el objetivo de la fase: 

 

General   

    

    

 

   

• Cronograma de Ejecución del Proyecto de ingeniería 

• Bases de Diseño 

• Planta General / Layout de implantación 

• Estimado de costos Clase 4 

• Memoria descriptiva 

• Informe de Factibilidad ambiental 

• Posible listado de Equipos (según requerimientos específicos) 

• Diagramas de Flujo (según requerimientos específicos) 

• Listado de estudios técnicos a efectuarse en las siguientes etapas 

 

2.2.3 Estudios Especiales recomendados para esta fase 

 
No aplican estudios especiales en esta fase. 

 

2.3. ANTEPROYECTO/INGENIERÍA BÁSICA 

 

2.3.1 Información y Definiciones de Partida 
 

Factibilidad/Ingeniería Conceptual, Bases y especificaciones de Diseño aprobadas por 

el Cliente, Leyes y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican, 

información de servicios de infraestructura existentes, y los antecedentes disponibles 

del proyecto en sí u otros similares relacionados al proyecto. 

 

2.3.2 Entregables de esta fase 

 

Los siguientes documentos son los documentos mínimos para poder asegurar el nivel 

de definición del proyecto en línea con el rango de exactitud de la estimación 

económica y el objetivo de la fase: 

 



 

 

General   

    

  

• Bases de Diseño 

• Estimado de Costos Clase 3 

• Revisión del Cronograma de Ejecución del Proyecto de 

ingeniería. 

• Cronograma preliminar de Ejecución de Obra 

S/especialidad    

  

 

• Memorias descriptivas 

• Memorias de cálculo 

• Planos de planta general, vistas y cortes 

• Planos específicos (encofrados, movimiento de suelo, perfiles 

hidráulicos, Perfil Tipo de Obra Básica, Perfil de vía, Esquemas 

Unifilares, etc.) 

• Especificaciones de los estudios particulares a desarrollar en la 

próxima etapa 

• Cómputo preliminar 

      

2.3.3 Estudios Especiales recomendados para esta fase 

 
Se recomienda la realización de los siguientes estudios durante el desarrollo de la fase. 

Estos estudios no necesariamente tienen que ser realizados por la empresa de 

ingeniería a cargo de la fase: 

 

• EIA – Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

2.4. INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

2.4.1 Información y Definiciones de Partida 

 

Anteproyecto y revisión de Bases y especificaciones de Diseño aprobadas por el 

Cliente, Leyes y Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican, información 

de servicios de infraestructura existentes, y los antecedentes disponibles del proyecto 

en sí u otros similares relacionados al proyecto. 

 



 

 

2.4.2 Entregables de la Ingeniería de Proyecto 

 
Los siguientes documentos son los documentos mínimos para poder asegurar el nivel 

de definición del proyecto en línea con el rango de exactitud de la estimación 

económica: 

 

General   • Bases de Diseño 

• Estimado de Costos Clase 2 

• Revisión del Cronograma de Ejecución del Proyecto de 

ingeniería. 

• Cronograma de Ejecución de Obra 

S/especialidad    

  

 

• Memorias descriptivas 

• Memorias de cálculo 

• Planos de planta, vistas y cortes 

• Planos específicos (encofrados, movimiento de suelo, perfiles 

hidráulicos, Perfil Tipo de Obra Básica, Perfil de vía, 

Esquemas Unifilares, etc) 

• Planos Típicos y de detalle de algunos elementos particulares 

• Especificaciones técnicas particulares 

• Resultados de Estudios de campo y Estudios particulares 

• Cómputo, Presupuesto y Análisis de Precios 

• Pliego técnico de licitación de obra (si aplica) 

 

 

2.4.3 Estudios Especiales recomendados para la fase de Ingeniería de 

Proyecto 

 

Se recomienda la realización de los siguientes estudios durante el desarrollo de la fase. 

Estos estudios no necesariamente tienen que ser realizados por la empresa de 

ingeniería a cargo de la fase: 

 



 

 

• EIA – Estudio de Impacto Ambiental (Actualización de haberse ejecutado en la 

fase Anteproyecto) 

• Estudio de Suelos 

• Relevamiento Topográfico y/o estudios de batimetría 

• Estudios hidrológicos (si aplica) 

• Cateos de interferencias enterradas 

• Estudios de ruido 

• Otros estudios específicos que se requieran según la especialidad. 

 

 

2.5. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

Dependiendo de la especialidad dentro de los proyectos de infraestructura, el nivel de 

avance entre las etapas anteriores y la última de Ingeniería de Detalle puede ser 

diferente. 

 

Principalmente las diferencias radican en que existen especialidades donde la gran 

mayoría de los documentos son generados en las etapas anteriores por lo que en esta 

instancia sólo se realizan planos de detalle o complementos constructivos necesarios 

para la ejecución (ej. Planillas de doblado de hierro, detalles de uniones, ajuste por 

métodos constructivos, etc.). Mientras que existen otras especialidades donde el 

avance del proyecto hasta esta instancia es significativamente menor, por lo que la 

gran parte de los entregables de ingeniería son realizados en esta instancia. 

 

Un ejemplo del primer caso serían los proyectos de infraestructura de tendidos lineales 

donde los documentos a nivel de Proyecto alcanzan para construir las redes, quedando 

para la instancia de Ingeniería de Detalle la resolución de instalaciones o interferencias 

particulares identificadas en esta etapa. 

 

Mientras que un ejemplo del segundo caso serían los proyectos de infraestructura 

eléctrica de estaciones transformadoras donde la definición de los fabricantes de los 

sistemas es requerido para la realización de la ingeniería y por lo tanto la mayor parte 

del avance de ingeniería se realiza en esta fase. 

 

Un ejemplo intermedio serían los proyectos de sistemas ferroviarios, donde parte de la 

ingeniería ferroviaria puede ser avanzada significativamente hasta etapa de Proyecto, 



 

 

mientras que otras componentes como sistemas eléctricos ó de señalamiento el avance 

de ingeniería quedará condicionado a la definición de los fabricantes de los sistemas y 

por lo tanto esa ingeniería se realizará en esta fase. De igual forma, en proyectos de 

plantas de tratamiento de agua o tratamiento cloacales, los avances de ingeniería en 

especialidades como civil e hidráulica pueden ser significativos en etapas anteriores, 

pero la componente de procesos y electromecánica recién podrá completarse cuando se 

hayan definido los fabricantes de los sistemas. 

 

2.5.1 Información y Definiciones de Partida 

 

Ingeniería de Proyecto, documentación Conforme a Obra de las instalaciones 

existentes de corresponder. Estudios especiales realizados en la fase previa, Leyes y 

Reglamentaciones nacionales y provinciales que aplican, Bases de Diseño aprobadas 

por el Cliente. 

2.5.2 Entregables de la Ingeniería de Detalle 

 

Los siguientes documentos son los documentos mínimos para poder asegurar el nivel 

de definición del proyecto en línea con el rango de exactitud de la estimación 

económica y el objetivo de la fase: 

 

General  • Bases de Diseño 

• Estimado de Costos Clase 1 

• Revisión del Cronograma de Ejecución del Proyecto de Ingeniería. 

• revisión del Cronograma de Ejecución de Obra 

S/especialidad    

  

 

• Memorias descriptivas 

• Memorias de cálculo 

• Planos de planta, vistas y cortes 

• Planos específicos (encofrados, armaduras y planillas de doblado, 

movimiento de suelo, perfiles hidráulicos, Perfil Tipo de Obra 

Básica, Perfil de vía, Esquemas Unifilares, funcionales, etc..) 

• Planos Típicos y de detalle de todos los elementos particulares 

necesarios para la construcción. 

• Especificaciones técnicas particulares 

• Resultados de Estudios de campo y Estudios particulares 



 

 

• Cómputo, Presupuesto y Análisis de Precios 

                                                             

2.5.3 Estudios Especiales recomendados para la fase de Ingeniería de 

detalle. 

 
Si corresponde, con el objeto de profundizar la ingeniería en esta etapa, se realizará 

una revisión de los estudios realizados en la misma y se completará lo que se requieran 

de acuerdo a los ajustes de diseño o en la implantación que puedan surgir en esta fase 

de ingeniería. 



 

 

3. LISTA DE 

ENTREGABLES Y 

CONTENIDO 
 

 

  



 

 

Este anexo se encuentra en elaboración, tanto en cuanto a las especialidades incluidas como 

en los contenidos. 

 

GENERALES  

Entregable Descripción 

Bases de Diseño 

Es un documento multidisciplinario que describe las pautas y 

condiciones de contorno del proyecto a desarrollar. Es un 

documento inicial del proyecto que se va actualizando en las 

diferentes fases del proyecto, incorporando información de 

etapas pasadas y tomando decisiones de diseño. Es un 

documento fundamental de la etapa de Prefactibilidad, y que, 

una vez cerrado, solo debería sufrir mínimas o nulas 

actualizaciones a lo largo del proyecto. Representa un acuerdo 

con el cliente. 

 

El siguiente listado representa el contenido típico de este 

documento: 

1. Descripción y Objetivos Generales del Proyecto  

2. Condiciones de Borde 

2.1. Condicionamientos físicos de la infraestructura 

2.2. Equipamiento a utilizar   

2.3. Demanda/requerimientos a cumplir 

2.4. Condiciones de sitio 

2.5. Restricciones de espacio 

2.6. Escenarios de Diseño 

2.7. Disponibilidad de servicios 

2.8. Requisitos de operación 

3. Normas y legislación aplicable 

4. Sistema de unidades del proyecto 

Estimación de Costos 

Refleja la estimación de costos / inversión del proyecto, basadas 

en el cómputo de materiales por Especialidad. Debe incluir una 

descripción de las bases de cálculo adoptadas para la 

estimación, las hipótesis consideradas y una indicación del 

método de cálculo utilizado. 



 

 

Plan Ejecución Proyecto 

Plan de ejecución del proyecto con un nivel de detalle que 

permita servir como base para la elaboración del cronograma de 

obra y montaje. 

Memorias descriptiva 

Informe técnico que tiene por finalidad la definición y/o 

descripción de su objeto, las conclusiones y recomendaciones a 

partir de las bases definidas y/o las normas adoptadas para el 

proyecto. 

Memorias de cálculo 

Contiene los cálculos que determinan las dimensiones de los 

elementos de acuerdo a los materiales o dispositivos a utilizar y 

las normas de diseño en vigencia. 

Planos generales 
Contiene los elementos principales del proyecto sin incluir 

detalles específicos 

Planimetría general 
Contiene en un plano de planta la ubicación de los principales 

elementos del proyecto. 

Cómputos métricos 
Es la descripción de cada uno de los materiales utilizados en un 

proyecto con sus respectivas cantidades. Es válida para compra. 

Especificaciones Técnicas 

Se indica la forma en que se debe ejecutar un trabajo y las 

características y calidad de los materiales a utilizar. Se 

especifican las normas a respetar y las responsabilidades y 

alcances del contratista que ejecutará el trabajo. 

Estudios especiales 
Estudios previos y necesarios para poder desarrollar el proyecto 

de ingeniería. 

Plano tipo de obra 
Los elementos repetitivos dentro del proyecto se agrupan 

mediante un plano típico 

Planos de detalle / Cortes 
Son las representaciones de los detalles necesario para la 

correcta construcción o ejecución del proyecto 

Plano de Notas Generales 
Plano que resume los puntos principales indicados en la 

Especificación Técnica 

  

FERROCARRILES 

URBANOS, METROS Y 

TRANVÍAS 

 

MODELADO Y SIMULACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRACCIÓN 

Esta simulación tiene en cuenta el tipo de tren, de tracción 

eléctrica, debe tenerse en cuenta datos del fabricante y si poseé 

o no frenado regenerativo. Se debe considerar las velocidades 



 

 

máximas. Se debe obtener consumos, estados eléctricos y 

frecuencias máxima.  

PLANOS DE SEÑALAMIENTO 

La ingeniería de señalamiento tiene sus documentos particulares 

que a su vez van variando según el nivel de alcance. En 

términos generales, en etapas iniciales los documentos 

vinculados con esta especialidad deberán contener la 

información para el requerimiento de suministro sin 

especificación de fabricante, mientras que en etapas avanzadas, 

una vez definida la tecnología y el fabricante, se realizan los 

documentos de fabricación. 

PLANOS DE CATENARIA 

Dentro de este paquete de planos se incluyen los documentos 

eléctricos, estructurales y de las especialidades necesarias para 

la materialización del sistema de abastecimiento eléctrico de los 

coches. Como sucede con la señalización, en etapas tempranas 

se realizan especificaciones generales que luego son adaptadas 

según la tecnología y el fabricante seleccionado, avanzando 

entonces con los planos específicos de fabricación. 

  

OBRAS PORTUARIAS  

Memoria de Base Diseño 

Portuario 

Es un documento que contiene todas las bases y criterios de 

diseño de las obras portuarias bajo estudio. Define la flota de 

buques de diseño, tráficos a operar (tipo de producto, tipo de 

operación (expo/impo), frecuencias de arribo, operación diurna, 

nocturna, parámetros de diseño medioambientales (viento, 

corriente, oleaje, niveles de agua, tsunami, sismo, niebla, entre 

otros), energía de atraque, de amarre, entre otros. 

 

Memoria del sistema de 

balizamiento 

Es un documento que contiene los parámetros de diseño del 

sistema de señalización y balizamiento de canales de acceso 

naturales, dragados, zonas de maniobra, de fondeo, radas y 

muelles en general. Define los elementos lumínicos y 

fotovoltaicos y también la tipología estructural de las señales 

(boya, baliza, faro, entre otros). 

 

Estudios de sedimentación y Estos estudios deben realizarse en el marco de las obras 



 

 

morfología portuarias que avancen sobre las líneas de costa o ribera y que 

por su propia configuración o solución estructural, modifiquen 

los patrones de corriente y transporte litoral del lugar. También 

deben realizarse en obras que requieran tareas de dragado, de 

manera de poder estimar las tasas de sedimentación esperables y 

así determinar las obras de mantenimiento requeridas en la etapa 

operativa. Por su parte son estudios que complementan los 

estudios ambientales solicitados por las autoridades 

competentes. 

 

Estudios de simulación de 

maniobra 

Estos estudios comprenden el análisis y estudio de las 

maniobras de los buques cuando se están diseñando canales de 

acceso, zonas de maniobra, recintos y dársenas portuarias en 

condiciones climatológicas moderadas a severas y/o cuando los 

buques tienen grandes dimensiones y transportan cargas 

peligrosas o especiales con grandes superficies expuestas al 

viento o corrientes. 

Pueden realizarse mediante la aplicación de modelos 

matemáticos que requieren la intervención de personas reales 

para la decisión en la ejecución de las maniobras (simulación en 

tiempo real) o sin intervención de personas reales en la 

navegación y/o maniobra del buque (piloto automático). 

  

DRESAGÜES PLUVIALES  

Planimetría General Cuencas 

de Aporte 

Contiene en un plano de planta las diferentes cuencas que 

aportan sus caudales al proyecto.  

Perfiles Longitudinales 

Plano que muestra un perfil longitudinal de la traza de los 

conductos y zanjas indicando cotas de terreno, proyecto, 

pendientes, diámetros, secciones, etc. 

Planos de interferencias 
Planos de detalle donde se muestran las interferencias con otros 

servicios y cuál es la solución técnica para poder construirlo 

  

PRESAS Y OBRAS 

HIDRÁULICAS 

 



 

 

Estudios Hidrológicos 

Incluye la recolección de datos, su análisis y procesamiento 

posterior, por medios matemáticos o estadísticos, para proyectos 

de obras de control y uso del agua, proyectos de presas, sistemas 

de protección de crecidas, riego, entre otros. Los estudios 

incluyen la caracterización climática del sitio, evaluación de las 

precipitaciones, evapotranspiración, almacenamiento, 

evaluación de las condiciones morfológicas del terreno, las 

características de permeabilidad y usos del suelo, la red de 

drenaje, la determinación de caudales, y el balance hidrológico 

(de corresponder). Los estudios son evolutivos a medida que el 

nivel de ingeniería avanza, pasando de evaluaciones 

conceptuales generales basados en antecedentes, la 

implementación de modelos numéricos de baja complejidad a 

los más integrales, y hasta el desarrollo de mediciones en campo 

para calibración y validación de modelos. El resultado puede 

incluir caracterización y/o predicción de caudales para diseño de 

obras basado en técnicas estadísticas y probabilísticas. 

Estudios Hidrogeológicos 

Son los estudios tendientes a comprender el funcionamiento del 

agua subterránea, analizar sus características físicas y químicas, 

y evaluar el comportamiento del flujo horizontal y vertical en el 

intercambio con diferentes niveles de estratos subsuperficiales y 

profundos que puedan intervenir con las obras hidráulicas 

proyectadas. De la misma forma que para los estudios 

hidrológicos generales, existen etapas de evaluación de diferente 

grado de complejidad, para la caracterización y predicción del 

comportamiento del flujo y almacenamiento de agua 

subterránea. 

Estudios Hidráulicos 

Se incluyen en estos estudios las evaluaciones del flujo a 

superficie libre o confinado (túnel o tubería), que permitan 

obtener las condiciones de tirante y velocidad para el diseño de 

las obras. Estas evaluaciones pueden iniciarse en la aplicación 

simplificada de ecuaciones que consideren unos pocos 

parámetros geométricos y físicos, pasando a modelos 

bidimensionales y tridimensionales que consideren el mayor 

número de variables físicas y químicas posibles para definir las 

condiciones del flujo y su interacción con el contorno y con las 



 

 

obras que puedan estar en su desarrollo. 

Estudios Sedimentológicos y 

Geomorfológicos 

Conocidas las condiciones hidrológicas e hidráulicas de un 

sistema, pueden requerirse estudios que permitan caracterizar 

los procesos de generación, transporte, erosión y sedimentación 

de cuencas, márgenes y lechos de los cursos de agua, y su 

interacción con diferentes estructuras. Los estudios incluyen 

evaluaciones cualitativas y conceptuales, pero también podrían 

incluir evaluaciones cuantitativas las cuales puede hacerse de 

diferentes maneras: por medición directa, mediciones indirectas 

y por medio de formulaciones empíricas, modelación numérica 

y/o modelación física. 

Por su parte, los estudios Geomorfológicos incluyen aquellas 

evaluaciones sobre las formas de la superficie terrestre y los 

procesos que las generan, en este caso asociados principalmente 

a los provocados por flujos de agua como forzante. Los estudios 

incluyen evaluaciones basadas en imágenes satelitales y/o 

aéreas, relevamientos de campo, y modelos conceptuales en 

escalas geográficas y temporales generalmente importantes. El 

objetivo de los estudios puede incluir aspectos descriptivos y 

predictivos. 

Estudios Geológicos y 

Geotécnicos 

Los estudios geológicos están orientados a describir los 

procesos formativos y características de subsuelo donde se 

desarrollarán las obras hidráulicas, con el objetivo de obtener 

información sobre su estructura, litología, clasificación y 

volumen de los diferentes materiales, permeabilidad del terreno 

y condiciones hidráulicas del agua subterránea, grado de 

dificultad para ejecutar perforaciones y movimientos de suelos, 

y prever futuras alteraciones de la estructura o desplazamientos 

de masa. Los estudios geológicos incluyen actividades de 

gabinete basadas en antecedentes, relevamientos de campo y 

mediciones con diferentes técnicas exploratorias. 

En cuanto a los estudios geotécnicos comprenden tareas de 

gabinete, campo y laboratorio para caracterizar, clasificar y 

definir los diferentes estratos del subsuelo donde se implantarán 

obras de ingeniería. En este sentido, existe una gran diversidad 



 

 

de técnicas, ensayos y normas que están asociadas a los tipos de 

suelos y además los tipos de obras. Los estudios incluyen 

también la determinación de parámetros físicos y químicos del 

suelo y el agua contenida en diferentes acuíferos. Las 

aplicaciones requeridas de ingeniería geotécnica asociadas a 

obras hidráulicas, considera también los diseños y 

recomendaciones sobre las condiciones de fundación, técnicas 

de mejora o adaptación de los estratos, estabilidad de obras 

realizadas con suelos, disponibilidad de materiales para rellenos 

o protecciones, filtraciones y permeabilidad, interacciones 

suelo-estructura con estudios especiales y modelos, y 

verificaciones de estabilidad de sitios de riesgo de 

deslizamiento. 

Diseño Hidromecánico 

Se aborda el estudio, diseño y verificación del funcionamiento 

hidráulico de turbinas y bombas mediante un proceso que parte 

de cálculos básicos, evaluaciones con formulaciones empíricas, 

simulaciones numéricas, ensayos en modelos a escala, ensayos 

en bancos de prueba en escala 1:1. Puede incluir 

instrumentación de equipos y mediciones especiales. Se 

caracteriza también por la aplicación de normas internaciones y 

líneas guías de diseño muy específica de la temática.  

  

VIAL Y FERROVIARIA  

Plano de Enrieladura 

Plano de detalle para la fabricación y construcción del sistema 

de rieles, incluyendo el tipo de enrieladura (ej. Riel Largo 

Soldado). Los planos de enrieladura normalmente deben indicar 

el tipo riel y planos de detalles con la identificación de cada 

tramo soldado y de existir pasos a nivel automáticos, la 

ubicación de las juntas aisladas coladas, colocadas o a colocar a 

lo largo del sector. También normalmente debe indicar el tipo 

de eclisas con la correspondiente definición e indicación de la 

cantidad de agujeros, bulones y arandelas a utilizar, compatibles 

con la fijación colocada (riel/durmiente). 

Plano de Calzadas Acotadas 
Plano de detalle de obras viales donde se indican en detalle en 

cada punto singular de la calzada la progresiva y el nivel, de 



 

 

forma de poder ser construido manteniendo las condiciones y de 

operación y drenaje definidos en el proyecto. Normalmente se 

incluyen también los sentidos de escurrimiento del agua. 

  

AEROPORTUARIA  

Memoria de cálculo de 

Capacidad y Dimensionamiento 

(Clave de Referencia del 

Aeródromo) 

La definición de la Clave de Referencia es el elemento clave 

que define las características técnicas y operativas de los 

aeródromos. Según la definición de las REGULACIONES 

ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) PARTE 154 

“Diseño de Aeródromo”, SUBPARTE A 1. 15, “El propósito de 

la clave de referencia es proporcionar un método simple para 

relacionar entre sí las numerosas especificaciones concernientes 

a las características de los aeródromos, a fin de suministrar una 

serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los 

aviones destinados a operar en el aeródromo.” La memoria de 

cálculo de capacidad y dimensionamiento es el elemento clave 

que justifica la elección de la Clave de Referencia y por lo tanto 

la definición del elemento central en el proceso de diseño. 

Informe del Sistema de Gestión 

de Pavimento 

El Informe del Sistema de Gestión de Pavimentos es un 

documento elaborado a partir de la realización de los estudios de 

Índice de Condición de Pavimentos (PCI) y Numero de 

Clasificación de Pavimentos (PCN) que incluye Conclusiones 

Técnicas, determinación del PCI y PCN, Modelización del 

deterioro, Vida útil y la definición de las Etapas de intervención 

que resulten técnicamente necesarios. La Evaluación de los 

Pavimentos para la determinación del PCI es realizado mediante 

la Norma ASTM D5340-98 con archivos fotográficos y se 

representan en Planos del PCI y con Deflectómetro de Impacto 

(HFWD) para la determinación del PCN. 

  

TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

Plano General de Esquema 

Unifilar de MT, AT y/o EAT 

La información a indicar en estos esquemas estará en función de 

la etapa de ingeniería. En etapa de prefactibilidad será indicativo 

de equipos y esquema previsto, mientras que en etapa de 



 

 

detalles debe definir todos los equipos a instalar en los 

respectivos campos. 

Memoria Descriptiva del 

Sistema de Comunicaciones 

La información a indicar en este documento estará en función de 

la etapa de ingeniería. En etapa de prefactibilidad será indicativo 

y sólo indicará un alcance general y puntos a comunicar. 

Mientras que en etapa de detalles debe definir todos los equipos 

a instalar. 

Planos de Arquitectura del 

Sistema de Comunicaciones 

La información en este esquema debe complementar y aclarar lo 

que se describa en: Memoria Descriptiva del Sistema de 

Comunicaciones 

Estudios Etapa 1, 2 y 3 
Estos estudios estarán de acuerdo con lo requerido en el 

Procedimiento Técnico N° 1 de CAMMESA.  

Plano de Arquitectura de 

Control 

La información a indicar en este esquema estará en función de 

la etapa de ingeniería. En etapas iniciales solo indicará los 

niveles de control. Mientras que en etapa de detalles debe 

definir todos los equipos a instalar y formas de control desde los 

distintos puntos. 

 

 

 

  



 

 

 

4. ANEXO I 

FERROCARRILES 

URBANOS, 

METROS Y 

TRANVÍAS 
 

  



 

 

Este anexo se encuentra en elaboración, tanto en cuanto a las especialidades incluidas como 

en los contenidos. 

 

4.1. Entregables Prefactibilidad 

 

1.1 Planos 1.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

1.1.2. Planimetría General 

1.1.3. Planimetría de Alternativas 

1.1.4. Perfil tipo de obra  

1.1.5. Unifilar de subestaciones existente 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1. Memoria Descriptiva General del proyecto 

1.2.2. Memoria Descriptiva Sistema Eléctrico 

1.2.3. Cómputo métrico preliminar de los ítems principales 

1.2.4. Presupuesto preliminar de prefactibilidad 

 

4.2. Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual  

 

2.1 Planos 2.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

2.1.2. Planimetría General 

2.1.3. Planimetría de Alternativas 

2.1.4. Perfil Tipo de Obra Básica 

2.1.5. Secciones Transversales (incluyendo secciones de túneles, si 

corresponde) 

2.1.6. Diagramas unifilares generales 

2.1.7. Planos generales de estaciones rectificadoras y subestaciones 

transformadoras 

2.1.8. Planos generales de implantación de estaciones 

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1. Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

2.2.2. Memoria Descriptiva del sistema eléctrico 

2.2.3. Memoria Descriptiva del sistema de señalamiento 

2.2.4. Memoria Descriptiva de arquitectura 

2.2.5. Metodología constructiva 

2.2.6. Cómputo métrico 

2.2.7. Memoria de Trabajos de Relevamiento 

2.2.8. Presupuesto preliminar 



 

 

  



 

 

4.3. Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos 3.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

3.1.2. Planimetría General 

3.1.3. Perfil Tipo de Obra Básica 

3.1.4. Planialtimetrías 

3.1.5. Planimetría general de desvíos y estaciones 

3.1.6. Secciones Transversales 

3.1.7. Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 

Hormigón, Paso a Nivel, Cerramientos, ADV, ventilaciones, túneles 

de escape, etc.). 

3.1.8. Planta, cortes y vista de puentes. 

3.1.9. Secciones típicas de túnel 

3.1.10. Planos generales de estaciones (arquitectura) 

3.1.11. Esquemas estructurales de estaciones 

3.1.12. Esquemas unifilares de media y alta tensión 

3.1.13. Esquemas de sistemas auxiliares eléctricos 

3.1.14. Esquemas unifilares generales del sistema normal y de 

emergencia de estaciones 

3.1.15. Esquema unifilar general de alimentación de estaciones 

3.1.16. Croquis de ventilación 

3.1.17. Croquis de sistema antincendios 

3.1.18. Croquis del sistema de señalamiento 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1. Memoria Descriptiva General 

3.2.2. Metodología constructiva 

3.2.3. Memoria Descriptiva de arquitectura 

3.2.4. Memoria de cálculo para predimensionado de conductores y 

cables de media tensión 

3.2.5. Memoria de ventilación, sistemas antincendios, simulación 

de condición de emergencia y rutas de escape 

3.2.6. Memoria Descriptiva del sistema eléctrico 

3.2.7. Estudios Eléctricos de Etapa 1 

3.2.8. Modelado y simulación del sistema de tracción 

3.2.9. Memoria Descriptiva del sistema de señalamiento y Puesto 

Central de Control (PCC) 

3.2.10. Estudio de antecedentes geotécnicos y definición de estudios 

3.2.11. Memorias de cálculo estructural 



 

 

3.2.12. Memoria de trabajos de relevamiento 

3.2.13. Memoria hidrología, hidráulica y de drenajes 

3.2.14. Cómputo métrico 

3.2.15. Presupuesto de anteproyecto 
 

 

4.4. Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos 4.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

4.1.2. Planimetría General 

4.1.3. Perfil Tipo de Obra Básica 

4.1.4. Planialtimetrías 

4.1.5. Secciones Transversales 

4.1.6. Planialtimetrías de desvíos 

4.1.7. Planialtimetrías de estaciones 

4.1.8. Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 

Hormigón, Paso a Nivel, Cerramientos, ADV, ventilaciones, túneles 

de escape, etc.). 

4.1.9. Plano General de Pasos a Nivel 

4.1.10. Plano General de Alcantarillas 

4.1.11. Puentes (encofrado y armadura) 

4.1.12. Secciones de túneles (encofrado y armadura) 

4.1.13. Estructura de estaciones y andenes (encofrado y armadura) 

4.1.14. Estructuras de salida de emergencia, pozos de bombeo y 

pozos de ventilación 

4.1.15. Planos de planta, corte y detalles de arquitectura de 

estaciones y accesos 

4.1.16. Planillas de locales 

4.1.17. Planos de instalaciones de estaciones (sanitarias, pluviales, 

corrientes débiles, CCTV, etc) 

4.1.18. Planos de ventilación 

4.1.19. Planos de sistema antincendios 

4.1.20. Planos de sistemas de bombeo 

4.1.21. Planos unifilares de media y alta tensión 

4.1.22. Planos de sistemas auxiliares eléctricos 

4.1.23. Planos unifilares generales del sistema normal y de 



 

 

emergencia de estaciones 

4.1.24. Planos unifilares generales de alimentación de estaciones 

4.1.25. Mallas de puesta a tierra 

4.1.26. Planos de cisterna de colector de aceite 

4.1.27. Planos de fundaciones de equipos 

4.1.28. Planos de muros para-llamas 

4.1.29. Plano tipo de pórticos de catenarias 

4.1.30. Plano tipo de soporte de catenaria, línea de fuerza, línea de 

protección y línea de señales 

4.1.31. Planos de sistema de drenajes (incluyendo cámaras, típicos, 

etc) 

4.1.32. Planos de sistema de señalamiento 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1. Memoria Descriptiva General 

4.2.2. Metodología constructiva 

4.2.3. Memoria de Diseño Geométrico 

4.2.4. Memoria de Capacidad Portante en Vía y Obras de Arte 

4.2.5. Memoria Descriptiva de arquitectura 

4.2.6. Memoria de cálculo para predimensionado de conductores y 

cables de media tensión 

4.2.7. Memoria de ventilación, sistemas antincendios, simulación 

de condición de emergencia y rutas de escape 

4.2.8. Estudios de ruido y vibraciones 

4.2.9. Estudio de suelos 

4.2.10. Memoria Descriptiva del sistema eléctrico 

4.2.11. Estudios Eléctricos de Etapa 2 

4.2.12. Modelado y simulación del sistema de tracción 

4.2.13. Memoria Descriptiva del sistema de señalamiento y Puesto 

Central de Control (PCC) 

4.2.14. Memorias de cálculo estructural 

4.2.15. Memoria hidrología, hidráulica y de drenajes 

4.2.16. Requisiciones de ingeniería para compra de equipos y 

sistemas 

4.2.17. Cómputo métrico 

4.2.18. Análisis de precios y presupuesto de proyecto 

4.2.19. Especificaciones técnicas particulares 
 

 



 

 

4.5. Ingeniería de Detalle  

 

5.1 Planos 5.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

5.1.2. Planimetría General 

5.1.3. Perfil Tipo de Obra Básica 

5.1.4. Planialtimetrías 

5.1.5. Secciones Transversales 

5.1.6. Planialtimetrías de desvíos 

5.1.7. Planialtimetrías de estaciones 

5.1.8. Secciones de túneles (encofrado, armadura y planilla de 

doblado de hierros) 

5.1.9. Estructura de estaciones y andenes (encofrado, armadura y 

planilla de doblado de hierros) 

5.1.10. Planos de detalle de Pasos a Nivel (incluye señalización en 

calles/accesos al paso). 

5.1.11. Planos de Detalle de Alcantarillas (Perfiles de Desagüe) 

5.1.12. Planos de detalles de desvíos 

5.1.13. Planos de detalles de Aparatos de vías 

5.1.14. Puentes (Encofrado, armadura y planilla de doblado de 

hierros) 

5.1.15. Planos de Detalles de Estructuras, Encofrados, Planillas de 

armaduras 

5.1.16. Planos de Detalles de Obras Complementarias (Veredas, 

Paisajismo, etc.) 

5.1.17. Planos de estructuras de salida de emergencia, pozos de 

bombeo y pozos de ventilación 

5.1.18. Planos de planta, corte y detalles de arquitectura de 

estaciones y accesos 

5.1.19. Planillas de locales 

5.1.20. Planos de instalaciones de estaciones (sanitarias, pluviales, 

corrientes débiles, CCTV, etc) 

5.1.21. Planos de detalle de ventilación 

5.1.22. Planos de detalle de sistema antincendios 

5.1.23. Planos de detalle de sistemas de bombeo 

5.1.24. Planos unifilares y trifilares de media y alta tensión 

5.1.25. Planos unifilares y trifilares de sistemas auxiliares eléctricos 



 

 

de corriente alterna 

5.1.26. Planos unifilares y bifilares de sistemas auxiliares eléctricos 

de corriente contínua 

5.1.27. Planos de detalle de unifilares y trifilares del sistema normal 

y de emergencia de estaciones 

5.1.28. Planos unifilares y trifilares de alimentación de estaciones 

5.1.29. Planos de mallas de puesta a tierra y detalles de conexiones 

5.1.30. Planos de detalle de cisterna de colector de aceite 

5.1.31. Planos de detalle de fundaciones de equipos (encofrado, 

armadura y planillas de doblado de hierro) 

5.1.32. Planos de detalle de muros para-llamas 

5.1.33. Plano tipo de pórticos de catenarias 

5.1.34. Plano tipo de soporte de catenaria, línea de fuerza, línea de 

protección y línea de señales 

5.1.35. Planos de esquemas funcionales y planillas de borneras de 

control 

5.1.36. Planos de planta y corte con ubicación de luminarias 

5.1.37. Planos de planta y corte de instalaciones eléctricas 

5.1.38. Planos de planta y corte de toma corrientes y alimentadores 

5.1.39. Planos de planta y corte de corrientes débiles 

5.1.40. Plano topográficos de tableros 

5.1.41. Plano de detalle de acometida a tableros 

5.1.42. Plano de detalle de canalizaciones eléctricas 

5.1.43. Planos de detalle de montaje de equipos 

5.1.44. Planos de detalle de sistema de drenajes (incluyendo 

cámaras, típicos, etc) 

5.1.45. Planos de sistema de señalamiento 

5.1.46. Planos de metodología constructiva 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1. Memoria Descriptiva General 

5.2.2. Metodología constructiva 

5.2.3. Memoria de Diseño Geométrico 

5.2.4. Memoria de Capacidad Portante en Vía y Obras de Arte 

5.2.5. Memoria Descriptiva de arquitectura 

5.2.6. Memoria de cálculo de iluminación normal, de emergencia y 

de escape 

5.2.7. Memoria de cálculo de malla de puesta a tierra 

5.2.8. Memoria de cálculo de corto circuito 



 

 

5.2.9. Memoria de cálculo de estimación de cargas 

5.2.10. Cálculo de alimentadores principales y secundarios 

5.2.11. Dimensionamiento de canalizaciones 

5.2.12. Sistema de transferencia 

5.2.13. Memoria de cálculo para dimensionado de conductores y 

cables de media tensión 

5.2.14. Memoria de ventilación, sistemas antincendios, simulación 

de condición de emergencia y rutas de escape 

5.2.15. Memoria Descriptiva del sistema eléctrico 

5.2.16. Modelado y simulación del sistema de tracción 

5.2.17. Memoria Descriptiva del sistema de señalamiento y Puesto 

Central de Control (PCC) 

5.2.18. Memorias de cálculo estructural 

5.2.19. Memoria hidrología, hidráulica y de drenajes 

5.2.20. Requisiciones de ingeniería para compra de equipos y 

sistemas faltantes 

5.2.21. Cómputo métrico 

5.2.22. Especificaciones técnicas particulares 



 

 

 

 

 5. ANEXO II 

PORTUARIA 

  



 

 

5.1  Entregables Prefactibilidad 

 

1.1 Planos 1.1.1. Plano General de Ubicación 

1.1.2. Layout General 

1.1.3. Vistas 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1. Memoria de Análisis y Evaluación de Alternativas 

1.2.2. Memoria Descriptiva  

1.2.3. Cómputo métrico preliminar de los ítems principales 

1.2.4. Presupuesto preliminar de prefactibilidad 

 

5.2  Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual 

 

2.1 Planos 2.1.1. Plano General de Ubicación 

2.1.2. Layout General 

2.1.3. Vistas 

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1. Memoria Descriptiva  

2.2.2. Memoria de bases de diseño portuario 

2.2.3. Cómputo métrico 

2.2.4. Presupuesto preliminar de factibilidad 

 

5.3  Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos 3.1.1. Plano General de Ubicación 

3.1.2. Plano de Relevamiento Topo-batimétrico – Planta 

3.1.3. Plano de Relevamiento Topo-batimétrico - Secciones 

3.1.4. Layout General 

3.1.5. Vistas y Cortes 

3.1.6. Planos de Encofrado 

3.1.7. Planos de diseño de canal de acceso (si corresponde) 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1. Memoria Descriptiva  

3.2.2. Memoria de bases de diseño portuario 

3.2.3. Memoria de Cálculo Estructural 

3.2.4. Memoria de Ingeniería de Dragado (si corresponde) 



 

 

3.2.5. Cómputo métrico 

3.2.6. Presupuesto de Anteproyecto 

3.2.7. Especificaciones Técnicas Particulares 

 

5.4  Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos 4.1.1. Plano General de Ubicación 

4.1.2. Plano de Relevamiento Topo-batimétrico – Planta 

4.1.3. Plano de Relevamiento Topo-batimétrico - Secciones 

4.1.4. Layout General 

4.1.5. Vistas y Cortes 

4.1.6. Planos de Encofrado 

4.1.7. Planos de Armadura 

4.1.8. Planos de Instalaciones (Red contra Incendio, Agua Potable, 

Fuerza Motriz) 

4.1.9. Planos de Equipamiento (defensas, elementos de amarre, 

escaleras, etc) 

4.1.10. Detalles 

4.1.11. Planos de diseño de canal de acceso 

4.1.12. Planos de balizamiento 

4.1.13. Planos de accesos y circulaciones 

4.1.14. Planos de protecciones costeras 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1. Memoria Descriptiva  

4.2.2. Memoria de Estudio de Suelos 

4.2.3. Memoria de bases de diseño portuario 

4.2.4. Memoria de Cálculo Estructural 

4.2.5. Memoria de Cálculo de Instalaciones 

4.2.6. Memoria de Estudios de Sedimentación (si aplica) 

4.2.7. Memoria de Diseño del Canal de Acceso y Balizamiento (si 

aplica) 

4.2.8. Memoria de Ingeniería de Dragado (si aplica) 

4.2.9. Memoria de Diseño de Accesos y Circulaciones 

4.2.10. Cómputo métrico 

4.2.11. Presupuesto de Proyecto 

4.2.12. Especificaciones Técnicas Particulares 



 

 

4.2.13. Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

5.5  Entregables Ingeniería de detalle 
 

5.1 Planos 5.1.1    Plano General de Ubicación 

5.1.2    Plano de Relevamiento Topo-batimétrico - Planta 

5.1.3    Plano de Relevamiento Topo-batimétrico - Secciones 

5.1.4 Layout General 

5.1.5 Vistas y Cortes 

5.1.6 Planos de Encofrado 

5.1.7 Planos de Armadura 

5.1.8 Planillas de doblado 

5.1.9 Planos de Instalaciones (Red contra Incendio, Agua Potable, 

Fuerza Motriz 

5.1.10 Planos de Equipamiento (defensas, elementos de amarre, 

escaleras, etc.) 

5.1.11 Detalles  

5.1.12 Planos de diseño de canal de acceso 

5.1.13 Planos de balizamiento 

5.1.14 Planos de accesos y circulaciones 

5.1.15 Planos de protecciones costeras 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1 Memoria Descriptiva  

5.2.2 Memoria de Estudio de Suelos 

5.2.3 Memoria de Bases de Diseño Portuario 

5.2.4 Memoria de Cálculo Estructural de Hormigón Armado y 

Metálica 

5.2.5 Memoria de Cálculo de Instalaciones 

5.2.6 Memoria de Estudios de Sedimentación (si aplica) 

5.2.7 Memoria de Diseño del Canal de Acceso y Balizamiento (si 

aplica) 

5.2.8 Memoria de Ingeniería de Dragado (si aplica) 

5.2.9 Memoria de Diseño de Accesos y Circulaciones 

5.2.10 Cómputos métricos 



 

 

5.2.11 Presupuesto de Proyecto 

5.2.12 Especificaciones Técnicas Particulares de Equipamiento 

Portuario 



 

 

6. ANEXO III 

DESAGÜES 

PLUVIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1.  Entregables Prefactibilidad 

 

1.1 Planos 1.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

1.1.2 Planimetría General de Cuencas de aporte 

1.1.3 Planimetría de Alternativas 

 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1 Memorias Descriptiva y de Cálculo 

1.2.2 Cómputo métrico preliminar de los ítems principales 

1.2.3 Presupuesto preliminar de pre factibilidad 

1.2.4 Identificación de Permisos necesarios 

 

 

6.2.  Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual 

 

2.1 Planos 2.1.1.  Plano General (Planimetría de Ubicación) 

2.1.2.  Planimetría General cuencas de Aporte 

2.1.3.  Planimetría de Alternativas 

 

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1. Memorias Descriptiva y de Cálculo  

2.2.2. Cómputo y Presupuesto preliminar de factibilidad 

2.2.3.  

2.2.4. Análisis y Evaluación de Alternativas 

2.2.5.  

2.2.6. Requerimiento de Estudios Especiales (topografía, 

hidrología, EIA) 

2.2.7. Tramitación de Permisos 

 

 

6.3.  Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos 3.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

3.1.2. Planimetría General Cuencas de Aporte  

3.1.3. Planimetría general de Trazas 



 

 

3.1.4. Planos diseño Hidráulico a nivel de anteproyecto 

3.1.5. Planos de Estaciones de Bombeo y/o Elevadoras (si 

aplica) 

3.1.6. Esquema unifilar general de Media Tensión (si 

aplica) 

3.1.7. Esquemas unifilares eléctricos generales de Tablero 

Principal y alimentador a bombas y cargas principales (si 

aplica) 

3.1.8. Esquema de arquitectura de comunicaciones (si 

aplica) 

3.1.9. Esquema de arquitectura de Control y Automatismo 

(si aplica) 

 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1. Memoria Descriptiva y de Cálculo  

3.2.2. Estimación preliminar de cargas eléctricas (si aplica) 

3.2.3. Memoria Descriptiva general del sistema de 

comunicaciones (si aplica) 

3.2.4. Memoria descriptiva general del sistema de control y 

automatismo (si aplica) 

3.2.5. Cómputo métrico  

3.2.6. Estudio Hidrológico  

3.2.7. Relevamiento Topográfico 

3.2.8. Informe de Estudio de Suelos 

3.2.9. Informe de Impacto Ambiental (EIA) 

3.2.10. Presupuesto de anteproyecto 

3.2.11. Especificaciones Técnicas Particulares 

3.2.12. Tramitación de Permisos 

 

 

6.4.  Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos 4.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

4.1.2. Planimetría General Cuencas de Aporte  

4.1.3. Planimetría general de Trazas 

4.1.4. Perfiles Longitudinales y ubicación de obras 



 

 

proyectadas 

4.1.5. Planos de obras Proyectadas 

4.1.6. Planos tipo 

4.1.7. Planos de Cámaras 

4.1.8. Planos de Interferencias 

4.1.9. Planos de Estaciones de Bombeo y/o Elevadoras (si 

aplica) 

4.1.10. Esquema unifilar de media tensión (si aplica) 

4.1.11. Esquema unifilar tablero principal de baja tensión (si 

aplica) 

4.1.12. Sistema de transferencia Red/grupo electrógeno (si 

aplica) 

4.1.13. Esquemas unifilares eléctricos y tableros de bombas. 

(si aplica) 

4.1.14. Arquitectura preliminar del sistema de 

comunicaciones (si aplica) 

4.1.15. Arquitectura preliminar del sistema de control y 

automatismo (si aplica) 

4.1.16. Esquema de distribución de tableros eléctricos (si 

aplica) 

4.1.17. Planos de canalizaciones eléctricas en planta (si 

aplica) 

4.1.18. Planos de canalizaciones de corrientes débiles en 

planta (si aplica) 

4.1.19. Planos de distribución de luminarias (si aplica) 

 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1. Memorias Descriptiva  y de Cálculo   

4.2.2. Estimación preliminar de cargas eléctricas. (si aplica) 

4.2.3. Memoria descriptiva sistema de comunicaciones (si 

aplica) 

4.2.4. Memoria descriptiva del sistema de control y 

automatismos (si aplica) 

4.2.5. Memorias de cálculos de iluminación (si aplica) 

4.2.6. Cómputo métrico 

4.2.7. Especificaciones técnicas particulares 

4.2.8. Informes de Estudios Especiales 



 

 

4.2.9. Planillas de Materiales 

4.2.10. Data sheets de Bombas (si aplica) 

4.2.11. Presupuesto de Proyecto y Planilla de Cotización 

 

 

6.5.  Entregables Ingeniería de detalle 
 

5.1 Planos 5.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

5.1.2. Planimetría General Cuencas de Aporte  

5.1.3. Planimetría general de Trazas 

5.1.4. Perfiles Longitudinales y Ubicación de Obras 

Proyectadas 

5.1.5. Planos de Obras Proyectadas 

5.1.6. Planos tipo 

5.1.7. Planos de Cámaras 

5.1.8. Planos de Interferencias 

5.1.9. Planos de Estaciones de Bombeo y/o Elevadoras (si 

aplica) 

5.1.10. Planillas de doblado de hierros 

5.1.11. Esquema unifilar general de Media tensión (Si 

aplica) 

5.1.12. Esquema unifilar de media tensión. Detallado (si 

aplica) 

5.1.13. Esquema trifilar de media tensión (si aplica) 

5.1.14. Esquema unifilar tablero principal de baja tensión. 

Detallado (si aplica) 

5.1.15. Esquema trifilar tablero principal de baja tensión (si 

aplica) 

5.1.16. Sistema de transferencia Red/grupo electrógeno. 

detalles (si aplica) 

5.1.17. Esquemas unifilares eléctricos y tableros de bombas. 

Detallado (si aplica) 

5.1.18. Arquitectura detallada del sistema de 

comunicaciones. (si aplica) 

5.1.19. Arquitectura detallada del sistema de control y 



 

 

automatismo (si aplica) 

5.1.20. Esquema de distribución de tableros eléctricos (si 

aplica) 

5.1.21. Esquemas de frente e interior de tableros eléctrico: 

Principal de baja tensión, seccionales y alimentadores de 

bombas (si aplica) 

5.1.22. Planos de canalizaciones e instalaciones eléctricas en 

planta (si aplica) 

5.1.23. Planos de canalizaciones e instalaciones de corrientes 

débiles en planta (si aplica) 

5.1.24. Típicos de conexiones de puesta a tierra. (si aplica) 

5.1.25. Típicos de conexiones de Iluminación. (si aplica) 

5.1.26. Típicos de conexiones de fuerza motriz. (si aplica) 

5.1.27. Planillas de cableado y borneras (si aplica) 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1. Memorias Descriptiva y de Cálculo  

5.2.2. Memoria de cálculos de iluminación 

5.2.3. Memoria de cálculos eléctricos 

5.2.4. Memoria técnica y descriptiva del sistema de 

comunicaciones. 

5.2.5. Memoria técnica y descriptiva del sistema de control 

y automatismos 

5.2.6. Requisición de ingeniería de equipos eléctricos 

5.2.7. Requisición de ingeniería del sistema de 

comunicaciones 

5.2.8. Requisición de ingeniería del sistema de control y 

automatismos 

5.2.9. Cómputo métrico 

5.2.10. Especificaciones técnicas particulares 

5.2.11. Informes de Estudios Especiales 

5.2.12. Planillas de materiales 

5.2.13. Presupuesto Final 

 



 

 

7. ANEXO IV 

PRESAS Y OBRAS 

HIDRÁULICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1. Entregables Ingeniería de detalle 

 

1.1 Planos 1.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

1.1.2 Planimetría inicial de las obras hidráulicas 

1.1.3 Identificación de las áreas afectadas por las obras 

1.1.4 Planimetría de caminos 

1.1.5 Láminas de usos del suelo, red de drenaje, cuencas y 

accidentes topográficos 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1 Memoria Descriptiva y de Cálculo preliminar 

1.2.2 Memoria preliminar de Alternativas  

1.2.3 Estudios Hidrológicos preliminares 

1.2.4 Estudio geológico preliminar (según corresponda) 

1.2.5 Cómputo métrico preliminar de los ítems principales 

1.2.6 Presupuesto preliminar de prefactibilidad 

1.2.7 Identificación de Permisos necesarios 

 

 

7.2. Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual 

 

2.1 Planos 2.1.1. Plano General de Ubicación 

2.1.2. Planimetría de alternativas 

2.1.3. Cortes tipo de las obras hidráulicas 

2.1.4. Láminas de usos del suelo, red de drenaje, cuencas y 

accidentes topográficos 

2.1.5. Canales de aducción y/o descarga, planta y cortes (según 

corresponda) 

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1. Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de 

Alternativas 

2.2.2. Estudios Hidrológicos  

2.2.3. Estudios Hidrogeológicos 

2.2.4. Estudios Hidráulicos. Dimensionado preliminar de 

obras 

2.2.5. Requerimiento de estudios Geológicos, geotécnicos y 

topográficos 

2.2.6. Dimensionado preliminar de elementos 

hidromecánicos 

2.2.7. Memorias de especialidades (eléctrica, mecánica, 



 

 

automatismo y control, según corresponda) 

2.2.8. Cómputo métrico 

2.2.9. Presupuesto preliminar de factibilidad 

2.2.10. Tramitación de permisos 

 

7.3. Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos 3.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

3.1.2. Planimetría de cada obra hidráulica 

3.1.3. Catastral del área de intervención de las obras (según 

corresponda) 

3.1.4. Plano de Relevamientos Topográficos y batimétricos 

3.1.5. Cortes tipo de las obras hidráulicas 

3.1.6. Modelos 3D para movimiento de suelos 

3.1.7. Láminas GIS (usos del suelo, morfología, geología) 

3.1.8. Secciones típicas Instrumentación (según 

corresponda) 

3.1.9. Plano de drenes (según corresponda) 

3.1.10. Plano de auscultaciones (según corresponda) 

3.1.11. Planta y vista vertedero (según corresponda) 

3.1.12. Muros de ala vertedero (según corresponda) 

3.1.13. Canal de fuga vertedero (según corresponda) 

3.1.14. Canal de aducción planta y cortes (según 

corresponda) 

3.1.15. Típico de Fundaciones. Planta y cortes 

3.1.16. Esquemas unifilares Media Tensión (si aplica) 

3.1.17. Esquemas unifilares eléctricos tableros y cargas 

principales (si aplica) 

3.1.18. Esquema de arquitectura de comunicaciones (si 

aplica) 

3.1.19. Esquema de arquitectura de Control y Automatismo 

(si aplica) 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1. Memorias Descriptiva y de Cálculo  

3.2.2. Modelación hidráulica con las obras a desarrollar 

3.2.3. Modelación hidrogeológica preliminar (si 

corresponde) 

3.2.4. Informe de Estudio de Suelos 

3.2.5. Memorias de cálculo geotécnico 



 

 

3.2.6. Memorias estructurales de las obras hidráulicas 

principales 

3.2.7. Memorias de elementos hidromecánicos 

3.2.8. Memorias de cálculo especialidades (eléctrica, 

mecánica, automatismo y control, según corresponda) 

3.2.9. Estudios geológicos (muestreos, sondeos eléctricos, 

sísmica) 

3.2.10. Estudio vial preliminar de acceso (según 

corresponda) 

3.2.11. Cómputo métrico 

3.2.12. Presupuesto de Anteproyecto 

3.2.13.  

3.2.14. Tramitación de Permisos 

 

 

7.4. Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos 4.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

4.1.2. Planimetría de cada obra hidráulica 

4.1.3. Modelo Digital de terreno 

4.1.4. Vistas, Cortes y Detalles de las obras 

4.1.5. Planos de canales de aducción, obras de descarga, 

protecciones, obras de control, obras de seguridad (según 

corresponda) 

4.1.6. Secciones de Instrumentación (según corresponda) 

4.1.7. Plano de drenes (según corresponda) 

4.1.8. Plano de auscultaciones (según corresponda) 

4.1.9. Planta y vista vertedero (según corresponda) 

4.1.10. Muros de ala vertedero (según corresponda) 

4.1.11. Armaduras vertedero (según corresponda) 

4.1.12. Excavación vertedero (según corresponda) 

4.1.13. Canal de fuga vertedero (según corresponda) 

4.1.14. Obras complementarias (plantas y cortes) 

4.1.15. Etapas constructivas 

4.1.16. Fundaciones. Planta y cortes. Detalles de armaduras 

4.1.17. Esquema unifilar de media tensión (si aplica) 

4.1.18. Esquema unifilar tableros (si aplica) 

4.1.19. Arquitectura preliminar del sistema de 



 

 

comunicaciones (si aplica) 

4.1.20. Arquitectura preliminar del sistema de control y 

automatismo (si aplica) 

4.1.21. Planos de canalizaciones eléctricas (si aplica) 

4.1.22. Planos de distribución de luminarias (si aplica) 

 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1. Memorias Descriptiva y de Cálculo  

4.2.2. Ensayos de permeabilidad y condiciones de flujo 

subterráneo 

4.2.3. Modelación hidráulica avanzada con las obras a 

desarrollar 

4.2.4. Transitorio hidráulico (según corresponda) 

4.2.5. Modelación hidrogeológica avanzada (si 

corresponde) 

4.2.6. Memoria de Estudios de Sedimentación y erosión (si 

aplica) 

4.2.7. Estudios geotécnicos ampliados 

4.2.8. Memorias de cálculo geotécnico (fundaciones y 

estabilidad de taludes, según corresponda) 

4.2.9. Memorias estructurales de las obras hidráulicas 

4.2.10. Memorias de elementos hidromecánicos 

4.2.11. Memorias de cálculo especialidades (eléctrica, 

mecánica, automatismo y control, según corresponda) 

4.2.12. Estudios geológicos ampliatorios (acústicos y/o 

eléctricos), según corresponda. 

4.2.13. Obras de restitución (según corresponda) 

4.2.14. Puentes sobre vertederos (según corresponda) 

4.2.15. Diseño de compuertas y elementos de control (según 

corresponda) 

4.2.16. Estudio vial de acceso (según corresponda) 

4.2.17. Filtraciones. Memoria y diseños. (según corresponda) 

4.2.18. Estimación preliminar de cargas eléctricas. (si aplica) 

4.2.19. Memoria descriptiva sistema de comunicaciones (si 

aplica) 

4.2.20. Memoria descriptiva del sistema de control y 

automatismos (si aplica) 

4.2.21. Memorias de cálculos de iluminación (si aplica) 

4.2.22. Cómputo métrico 

4.2.23. Presupuesto de Proyecto 

4.2.24. Especificaciones Técnicas Particulares 



 

 

4.2.25. Estudio de Impacto Ambiental 

4.2.26. PGA preliminar 

4.2.27. Especificaciones Ensayos en Modelos Físicos 
 

7.5. Entregables Ingeniería de detalle 
 

5.1 Planos 5.1.1. Plano General (Planimetría de Ubicación) 

5.1.2. Planimetría de cada obra hidráulica 

5.1.3. Maqueta 3D de obras hidráulicas principales 

5.1.4. Maqueta 3D electromecánica 

5.1.5. Vistas y Cortes de cada obra hidráulica 

5.1.6. Detalles estructurales de cada obra hidráulica 

5.1.7. Planos de canales de aducción, obras de descarga, 

protecciones, obras de control, obras de seguridad (según 

corresponda) 

5.1.8. Planta y vista vertedero (según corresponda) 

5.1.9. Muros de ala vertedero (según corresponda) 

5.1.10. Armaduras vertedero (según corresponda) 

5.1.11. Muros de conexión detalles y armaduras del 

vertedero (según corresponda) 

5.1.12. Excavación vertedero (según corresponda) 

5.1.13. Canal de fuga vertedero (según corresponda) 

5.1.14. Obras complementarias (plantas y cortes) 

5.1.15. Típico de soportes (según corresponda) 

5.1.16. Unifilares eléctricos (según corresponda) 

5.1.17. Planillas de hierros 

5.1.18. Típicos de conexionado (según corresponda) 

5.1.1. Arquitectura detallada del sistema de 

comunicaciones. (si aplica) 

5.1.2. Arquitectura detallada del sistema de control y 

automatismo (si aplica) 

5.1.3. Planos de canalizaciones e instalaciones eléctricas en 

planta (si aplica) 

5.1.4. Etapas constructivas 

5.1.5. Fundaciones. Planta y cortes. Detalles de armaduras 

5.1.6. Carteles de obra.  

5.1.7. Detalles de obrador. Instalaciones 



 

 

5.1.8. Electrificación y alumbrado de predios (según 

corresponda) 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1. Memoria Descriptiva  

5.2.2. Memoria Hidráulica final 

5.2.3. Memorias de cálculo estructural 

5.2.4. Memoria Geotécnica (fundaciones y estabilidad de 

taludes, según corresponda) 

5.2.5. Memoria de funcionamiento operativo hidráulico de 

las obras (si aplica) 

5.2.6. Memoria de cálculos de iluminación 

5.2.7. Memoria de cálculos eléctricos 

5.2.8. Memoria técnica y descriptiva del sistema de 

comunicaciones. 

5.2.9. Memoria técnica y descriptiva del sistema de control 

y automatismos 

5.2.10. Requisición de ingeniería instrumentos de medición 

5.2.11. Requisición de ingeniería de equipos eléctricos 

5.2.12. Requisición de ingeniería del sistema de 

comunicaciones 

5.2.13. Requisición de ingeniería del sistema de control y 

automatismos 

5.2.14. Diseño vial (según corresponda) 

5.2.15. Filtraciones. Memoria y diseños. (según corresponda) 

5.2.16. Estructuras metálicas. Soportes (según corresponda) 

5.2.17. Plataformas y Escaleras (según corresponda) 

5.2.18. Muertos de anclaje para cañerías (según corresponda) 

5.2.19. Listado de materiales. Piping (según corresponda) 

5.2.20. Listado de materiales. Eléctricos (según corresponda) 

5.2.21. Listado de instrumentos (según corresponda) 

5.2.22. Especificaciones Técnicas Particulares 

5.2.23. Cómputos métricos 

5.2.24. Presupuesto Final 



 

 

 

 

8. ANEXO V       

VIAL 

  



 

 

8.1. Entregables Prefactibilidad 

 

1.1 Planos   1.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

1.1.2 Planimetría General 

1.1.3 Planimetría de Alternativas 

1.1.4 Perfiles tipo de obra y de pavimento 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1 Memoria Descriptiva 

1.2.2 Cómputo métrico preliminar de los ítem principales 

1.2.3 Presupuesto preliminar de pre factibilidad 

 

8.2.  Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual 

 

2.1 Planos   2.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

2.1.2 Planimetría General 

2.1.3 Planimetría de Alternativas 

2.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

2.1.5 Secciones Transversales  

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1 Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

2.2.2 Cómputo métrico 

2.2.3 Memoria de Suelos y Materiales 

2.2.4 Memoria de Trabajos de Relevamiento 

2.2.5 Presupuesto preliminar de factibilidad 

 

8.3.  Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos   3.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

3.1.2 Planimetría General 

3.1.3 Planimetría de Alternativas 

3.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

3.1.5 Perfil Tipo de Obra de Pavimentos 

3.1.6 Planialtimetrías 

3.1.7 Planimetría general de intersecciones 

3.1.8 Secciones Transversales 

3.1.9 Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 



 

 

Hormigón, Demarcación Horizontal, Señalización Vertical, 

etc.). 

3.1.10 Planta, cortes y vista de puentes 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1 Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

3.2.2 Cómputo métrico  

3.2.3 Memoria de Suelos y Materiales 

3.2.4 Memoria de Trabajos de Relevamiento 

3.2.5 Memoria Hidrología/Hidráulica (Antecedentes) 

3.2.6 Presupuesto de anteproyecto 
 

8.4.  Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos   4.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

4.1.2 Planimetría General 

4.1.3 Planimetría de Alternativas 

4.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

4.1.5 Perfil Tipo de Obra de Pavimentos 

4.1.6 Planialtimetrías 

4.1.7 Secciones Transversales 

4.1.8 Intersecciones 

4.1.9 Perfiles de Desagüe/Alcantarillas 

4.1.10 Planimetría de Calzadas Acotadas 

4.1.11 Planimetría de Replanteo 

4.1.12 Señalización Horizontal y Vertical 

4.1.13 Planimetría de Iluminación 

4.1.14 Planimetría de desagües 

4.1.15 Puentes (Encofrado y armadura) 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1 Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

4.2.2 Movimiento de Suelos 

4.2.3 Memoria de Suelos y Materiales (incluye Pavimentos) 

4.2.4 Estudio de Suelos 

4.2.5 Memoria de Trabajos de Relevamiento (incluye Topografía 

completa) 

4.2.6 Memoria Hidrología/Hidráulica (Completa) 

4.2.7 Memoria de Diseño Geométrico 

4.2.8 Memoria de Estructuras (Descriptiva y Análisis Estructural) 

4.2.9 Memoria de cálculo de iluminación y alimentación eléctrica 

4.2.10 Cómputo métrico 



 

 

4.2.11 Análisis de precios y presupuesto de proyecto 

4.2.12 Especificaciones técnicas particulares 

 

 

8.5.  Entregables Detalle 

 

5.1 Planos   5.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

5.1.2 Planimetría General 

5.1.3 Planimetría de Alternativas 

5.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

5.1.5 Perfil Tipo de Obra de Pavimentos 

5.1.6 Planialtimetrías 

5.1.7 Secciones Transversales 

5.1.8 Intersecciones 

5.1.9 Perfiles de Desagüe/Alcantarillas 

5.1.10 Planimetría de Calzadas Acotadas 

5.1.11 Planimetría de Replanteo 

5.1.12 Señalización Horizontal y Vertical 

5.1.13 Planimetría de Iluminación 

5.1.14 Planimetría de desagües 

5.1.15 Puentes (Encofrado, armadura y planilla de doblado de 

hierros) 

5.1.16 Planos de Detalles de Estructuras, Encofrados, Planillas de 

armaduras 

5.1.17 Planos de Detalles de Obras Complementarias (Veredas, 

Paisajismo, etc.) 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1 Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

5.2.2 Movimiento de Suelos 

5.2.3 Memoria de Suelos y Materiales (incluye Pavimentos) 

5.2.4 Estudio de Suelos 

5.2.5 Memoria de Trabajos de Relevamiento (incluye Topografía 

completa) 

5.2.6 Memoria Hidrología/Hidráulica (Completa) 

5.2.7 Memoria de Diseño Geométrico 

5.2.8 Memoria de Estructuras (Descriptiva y Análisis Estructural) 

5.2.9 Cómputo métrico 

5.2.10 Especificaciones técnicas particulares 



 

 

 

9. ANEXO VI       

FERROVIARIA 
 

 

 

  



 

 

9.1. Entregables Prefactibilidad 

 

1.1 Planos   1.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

1.1.2 Planimetría General 

1.1.3 Planimetría de Alternativas 

1.1.4 Perfil tipo de obra 

1.2 Memorias    

  

 

1.2.1 Memoria Descriptiva 

1.2.2 Cómputo métrico preliminar de los ítem principales 

1.2.3 Presupuesto preliminar de pre factibilidad 

 

9.2.  Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual 

 

2.1 Planos   2.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

2.1.2 Planimetría General 

2.1.3 Planimetría de Alternativas 

2.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

2.1.5 Secciones Transversales  

2.2 Memorias    

  

 

2.2.1 Memoria Descriptiva, Análisis y Evaluación de Alternativas 

2.2.2 Cómputo métrico 

2.2.3 Memoria de Suelos y Materiales 

2.2.4 Memoria de Trabajos de Relevamiento 

2.2.5 Presupuesto preliminar  

 

9.3.  Entregables Anteproyecto/Ingeniería Básica 

 

3.1 Planos   3.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

3.1.2 Planimetría General 

3.1.3 Planimetría de Alternativas 

3.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

3.1.5 Planialtimetrías 

3.1.6 Planimetría general de desvíos y estaciones 

3.1.7 Secciones Transversales 

3.1.8 Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 



 

 

Hormigón, Paso a Nivel Urbano, Paso a Nivel Rural, 

Cerramientos, ADV, etc.). 

3.1.9 Planta, cortes y vista de puentes 

3.2 Memorias    

  

 

3.2.1 Memoria Descriptiva y Análisis de Alternativas 

3.2.2 Cómputo métrico  

3.2.3 Memoria de Suelos y Materiales 

3.2.4 Listado de Pasos a Nivel 

3.2.5 Memoria de Trabajos de Relevamiento 

3.2.6 Memoria Hidrología/Hidráulica (Antecedentes) 

3.2.7 Presupuesto de anteproyecto 
 

9.4.  Entregables Proyecto 

 

4.1 Planos   4.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

4.1.2 Planimetría General 

4.1.3 Planimetría de Alternativas 

4.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

4.1.5 Planialtimetrías 

4.1.6 Secciones Transversales 

4.1.7 Planialtimetrías de desvíos 

4.1.8 Planialtimetrías de estaciones 

4.1.9 Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 

Hormigón, Paso a Nivel Urbano, Paso a Nivel Rural, 

Cerramientos, ADV, etc.). 

4.1.10 Plano General de Pasos a Nivel 

4.1.11 Plano General de Alcantarillas 

4.1.12 Puentes (Encofrado y armadura) 

4.2 Memorias    

  

 

4.2.1 Memoria Descriptiva y Análisis de Alternativas 

4.2.2 Movimiento de Suelos 

4.2.3 Listado de Pasos a Nivel 

4.2.4 Memoria de Suelos y Materiales 

4.2.5 Memoria de Trabajos de Relevamiento (incluye Topografía) 

4.2.6 Memoria Hidrología/Hidráulica (Completa) 

4.2.7 Memoria de Diseño Geométrico 

4.2.8 Estudio de Suelos 

4.2.9 Memoria de Estructuras 

4.2.10 Memoria de Capacidad Portante en Vía y Obras de Arte 

4.2.11 Cómputo métrico 



 

 

4.2.12 Análisis de precios y presupuesto de proyecto 

4.2.13 Especificaciones técnicas particulares 

 

 

 

9.5.  Entregables Detalle 

 

5.1 Planos   5.1.1 Plano General (Planimetría de Ubicación) 

5.1.2 Planimetría General 

5.1.3 Planimetría de Alternativas 

5.1.4 Perfil Tipo de Obra Básica 

5.1.5 Planialtimetrías 

5.1.6 Secciones Transversales 

5.1.7 Planos tipo (Alcantarillas Rectangulares, Caños de 

Hormigón, Paso a Nivel Urbano, Paso a Nivel Rural, 

Cerramientos, ADV, etc.). 

5.1.8 Plano General de Pasos a Nivel 

5.1.9 Plano General de Alcantarillas 

5.1.10 Planos de detalle de Pasos a Nivel (incluye señalización en 

calles/accesos al paso). 

5.1.11 Planos de Detalle de Alcantarillas (Perfiles de Desagüe) 

5.1.12 Planos de detalle de Estaciones 

5.1.13 Planos de detalles de desvíos 

5.1.14 Planos de detalles de Aparatos de vías 

5.1.15 Puentes (Encofrado, armadura y planilla de doblado de 

hierros) 

5.1.16 Planos de Detalles de Estructuras, Encofrados, Planillas de 

armaduras 

5.1.17 Planos de Detalles de Obras Complementarias (Veredas, 

Paisajismo, etc.) 

5.2 Memorias    

  

 

5.2.1 Memoria Descriptiva y Análisis de Alternativas 

5.2.2 Movimiento de Suelos 

5.2.3 Listado de Pasos a Nivel 

5.2.4 Memoria de Suelos y Materiales 

5.2.5 Memoria de Trabajos de Relevamiento (incluye Topografía) 

5.2.6 Memoria Hidrología/Hidráulica (Completa) 

5.2.7 Memoria de Diseño Geométrico 



 

 

5.2.8 Memoria de los Aparatos de vías 

5.2.9 Estudio de Suelos 

5.2.10 Memoria de Estructuras 

5.2.11 Memoria de Capacidad Portante en Vía y Obras de Arte 

5.2.12 Cómputo métrico 

5.2.13 Especificaciones técnicas particulares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ANEXO VII 

AEROPORTUARIA 
 

 

 

 

  



 

 

10.1.  TABLA RESUMEN POR FASE/ DISCIPLINA/ ENTREGABLE 
 

Prefactibilidad 1.1.1 Edificios / Redes de Infraestructura 

1.1.2 Área de Movimiento  

1.1.3 Áreas de Circulación Vehicular 

 

Factibilidad/ Ingeniería 

Conceptual: 

Documentación 

Preliminar    

2.1.1 Edificios / Redes de Infraestructura 

2.1.2 Área de Movimiento  

2.1.3 Áreas de Circulación Vehicular 

Anteproyecto/Ingeniería 

Básica: Fase 1 

3.1.1 Edificios / Redes de Infraestructura 

3.1.2 Área de Movimiento  

3.1.3 Áreas de Circulación Vehicular 

Proyecto: Fase 2 4.1.1 Edificios / Redes de Infraestructura 

4.1.2 Área de Movimiento  

4.1.3 Áreas de Circulación Vehicular 

Ingeniería de Detalle: 

Fase 3 

5.1.1 Edificios / Redes de Infraestructura 

5.1.2 Área de Movimiento  

5.1.3 Áreas de Circulación Vehicular 

 

 

Los siguientes listados de documentos se basaron en la RESOLUCIÓN ORSNA N° 36/08: 

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZAClON, FISCALIZACION, HABILITACION Y 

APROBACION DE OBRAS. CAPITULO 4 - FASES DE DESARROLLO DE 

PROYECTOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTACION TECNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2.  Entregables Prefactibilidad 
 

Edificios / 

Redes de 

Infraestructura 

1.1.1 Memoria Descriptiva General. 

1.1.2 Plano de implantación general  

1.1.3 Plano general de arquitectura 

 

Área de 

Movimiento / 

Áreas de 

Circulación 

Vehicular    

  

1.2.1 Memoria Descriptiva General. 

1.2.2 Planimetría general 

 

 

10.3.  Entregables Factibilidad/Ingeniería Conceptual: Documentación 

Preliminar (proyectos de rehabilitación -brownfield) 

 

Edificios / 

Redes de 

Infraestructura 

2.1.1 Memoria Descriptiva General.  

2.1.2 Memoria de Cálculo de Capacidad y 

Dimensionamiento - (ADRM-IATA, Normas locales, 

nacionales, internacionales según corresponda en cada 

caso). 

2.1.3 Documentación gráfica correspondiente a la 

situación existente 

2.1.4 Documentación gráfica a nivel Preliminar: 

o Plano de implantación general - Planimetría acotada 

del Aeropuerto 

o Plano de implantación del área próxima al edificio 

objeto del proyecto. 

o Plantas de todos los niveles 

o Memoria descriptiva y esquemas de las etapas de 

desarrollo. 

2.1.5 Estructuras: Memoria descriptiva preliminar. 

2.1.6 Instalaciones (eléctrica, termomecánica, sanitaria, 

gas, incendio, etc.): Memoria descriptiva preliminar. 

2.1.7 Redes exteriores: Memoria descriptiva preliminar. 



 

 

 

 

Área de 

Movimiento / 

Áreas de 

Circulación 

Vehicular    

 

2.2.1 Informe de Relevamiento superficial de los 

deterioros del pavimento del área de movimiento y 

determinación del Pavement Condition Index (PCI) 

2.2.2 Informe de determinación del coeficiente de fricción 

y rugosidad del pavimento de pista. 

2.2.3 Informe de auscultaciones deflectométricas del 

pavimento mediante equipos HWD ó FWD (Heavy ó 

Falling Weight Deflectometer) 

2.2.4 Informe geotécnico 

2.2.5 Informe del Sistema de Gestión de Pavimentos  

 

 

 

 

10.4.  Entregables Fase 1 – Anteproyecto 

 

Edificios / 

Redes de 

Infraestructura 

3.1.1 Memoria Descriptiva General.  

3.1.2 Memoria de Cálculo de Capacidad y 

Dimensionamiento - (ADRM-IATA, Normas locales, 

nacionales, internacionales según corresponda en cada 

caso). 

3.1.3 Cómputo de Superficies (representado en planillas y 

esquemas gráficos) 

3.1.4 Documentación gráfica correspondiente a la 

situación existente 

3.1.5 Documentación gráfica a nivel de Anteproyecto: 

o Plano de implantación general - Planimetría acotada 

del Aeropuerto 

o Plano de implantación del área próxima al edificio 

objeto del proyecto. 

o Plantas de todos los niveles 

o Cortes transversales y longitudinales 

o Vistas 



 

 

o Descripción y esquemas de flujos circulatorios. 

o Documentación gráfica correspondiente al 

anteproyecto identificando áreas/locales 

concesionados y no concesionados según los planos 

elaborados por la Jefatura de Gabinete de Ministros 

durante el proceso licitatorio. 

o Memoria descriptiva y esquemas de las etapas de 

desarrollo. 

3.1.6 Estructuras: Memoria descriptiva del sistema 

estructural adoptado y predimensionado estructural. 

3.1.7 Instalaciones (eléctrica, termomecánica, sanitaria, 

gas, incendio, etc.): Relevamiento técnico de situación 

existente, memoria descriptiva de anteproyecto, 

documentación gráfica y especificaciones técnicas generales 

a nivel de anteproyecto. 

3.1.8 Redes exteriores: Relevamiento técnico de situación 

existente, memoria descriptiva de anteproyecto, 

documentación gráfica y especificaciones técnicas generales 

a nivel de anteproyecto. 

 

 

 

Área de 

Movimiento / 

Áreas de 

Circulación 

Vehicular    

 

Documentación técnica cuyo alcance debe permitir definir 

“Anteproyectos Alternativos” y su evaluación técnico-

económica hasta determinar el más conveniente, en el 

marco del período de la Concesión. Esta documentación 

deberá incluir: 

3.2.1 Informe de Fase 1: 

o Análisis de capacidad (ops/h, opslh por posición) 

o Análisis de antecedentes 

o Análisis funcional 

o Anteproyectos alternativos 

o Análisis técnico-económico 

o Cómputo métrico general (ítems,principales). 

o Planos generales, en escalas adecuadas, tanto del 

funcionamiento del área de movimiento como de los 

diseños geométrico y estructural del pavimento y, de 



 

 

su correspondiente desagüe superficial y subterráneo 

3.2.2 Todo proyecto deberá hacer mención a la Clave de 

Referencia de Aeródromo y al procedimiento de 

aproximación de las aeronaves que corresponda, y en caso 

que el diseño proponga diferencias a lo establecido en las 

Normas y Recomendaciones de OACI, las mismas deberán 

ser justificadas. 

 

 

10.5.  Entregables Fase 2 – Proyecto 

 

Edificios / 

Redes de 

Infraestructura 

4.1.1 Memoria Descriptiva General a nivel de proyecto. 

4.1.2 Cómputo de Superficies (representado en planillas y 

esquemas gráficos). 

4.1.3 Documentación gráfica a nivel de Proyecto: 

o Implantación General, (incluyendo accesos y 

vialidades) 

o Plantas de todos los niveles 

o Cortes transversales y longitudinales 

o Vistas 

o Detalles constructivos 

o Planillas de locales 

o Planillas de carpintería 

4.1.4 Pliegos de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

4.1.5 Computo métrico de materiales. 

4.1.6 Estructuras: 

o Memoria de Calculo Estructural. 

o Estudio de Suelos 

o Documentación gráfica de proyecto - Planos de 

replanteo. 

o Detalles estructurales. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Normas y Procedimientos Técnicos a aplicar en el 

desarrollo de la Ingeniería de Detalle o Constructiva. 



 

 

4.1.7 Instalaciones eléctricas: 

o Memoria Descriptiva General y Memorias de 

Cálculo de proyecto. 

o Esquema Unifilar General. 

o Esquemas Unifilares de todos los Tableros 

Eléctricos. 

o Especificaciones Técnicas Generales. 

o Especificaciones Técnicas Particulares de Diseño, 

de Montaje y de Materiales, del equipamiento más 

importante de la instalación, por ejemplo, Celdas de 

Media Tensión, Tableros de Potencia, 

Transformadores de Potencia, Grupos Electrógenos, 

Iluminación y Fuerza Motriz. 

o Planillas con definiciones y cómputos de materiales. 

o Planos Típicos Constructivos. 

o Normas y Procedimientos Técnicos a aplicar en el 

desarrollo de la Ingeniería de Detalle o Constructiva. 

4.1.8 Instalación Sanitaria y Gas: 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo de proyecto. 

o Documentación gráfica de proyecto. 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo métrico de materiales 

4.1.9 Instalación Termomecánica: 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo - Balance Térmico. 

o Documentación gráfica de proyecto. 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales 

4.1.10 Instalación contra incendios: 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo - Esquemas medios de salida y 

rutas de egreso en la emergencia. 



 

 

o Documentación gráfica de proyecto 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales 

4.1.11 Equipamiento y señalética: 

o Memoria Descriptiva. 

o Esquemas de ubicación 

o Documentación gráfica de proyecto 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales/ equipamiento. 

 

4.1.12 Redes exteriores: 
o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo de proyecto. 

o Documentación gráfica de proyecto. 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo métrico de materiales 

 

Área de 

Movimiento / 

Áreas de 

Circulación 

Vehicular    

Obras Civiles 

Lado Aire  
4.2.1 Obras civiles. Memoria descriptiva 

4.2.2 Obras civiles. Cómputos métricos, generales y 

abiertos 

4.2.3 Obras civiles. Especificaciones Técnicas Generales 

4.2.4 Obras civiles. Especificaciones Técnicas 

Particulares 

4.2.5 Plano Llave 

4.2.6 Pavimentos. Disposición general 

4.2.7 Pavimentos. Disposición de juntas (si 

correspondiese) 

4.2.8 Pavimentos. Estructuras de pavimentos 



 

 

4.2.9 Pavimentos. Perfiles longitudinales y transversales 

4.2.10 Pavimentos. Señalización horizontal Definitiva 

4.2.11 Pavimentos. Señalización horizontal Provisoria 

4.2.12 Pavimentos. Memorias de cálculo.   

4.2.13 Pavimentos. Vigas de vinculación (si 

correspondiese) 

4.2.14 Pavimentos. Detalles (Pintura definitiva y 

provisoria, perfiles en intersecciones, planta planialtimétrica 

en intersecciones, curvas verticales, curvas horizontales, 

etc.)  

 

Lado Tierra: Vialidades y Estacionamiento 

 
4.2.15 Obras Civil. Memoria descriptiva 

4.2.16 Obras Vialidades y Estacionamiento. Cómputos 

métricos, generales y abiertos 

4.2.17 Obras Vialidades y Estacionamiento. 

Especificaciones Técnicas Generales 

4.2.18 Obras Vialidades y Estacionamiento. 

Especificaciones Técnicas Particulares 

4.2.19 Plano Llave 

4.2.20 Pavimentos. Disposición general 

4.2.21 Pavimentos. Disposición de juntas (si 

correspondiese) 

4.2.22 Pavimentos. Estructuras de pavimentos 

4.2.23 Pavimentos. Perfiles longitudinales y transversales 

4.2.24 Pavimentos. Señalización horizontal Definitiva 

4.2.25 Pavimentos. Señalización horizontal Provisoria 

4.2.26 Pavimentos. Memoria de cálculo.   

4.2.27 Pavimentos. Vigas de vinculación (si 

correspondiese) 

4.2.28 Pavimentos. Detalles (Pintura, perfiles en 

intersecciones, planta planialtimétrica, curvas verticales, 

curvas horizontales, etc.)  

4.2.29 Obras Civiles de Desagües  

o Cámaras hidráulicas. Memoria de cálculo 

o Cámaras hidráulicas. Encofrado y armadura 



 

 

o Cámara hidráulica. Planilla de hierros 

o Alcantarilla con muros de cabecera Encofrado 

o Alcantarilla con muros de cabecera Armadura 

o Alcantarilla con muros de cabecera Memoria de 

cálculo 

o Cámara para válvulas Encofrado y armadura 

o Cámara para válvulas  Planilla de hierros 

 

Proyecto de Balizamiento: 

 
4.2.30 Relevamiento planialtimétrico (la información de 

base será entregada por el Comitente). 

4.2.31 Relevamiento de instalaciones existentes. 

4.2.32 Plano de emplazamiento de balizas de bordes de 

rodajes y plataforma. 

4.2.33 Plano de canalizaciones existentes y nuevas. 

4.2.34 Plano de circuitos existentes y nuevos. 

4.2.35 Detalle de balizas elevadas y empotradas. 

4.2.36 Plano de letreros de señalización vertical existente y 

a modificar. 

4.2.37 Plano de distribución de salas técnicas de servicios 

eléctricos del Lado Aire.  

4.2.38 Plano de layout de cada sala eléctrica de equipos de 

los sistemas de Lado Aire. 

4.2.39 Diagrama en Bloques de la configuración de 

Energía, Balizamiento, Radio Ayudas y Equipos de 

Meteorología. 

4.2.40 Diagrama unifilar de MT y BT de alimentación de 

todos los equipos de balizamiento y sistemas eléctricos de 

Lado Aire 

4.2.41 Detalle de sistema de Control de Balizamiento e 

Iluminación de plataforma en Torre de Control. 

4.2.42 Plano de tendido de cables de potencia y comando 

en Lado Aire. 

 

Proyecto de Iluminación 

 
4.2.43 Relevamiento planialtimétrico. 



 

 

4.2.44 Relevamiento de instalaciones existentes. 

4.2.45 Plano de emplazamiento de columnas y proyectores 

4.2.46 Plano con niveles de distribución luminosa en 

plataforma y rodajes en plataforma. Horizontal y vertical. 

4.2.47 Plano de canalizaciones existentes y nuevas. 

4.2.48 Plano de circuitos existentes y nuevos. 

4.2.49 Plano de detalle de montaje de proyectores 

4.2.50 Plano de letreros de señalización vertical existente y 

a modificar de posiciones de estacionamiento en 

plataforma. 

4.2.51 Plano de distribución de salas técnicas de servicios 

eléctricos. 

4.2.52 Diagrama en Bloques de la configuración de 

Iluminación. 

4.2.53 Diagrama unifilar de MT y BT de alimentación de 

todos los proyectores de iluminación. 

4.2.54 Detalle de sistema de Control de Iluminación de 

plataforma en Torre de Control. 

4.2.55 Detalle del sistema de control de la iluminación vial 

4.2.56 Plano de tendido de cables de potencia y comando. 

4.2.57 Análisis de sombras generadas por columnas de 

iluminación desde la posición de Controladores en Torre de 

Control. 

 

4.2.58 Cómputo métrico detallado.  

4.2.59 Planos generales y de detalle así como perfiles 

longitudinales / transversales de obra y estructurales, en 

escalas adecuadas, de manera de comprender y especificar 

los materiales (tipo y calidad) con los que se realizarán 

obras en las áreas verdes y pavimentos del área de 

movimiento, así como sus correspondientes desagües. 

 

 

10.6.  Entregables Fase 3 – Ingeniería de Detalle 

 

Edificios / 

Redes de 

Infraestructura 

5.1.1 Memoria Descriptiva General a nivel de Ingeniería 

de Detalle. 

5.1.2 Cómputo de Superficies (representado en planillas y 



 

 

esquemas gráficos). 

5.1.3 Documentación gráfica a nivel de Ingeniería de 

Detalle:  

o Implantación General, (incluyendo accesos y 

vialidades) 

o Plantas de todos los niveles 

o Cortes transversales y longitudinales 

o Vistas 

o Detalles constructivos 

o Planillas de locales 

o Planillas de carpintería 

5.1.4 Computo métrico de materiales. 

 

5.1.5 Estructuras: 

o Memoria de Calculo Estructural. 

o Estudio de Suelos 

o Documentación gráfica de ingeniería de detalle  

o Planos de replanteo. 

o Detalles estructurales. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

 

5.1.6 Instalaciones eléctricas: 

o Memoria Descriptiva General y Memorias de 

Cálculo de proyecto. 

o Esquema Unifilar General. 

o Esquemas Unifilares de todos los Tableros 

Eléctricos. 

o Especificaciones Técnicas Generales. 

o Especificaciones Técnicas Particulares de Diseño, 

de Montaje y de Materiales, del equipamiento más 

importante de la instalación, por ejemplo, Celdas de 

Media Tensión, Tableros de Potencia, 

Transformadores de Potencia, Grupos Electrógenos, 

Iluminación y Fuerza Motriz. 

o Planillas con definiciones y cómputos de materiales. 

o Planos Típicos Constructivos. 

 

5.1.7 Instalación Sanitaria y Gas: 



 

 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo de proyecto. 

o Documentación gráfica de proyecto. 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo métrico de materiales 

 

5.1.8 Instalación Termomecánica: 
o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo - Balance Térmico. 

o Documentación gráfica de proyecto. 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales 

 

5.1.9 Instalación contra incendios: 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo - Esquemas medios de salida y 

rutas de egreso en la emergencia. 

o Documentación gráfica de proyecto 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales 

 

5.1.10 Equipamiento y señalética: 

o Memoria Descriptiva. 

o Esquemas de ubicación 

o Documentación gráfica de proyecto 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo de materiales/ equipamiento. 

 

5.1.11 Redes exteriores: 

o Memoria Descriptiva de proyecto. 

o Memoria de Cálculo de proyecto. 

o Documentación gráfica de proyecto. 



 

 

o Detalles relevantes. 

o Pliego de especificaciones técnicas generales y 

particulares. 

o Cómputo métrico de materiales 

 

Área de 

Movimiento / 

Áreas de 

Circulación 

Vehicular    

Obras Civiles 

Lado Aire  
5.2.1 Obras civiles. Memoria descriptiva 

5.2.2 Obras civiles. Cómputos métricos, generales y 

abiertos 

5.2.3 Obras civiles. Especificaciones Técnicas Generales 

5.2.4 Obras civiles. Especificaciones Técnicas 

Particulares 

5.2.5 Plano Llave 

5.2.6 Pavimentos. Disposición general 

5.2.7 Pavimentos. Disposición de juntas (si 

correspondiese) 

5.2.8 Pavimentos. Estructuras de pavimentos 

5.2.9 Pavimentos. Perfiles longitudinales y transversales 

5.2.10 Pavimentos. Señalización horizontal Definitiva 

5.2.11 Pavimentos. Señalización horizontal Provisoria 

5.2.12 Pavimentos. Memorias de cálculo.   

5.2.13 Pavimentos. Vigas de vinculación (si 

correspondiese) 

5.2.14 Pavimentos. Detalles (Pintura definitiva y 

provisoria, perfiles en intersecciones, planta planialtimétrica 

en intersecciones, curvas verticales, curvas horizontales, 

etc.) 

 

Lado Tierra: Vialidades y Estacionamiento 
5.2.15 Obras Civil. Memoria descriptiva 

5.2.16 Obras Vialidades y Estacionamiento. Cómputos 

métricos, generales y abiertos 

5.2.17 Obras Vialidades y Estacionamiento. 

Especificaciones Técnicas Generales 

5.2.18 Obras Vialidades y Estacionamiento. 

Especificaciones Técnicas Particulares 



 

 

5.2.19 Plano Llave 

5.2.20 Pavimentos. Disposición general 

5.2.21 Pavimentos. Disposición de juntas (si 

correspondiese) 

5.2.22 Pavimentos. Estructuras de pavimentos 

5.2.23 Pavimentos. Perfiles longitudinales y transversales 

5.2.24 Pavimentos. Señalización horizontal Definitiva 

5.2.25 Pavimentos. Señalización horizontal Provisoria 

5.2.26 Pavimentos. Memoria de cálculo.   

5.2.27 Pavimentos. Vigas de vinculación (si 

correspondiese) 

5.2.28 Pavimentos. Detalles (Pintura, perfiles en 

intersecciones, planta planialtimétrica, curvas verticales, 

curvas horizontales, etc.) 

5.2.29 Obras Civiles de Desagües  

o Cámaras hidráulicas. Memoria de cálculo 

o Cámaras hidráulicas. Encofrado y armadura 

o Cámara hidráulica. Planilla de hierros 

o Alcantarilla con muros de cabecera Encofrado 

o Alcantarilla con muros de cabecera Armadura 

o Alcantarilla con muros de cabecera Memoria de 

cálculo 

o Cámara para válvulas Encofrado y armadura 

o Cámara para válvulas  Planilla de hierros 

 

Proyecto de Balizamiento: 
5.2.30 Relevamiento planialtimétrico (la información de 

base será entregada por el Comitente). 

5.2.31 Relevamiento de instalaciones existentes. 

5.2.32 Plano de emplazamiento de balizas de bordes de 

rodajes y plataforma. 

5.2.33 Plano de canalizaciones existentes y nuevas. 

5.2.34 Plano de circuitos existentes y nuevos. 

5.2.35 Detalle de balizas elevadas y empotradas. 

5.2.36 Plano de letreros de señalización vertical existente y 

a modificar. 

5.2.37 Plano de distribución de salas técnicas de servicios 



 

 

eléctricos del Lado Aire.  

5.2.38 Plano de layout de cada sala eléctrica de equipos de 

los sistemas de Lado Aire. 

5.2.39 Diagrama en Bloques de la configuración de 

Energía, Balizamiento, Radio Ayudas y Equipos de 

Meteorología. 

5.2.40 Diagrama unifilar de MT y BT de alimentación de 

todos los equipos de balizamiento y sistemas eléctricos de 

Lado Aire 

5.2.41 Detalle de sistema de Control de Balizamiento e 

Iluminación de plataforma en Torre de Control. 

5.2.42 Plano de tendido de cables de potencia y comando 

en Lado Aire. 

 

Proyecto de Iluminación 

 

5.2.43 Relevamiento planialtimétrico. 

5.2.44 Relevamiento de instalaciones existentes. 

5.2.45 Plano de emplazamiento de columnas y proyectores 

5.2.46 Plano con niveles de distribución luminosa en 

plataforma y rodajes en plataforma. Horizontal y vertical. 

5.2.47 Plano de canalizaciones existentes y nuevas. 

5.2.48 Plano de circuitos existentes y nuevos. 

5.2.49 Plano de detalle de montaje de proyectores 

5.2.50 Plano de letreros de señalización vertical existente y 

a modificar de posiciones de estacionamiento en 

plataforma. 

5.2.51 Plano de distribución de salas técnicas de servicios 

eléctricos. 

5.2.52 Diagrama en Bloques de la configuración de 

Iluminación. 

5.2.53 Diagrama unifilar de MT y BT de alimentación de 

todos los proyectores de iluminación. 

5.2.54 Detalle de sistema de Control de Iluminación de 

plataforma en Torre de Control. 

5.2.55 Detalle del sistema de control de la iluminación vial 

5.2.56 Plano de tendido de cables de potencia y comando. 



 

 

5.2.57 Análisis de sombras generadas por columnas de 

iluminación desde la posición de Controladores en Torre de 

Control. 

5.2.58 Cómputo métrico detallado.  

5.2.59 Planos generales y de detalle así como perfiles 

longitudinales / transversales de obra y estructurales, en 

escalas adecuadas, de manera de comprender y especificar 

los materiales (tipo y calidad) con los que se realizarán 

obras en las áreas verdes y pavimentos del área de 

movimiento, así como sus correspondientes desagües. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

11. ANEXO VIII 

TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 
 

  



 

 

11.1. Entregables Prefactibilidad 

 

Estaciones 

Transformadoras 

y/o 

Subestaciones: 

1.1.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (antecedentes 

validos del lugar implantación) 

o Memoria descriptiva 

1.1.2 Obras de Arquitectura en edificios 

o Planos General de Plantas 

1.1.3 Obras Electromecánicas 

o Memoria descriptiva de las instalaciones y 

sistemas previstos 

o Planos generales de: 

▪ Implantación general 

▪ Planta y cortes de playa 

1.1.4 Obras Eléctricas 

o Plano general de esquema unifilar de MT, AT o 

EAT 

1.1.5 Sistema de Comunicaciones 

o Memoria descriptiva del sistema 

o Planos de arquitectura del sistema de 

comunicaciones 

1.1.6 Estudios de costos de energía no suministrada 

 

Línea de 

Transmisión de 

AT o EAT y línea 

de Distribución 

de MT 

1.2.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (antecedentes 

validos de las zonas probables) 

o Memoria descriptiva 

o Planos generales de trazas posibles 

1.2.2 Obras Electromecánicas 

o Memoria descriptiva de las provisiones previstas 

1.2.3 Estudios de costos de energía no suministrada 

 

 



 

 

11.2.   Entregables Factibilidad/ Ingeniería Conceptual (IC) 

 

Estaciones 

Transformadoras 

y/o 

Subestaciones: 

2.1.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (antecedentes 

validos del lugar implantación) 

o Memoria descriptiva y criterios de diseño básicos 

2.1.2 Obras de Arquitectura en edificios 

o Planos General de Plantas 

2.1.3 Obras Electromecánicas 

o Criterios de diseño básicos de las instalaciones 

o Memoria descriptiva de las instalaciones y 

sistemas previstos 

o Planos generales de: 

▪ Implantación general 

▪ Planta y cortes de playa 

2.1.4 Obras Eléctricas 

o Memorias de Cálculo para predimensionado de: 

▪ Coordinación de aislamiento 

▪ Barras rígidas y flexibles 

▪ Cables de media tensión 

o Planos generales de ssquema unifilar de MT, AT 

o EAT 

2.1.5 Sistema de Comunicaciones 

o Memoria descriptiva del sistema 

o Planos de arquitectura del sistema de 

comunicaciones 

2.1.6 Estudios de costos de energía no suministrada 

 

Línea de 

Transmisión de 

AT o EAT y línea 

de Distribución 

de MT 

2.2.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (antecedentes 

validos de las zonas probables) 

o Criterios de diseño básicos 

o Planos generales de trazas (alternativas posibles) 

2.2.2 Obras Electromecánicas 

o Memoria descriptiva de las provisiones previstas 

2.2.3 Estudios de costos de energía no suministrada 



 

 

 

11.3.   Entregables Ingeniería de Anteproyecto / Ing. Básica 

 

Estaciones 

Transformadoras 

y/o 

Subestaciones: 

3.1.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (puede ser 

antecedentes validos del lugar implantación) 

o Informes hídricos de las cuencas en la zona de 

implantación, vasados en antecedentes validos del 

lugar 

o Criterios de diseño básicos 

o Planos generales de: 

▪ Movimiento de suelos 

▪ Replanteo de fundaciones 

▪ Replanteo de cámaras y canales de cables, 

▪ Esquema geométrico pórticos de barras y 

conexiones 

▪ Fundaciones de pórticos 

▪ Fundaciones de transformadores de 

potencia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

servicios auxiliares 

▪ Fundaciones de reactores 

 

3.1.2 Obras de Arquitectura en edificios 

o Criterios de diseño básicos 

o Planos Generales de plantas y cortes 

3.1.3 Obras Electromecánicas 

o Criterios de diseño básicos de las instalaciones 

o Memoria descriptiva de las instalaciones y 

sistemas previstos 

o Planos generales de: 

▪ Implantación general 

▪ Planta y cortes de playa 

3.1.4 Obras Eléctricas 

o Memorias de Cálculo para predimensionado de: 

▪ Coordinación de aislamiento 

▪ Barras rígidas y flexibles 



 

 

▪ Cables de media tensión 

o Planos generales  

▪ Esquema unifilar de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas unifilares de servicios auxiliares 

3.1.5 Sistema de Comunicaciones 

o Memoria descriptiva del sistema 

o Planos de arquitectura del sistema de 

comunicaciones 

3.1.6 Sistema de Control y telecontrol 

o Memoria descriptiva del sistema previsto 

o Planos de arquitectura sistema de control y de 

supervisión 

 

 

Línea de 

Transmisión de 

AT o EAT y línea 

de Distribución 

de MT 

3.2.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (cantidad de 

sondeos mínimos) 

o Criterios de diseño básicos 

o Planos generales de trazas (alternativas posibles) 

3.2.2 Obras Electromecánicas 

o Memorias de Cálculo para predimensionado de 

conductores y cable(s) de guardia  

o Memoria descriptiva de las provisiones previstas 

3.2.3 Estudios Eléctricos 

o Estabilidad del sistema 

 

 

11.4.   Entregables Ingeniería de Proyecto 

 

Estaciones 

Transformadoras 

y/o 

Subestaciones: 

4.1.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (puede ser 

antecedentes validos del lugar implantación) 

o Informes hídricos de las cuencas en la zona de 

implantación, vasados en antecedentes validos del 

lugar 

o Criterios de diseño 

o Especificaciones técnicas de: 

▪ Replanteo 



 

 

▪ Estudios de suelos 

▪ Movimiento de suelos 

▪ Excavaciones y rellenos 

▪ Estructuras de hormigón armado 

▪ Estructuras reticuladas de acero 

▪ Fundaciones en la playa 

▪ Pavimentos 

▪ Conducciones para cables 

▪ Desagües pluviales en la playa 

▪ Sistema de drenaje de bateas de 

transformadores y reactores y reactores de 

Neutro 

▪ Cercos y portones 

▪ Pórticos, estructuras de soporte de equipos 

y columnas para soporte de cables de 

guardia 

o Planos generales y típicos constructivos de 

(estructuras de hormigón incluye solo 

encofrados): 

▪ Movimiento de suelos 

▪ Replanteo de fundaciones 

▪ Replanteo de cámaras y canales de cables, 

▪ Esquema geométrico pórticos de barras y 

conexiones 

▪ Esquema geométrico soportes de equipos 

▪ Torres y columnas de iluminación 

▪ Columnas soportes para hilo de guardia 

▪ Fundaciones de pórticos 

▪ Fundaciones de soportes de equipos 

▪ Fundación de torres y columnas de 

iluminación 

▪ Fundación de columnas soportes para hilo 

de guardia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

potencia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

servicios auxiliares 



 

 

▪ Fundaciones de reactores 

▪ Fundaciones de bancos de capacitores 

▪ Fundaciones para grupos electrógenos 

▪ Muros parallamas 

▪ Camino de acceso 

▪ Caminos internos 

▪ Cisterna colectora de aceite 

▪ Separador gravimétrico de aceite 

▪ Canales de cables y cañeros 

▪ Cerco perimetral y portones 

 

4.1.2 Obras de Arquitectura en edificios 

o Especificaciones técnicas de: 

▪ Alcance 

▪ Criterios de Diseño 

▪ Terraplenamiento 

▪ Hormigones y Morteros 

▪ Estructuras de Hormigón Armado 

▪ Muros Exteriores 

▪ Tabiques Interiores 

▪ Aislaciones 

▪ Estructuras Metálicas y Cubierta 

▪ Canales para Cables 

▪ Contrapisos y Carpetas 

▪ Pisos 

▪ Zócalos y Umbrales 

▪ Revestimientos Cerámicos 

▪ Cielorrasos 

▪ Carpintería y Herrería 

▪ Pinturas 

▪ Instalaciones Sanitarias 

▪ Instalaciones Eléctricas 

▪ Sistema de Alarma de Intrusión 

▪ Sistema de Detección, Alarma y Extinción 

de Incendio 

▪ Sistema de Renovación y 

Acondicionamiento de Aire 

▪ Sistema de Protección contra Rayos 

(SPCR)  



 

 

 

o Planos Generales y típicos constructivos de 

▪ Plantas y cortes 

▪ Planilla de locales resumida 

 

4.1.3 Obras Electromecánicas 

o Memorias de cálculo para predimensionado de 

malla de puesta a tierra 

o Especificaciones técnicas para suministro, ensayo 

en fabrica (FAT), montaje, ensayo en obra (SAT) 

y puesta en servicio de: 

▪ Malla de puesta a tierra 

▪ Transformador de potencia 

▪ Reactor 

▪ Transformador de servicios auxiliares 

▪ Banco de capacitores 

▪ Grupo electrógeno 

▪ Interruptor 

▪ Seccionador 

▪ Transformadores de medida 

▪ Descargador de sobretensiones 

▪ Aislador soporte 

▪ Iluminación de playa 

▪ Cables de media y baja tensión 

▪ Barras rígidas y tendidas 

▪ Cargadores y bancos de baterías 

▪ Tableros de baja tensión de interiores y 

exteriores 

▪ Celdas de media tensión 

o Planos generales de: 

▪ Implantación general 

▪ Planta y cortes de playa 

▪ Malla de puesta a tierra 

▪ Típico de montaje de transformador de 

potencia 

▪ Típico de montaje de reactor 

▪ Típico de montaje de transformador de 

servicios auxiliares 

▪ Típico de montaje de banco de capacitores 

▪ Típico de montaje de grupo electrógeno 



 

 

▪ Típico de montaje de interruptor 

▪ Típico de montaje de seccionador 

▪ Típico de montaje de transformadores de 

medida 

▪ Típico de montaje de descargador de 

sobretensiones 

▪ Típico de montaje de aislador soporte 

▪ Iluminación de playa 

▪ Recorrido de cables de media y baja 

tensión 

▪ Ubicación de tableros en Edificio de 

Control y eventualmente en kioscos EAT 

▪ Ubicación de celdas en Edificio o sala de 

Celdas 

 

4.1.4 Obras Eléctricas 

o Memorias de Cálculo para predimensionado de: 

▪ Cables de media tensión 

▪ Cargadores y bancos de baterías 

o Planos generales  

▪ Esquema unifilar de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas unifilares de servicios auxiliares 

4.1.5 Sistema de Comunicaciones 

o Memoria descriptiva del sistema (descripción de 

los software y hardware a utilizar) 

o Especificaciones técnicas del sistema de 

comunicaciones, incluyendo tableros 

o Planos de arquitectura del sistema de 

comunicaciones 

4.1.6 Sistema de Control y telecontrol 

o Memoria descriptiva del sistema (descripción de 

los software y hardware a utilizar) 

o Especificaciones técnicas del sistema de control, 

incluyendo tableros 

o Planos de arquitectura sistema de control y de 

supervisión 

4.1.7 Planillas de Datos Técnicos (PDT) 

o Equipos de protección y maniobras de MT, AT o 



 

 

EAT 

o Transformador de potencia 

o Reactor 

o Transformador de servicios auxiliares 

o Transformadores de medida 

o Descargador de sobretensiones 

o Aislador soporte 

o Banco de capacitores 

o Grupo electrógeno 

o Cargadores y baterías 

o Equipos que componen el sistema de protecciones 

o Equipos que componen el sistema de 

comunicaciones 

o Equipos que componen el sistema de control 

o Celdas de MT 

o Sistema SMEC 

o Cables para barras tendidas 

o Cables subterráneos de potencia de BT, MT y AT 

o Cables subterráneos de control 

o Cables desnudos para puesta a tierra 

o Fibras ópticas 

o Distribuidores de fibras ópticas 

o Grapería, morsetería y aisladores 

o Equipamiento del sistema de comunicaciones 

o Equipamiento del sistema de protecciones, 

teleprotecciones 

o Equipamiento del sistema de control, telecontrol y 

supervisión 

 

 

Línea de 

Transmisión de 

AT o EAT y línea 

de Distribución 

de MT 

4.2.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico (cantidad de 

sondeos mínimos) 

o Criterios de diseño 

o Especificación técnica de hormigones 

o Especificación técnica de estructuras 

premoldeadas 

o Especificación técnica de estructuras reticuladas 

de acero 

o Planos generales de (estructuras de hormigón 



 

 

incluye solo encofrados): 

▪ Planimetría de traza 

▪ Esquemas típicos de estructuras soportes, 

retenciones y terminales 

▪ Esquemas típicos de fundaciones de 

estructuras soportes, retenciones y 

terminales 

4.2.2 Obras Electromecánicas 

o Memorias de Cálculo para predimensionado de  

▪ Estructuras típicas 

▪ Fundaciones para estructuras típicas 

 

o Especificaciones técnicas para suministro, ensayo 

en fabrica (FAT), montaje, ensayo en obra (SAT) 

y puesta en servicio de: 

▪ Conductores aéreos 

▪ Cables para puesta a tierra 

▪ Cables tipo OPGW 

▪ Cables tipo ADSS 

▪ Cable de Fibras Ópticas 

▪ Tritubos 

▪ Terminales de MT 

▪ Aisladores y grapería 

▪ Estructuras de Hormigón 

▪ Estructuras de Reticuladas de acero 

o Especificación técnica para estudio de vibraciones 

o Planos generales de 

▪ Disposición de fases 

▪ Montaje de grapería y cadenas de 

aisladores 

▪ Protección atmosférica 

 

4.2.3 Planillas de Datos Técnicos (PDT) 

o Conductores aéreos 

o Cables para puesta a tierra 

o Cables tipo OPGW 

o Cables tipo ADSS 

o Cable de Fibras Ópticas 

o Tritubos 

o Terminales de MT 



 

 

o Aisladores y grapería 

o Estructuras de Hormigón 

o Estructuras de Reticuladas de acero 

 

 

11.5.   Entregables Ingeniería de Detalle 

 

Estaciones 

Transformadoras 

y/o 

Subestaciones: 

5.1.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico 

o Estudios hídricos de las cuencas en la zona de 

implantación 

o Especificación técnica de hormigones 

o Especificación técnica de estructuras 

premoldeadas 

o Especificación técnica de estructuras reticuladas 

o Memorias de Cálculo 

▪ Pórticos de barras y de salidas 

▪ Soportes de equipos 

▪ Torres para equipos de microondas 

▪ Torres y columnas de iluminación 

▪ Columnas soportes para hilo de guardia 

▪ Capiteles para soportes de equipos 

▪ Fundaciones de pórticos 

▪ Fundaciones de soportes de equipos 

▪ Fundación de torres y columnas de 

iluminación 

▪ Fundación de columnas soportes para hilo 

de guardia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

potencia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

servicios auxiliares 

▪ Fundaciones de reactores 

▪ Fundaciones de bancos de capacitores 

▪ Fundaciones para grupos electrógenos 

▪ Muros parallamas 



 

 

▪ Camino de acceso 

▪ Caminos internos 

▪ Fundaciones y estructuras de edificios 

▪ Cisterna colectora de aceite 

▪ Separador gravimétrico de aceite 

▪ Sistema de desagües 

▪ Alcantarillas 

▪ Zanjas de guardia 

▪ Canales de cables y cañeros 

o Planos de Detalles de (estructuras de hormigón 

incluye encofrados y planillas de doblado): 

▪ Movimiento de suelos 

▪ Replanteo de fundaciones 

▪ Replanteo de cámaras y canales de cables, 

▪ Pórticos de barras y conexiones 

▪ Soportes de equipos 

▪ Torres para equipos de microondas 

▪ Torres y columnas de iluminación 

▪ Columnas soportes para hilo de guardia 

▪ Capiteles para soportes de equipos 

▪ Fundaciones de pórticos 

▪ Fundaciones de soportes de equipos 

▪ Fundación de torres y columnas de 

iluminación 

▪ Fundación de columnas soportes para hilo 

de guardia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

potencia 

▪ Fundaciones de transformadores de 

servicios auxiliares 

▪ Fundaciones de reactores 

▪ Fundaciones de bancos de capacitores 

▪ Fundaciones para grupos electrógenos 

▪ Muros parallamas 

▪ Camino de acceso 

▪ Caminos internos 

▪ Fundaciones y estructuras de edificios 



 

 

▪ Cisterna colectora de aceite 

▪ Separador gravimétrico de aceite 

▪ Sistema de desagües 

▪ Alcantarillas 

▪ Zanjas de guardia 

▪ Canales de cables y cañeros 

▪ Cerco perimetral y portones 

▪ Desagües 

 

5.1.2 Obras de Arquitectura en edificios 

o Memorias de Cálculo 

▪ Instalaciones sanitarias   

▪ Balance térmico e instalaciones de aire 

acondicionado  

▪ Iluminación y tomacorrientes 

o Planos de Detalles 

▪ Plantas y cortes 

▪ Fachadas 

▪ Mampostería - planta y cortes 

▪ Planta de cielorrasos 

▪ Planilla de locales 

▪ Planta de techos - desagües 

▪ Estructura de cubierta 

▪ Canales y cañeros internos 

▪ Iluminación y tomacorrientes 

▪ Telefonía 

▪ Protección contra incendio 

▪ Sistema de alarmas de detección de 

intrusos 

▪ Carpintería 

▪ Instalaciones sanitarias y tratamiento de 

efluentes 

▪ Instalaciones de aire acondicionado 

▪ Instalaciones de ventilación y tratamiento 

de aire 

 

5.1.3 Obras Electromecánicas 

o Memorias de Cálculo 

▪ Malla de puesta a tierra 



 

 

▪ Barras rígidas y tendidas 

▪ Verificación de esfuerzos en bornes de 

equipos 

▪ Iluminación normal de emergencia 

▪ Instalaciones de media y baja tensión 

▪ Recorridos de fibras ópticas 

o Planos de Detalle: 

▪ Implantación general 

▪ Planta y cortes de playa 

▪ Malla de puesta a tierra 

▪ Detalles de puesta a tierra 

▪ Lista de materiales de puesta a tierra 

▪ Típico de montaje de transformador de 

potencia 

▪ Típico de montaje de reactor 

▪ Típico de montaje de transformador de 

servicios auxiliares 

▪ Típico de montaje de banco de capacitores 

▪ Típico de montaje de grupo electrógeno 

▪ Típico de montaje de interruptor 

▪ Típico de montaje de seccionador 

▪ Típico de montaje de transformadores de 

medida 

▪ Típico de montaje de descargador de 

sobretensiones 

▪ Típico de montaje de aislador soporte 

▪ Iluminación de playa 

▪ Detalles de iluminación de playa 

▪ Grapería 

▪ Recorrido de cables de media y baja 

tensión 

▪ Ubicación de tableros en Edificio de 

Control y eventualmente en kioscos EAT 

▪ Ubicación de celdas en Edificio o sala de 

Celdas 

▪ Detalles de montaje de celdas 

▪ Detalles de montaje de tableros 

▪ Cartelería 

 

5.1.4 Obras Eléctricas 



 

 

o Memorias de Cálculo: 

▪ SMEC 

▪ Coordinación de aislamiento 

▪ Instalación contra descargas atmosféricas 

▪ Dimensionado de transformadores de 

medida 

▪ Dimensionado de barras rígidas y flexibles 

▪ Dimensionado de cables de media y baja 

tensión 

▪ Cargadores y bancos de baterías 

o Planos   

▪ Esquema unifilar de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas unifilares de servicios auxiliares 

▪ Esquemas trifilares de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas multifilares de servicios 

auxiliares 

▪ Esquemas funcionales de aparatos de 

maniobra de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas de protección y teleprotección 

de MT, AT o EAT 

▪ Esquemas de enclavamientos en MT, AT o 

EAT 

▪ Esquema funcional de sincronización 

▪ Esquema funcional DAC 

▪ Esquema funcional de alarmas generales 

▪ Esquemas topográficos de cajas de 

conjunción TI, TV, SMEC 

▪ Listas de cables 

▪ Listas de señales 

▪ Conexionado de equipos de playa MT, AT 

o EAT 

▪ Conexionado de armarios de playa MT, 

AT o EAT 

▪ Conexionado de tableros en el Edificios 

control y eventualmente en kioscos EAT 

▪ Conexionado de celdas en el Edificio o 

sala de celdas 

5.1.5 Sistema de Comunicaciones 



 

 

o Memoria descriptiva del sistema (descripción de 

los software y hardware a utilizar) 

o Listado de direcciones IP 

o Planos de Detalles 

▪ de Detalles 

▪ Arquitectura del sistema de 

comunicaciones 

 

5.1.6 Sistema de Control y telecontrol 

o Memoria descriptiva  

▪ Hardware y software alarmas y 

supervisión 

▪ Convención de nombres alarmas y 

supervisión 

▪ Sistema SCADA 

o Listado de base de datos MT, AT o EAT 

o Listado de señales cableadas a UTR 

o Listado de señales por protocolo 

o Listado de señales sistema SCADA 

o Planos de Detalles 

▪ Arquitectura sistema de control y de 

supervisión 

▪ Esquema detallado de red LAN 

 

5.1.7 Manuales de operación y mantenimiento 

o Equipos de protección y maniobras de MT, AT o 

EAT 

o Transformador de potencia 

5.1.8 Protocolos Proforma para ensayos en fabrica 

(FAT) 

o Transformador de Potencia 

o Equipos de protección y maniobras de MT, AT o 

EAT 

o Reactor 

o Transformador de servicios auxiliares 

o Transformadores de medida 

o Descargador de sobretensiones 

o Aislador soporte 

o Banco de capacitores 

o Grupo electrógeno 



 

 

o Cargadores y baterías 

o Tableros de protecciones 

o Sistema de comunicaciones 

o Tableros de control 

o Celdas de MT 

o Sistema SMEC 

o Cables para barras tendidas 

o Cables subterráneos de potencia de BT, MT y AT 

o Cables subterráneos de control 

o Cables desnudos para puesta a tierra 

o Fibras ópticas 

o Distribuidores de fibras ópticas 

o Grapería, morsetería y aisladores 

5.1.9 Protocolos Proforma para ensayos en obra (SAT) 

o Procedimiento de ensayos de puesta en servicio 

o Procedimiento de energización 

o Transformador de Potencia 

o Equipos de protección y maniobras de MT, AT o 

EAT 

o Reactor 

o Transformador de servicios auxiliares 

o Transformadores de medida 

o Descargador de sobretensiones 

o Aislador soporte 

o Banco de capacitores 

o Grupo electrógeno 

o Cargadores y baterías 

o Tableros de protecciones 

o Sistema de comunicaciones 

o Tableros de control 

o Celdas de MT 

o Sistema SMEC 

o Cables para barras tendidas 

o Cables subterráneos de potencia de BT, MT y AT 

o Cables subterráneos de control 

o Cables desnudos para puesta a tierra 

o Fibras ópticas 

o Distribuidores de fibras ópticas 

o Grapería, morsetería y aisladores 

o Inyección primaria de corrientes 



 

 

o Inyección secundaria de tensión 

o Funcionalidad de equipos de protección y 

maniobras de MT, AT o EAT 

o Mediciones 

o Enclavamientos 

o Alarmas y señalización local 

o Mediciones y comandos desde / hacia telecontrol 

o Red LAN  

o Alarmas y comandos desde SCADA 

o Interdisparos de protecciones 

o Medición comercial (SMEC) 

5.1.10 Estudios Eléctricos 

o Etapa 2 

o Coordinación y regulación de protecciones 

 

 

Línea de 

Transmisión de 

AT o EAT y línea 

de Distribución 

de MT 

5.2.1 Obras Civiles y Estructurales 

o Estudio de suelos - informe técnico 

o Especificación técnica de hormigones 

o Especificación técnica de estructuras 

premoldeadas 

o Especificación técnica de estructuras reticuladas 

o Memorias de Cálculo 

▪ Estructuras soportes, retenciones y 

terminales 

▪ Fundaciones de estructuras soportes, 

retenciones y terminales 

▪ Planilla de zonificación suelos y 

tipificación de fundaciones 

▪ Anclajes y riendas 

o Planos de Detalles (estructuras de hormigón 

incluye encofrados y planillas de doblado): 

▪ Planimetría de traza 

▪ Planialtimetría de Traza 

▪ Cruces de caminos 

▪ Estructuras soportes, retenciones y 

terminales 

▪ Fundaciones de estructuras soportes, 

retenciones y terminales 

▪ Anclajes y riendas 



 

 

 

5.2.2 Obras Electromecánicas 

o Memorias de Cálculo  

▪ Cálculo mecánico de conductores y 

cable(s) de guardia 

▪ Tablas de tendido de conductores y 

cable(s) de guardia 

▪ Puesta a tierra 

▪ Protección atmosférica 

▪ Franja de servidumbre 

▪ Aisladores y cadenas de aisladores 

o Memoria descriptiva - estudio de vibraciones 

o Planos 

▪ Disposición de fases 

▪ Montaje de grapería y cadenas de 

aisladores 

▪ Protección atmosférica 

▪ Puesta a tierra y seccionamiento de 

alambrados 

▪ Franja de servidumbre 

▪ Protección catódica de estructuras 

▪ Dispositivo anti-trepado y anti-pájaro 

▪ Cartelería 

▪ Transición aérea a subterránea 

▪ Empalme cable OPGW 

 

 

5.2.3 Protocolos Proforma para ensayos en fabrica 

(FAT) 

o Conductores aéreos 

o Cables para puesta a tierra 

o Cables tipo OPGW 

o Cables tipo ADSS 

o Cable de Fibras Ópticas 

o Tritubos 

o Terminales de MT 

o Aisladores y grapería 

o Estructuras de Hormigón 

o Estructuras de Reticuladas 

5.2.4 Protocolos Proforma para ensayos en obra 



 

 

(SAT) 

o Conductores aéreos 

o Cables para puesta a tierra 

o Cables tipo OPGW 

o Cables tipo ADSS 

o Cable de Fibras Ópticas 

o Tritubos 

o Terminales de MT 

o Aisladores y grapería 

o Estructuras de Hormigón 

o Estructuras de Reticuladas 

o Medición de los parámetros de la línea 

5.2.5 Estudios Eléctricos 

o Estabilidad del sistema 

o Determinación de parámetros eléctricos 

o Transitorios electromagnéticos 
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