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	ANEXO II: Formulario de Gestión de Cambios



	AUTOR
	
	
	
	

	
	LEGAJO
	ACLARACION
	FIRMA
	FECHA

	SECTOR
	
	DEPARTAMENTO
	
	GERENCIA
	

	PROYECTO / PROCESO
	


	TIPO DE CAMBIO
	ALCANCE 
	
	INFRAESTRUCTURA
	
	PROCEDIMIENTO DE GESTION
	

	
	CONSUMIBLES / EPP
	
	MATERIAS PRIMAS
	
	PROCESO
	

	
	DISEÑO
	
	ORGANIZACIÓN
	
	PUESTO DE TRABAJO
	

	
	EQUIPOS / HERRAMIENTAS
	
	PLANIFICACION
	
	
	

	
	OTROS:
	


	TIPO DE GESTIÓN
	GESTION DE CAMBIO
	
	REQUIERE PRUEBA TÉCNICA?
	

	
	ADV
 (POR ELEMENTO)      ……………………………………….....………….………………..…………..   
	

	
	ADV   (POR FECHA)             DESDE:………………..…………..      HASTA: ………………..…………..   
	


	MOTIVO DEL CAMBIO

	

	SITUACIÓN ACTUAL

	

	SITUACIÓN PROPUESTA

	


	IMPACTO
	CALIDAD
	
	RECURSOS HUMANOS
	

	
	CREACION DE VALOR
	
	SEGURIDAD
	

	
	MEDIO AMBIENTE
	
	
	


	COSTO
	MANO DE OBRA
	   $
	SERVICIOS
	   $

	
	EQUIPOS
	   $
	MATERIALES
	   $


	ADJUNTOS
	


	GESTIÓN DE RIESGOS

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	IMPACTA
	VALOR

(RIESGO ABSOLUTO)
	CONTROL
	VALOR

(RIESGO CONTROLADO)
	RESPONSABLE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DETALLE
	


	1° APROBADOR

	
	
	
	
	

	FIRMA
	ACLARACIÓN
	FUNCIÓN
	EMPRESA
	FECHA

	2° APROBADOR

	
	
	
	
	

	FIRMA
	ACLARACIÓN
	FUNCIÓN
	EMPRESA
	FECHA

	3° APROBADOR

	
	
	
	
	

	FIRMA
	ACLARACIÓN
	FUNCIÓN
	EMPRESA
	FECHA


� ADV: Autorización de desvío
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